

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI A AUTORSKÝ DOZOR

který mezi sebou uzavřely následující smluvní strany:

Statutární město Havířov

IČO: 00297488

DIČ: CZ00297488

se sídlem Svornosti 86/2, Město, 736 01 Havířov

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu 19-3525220237/0100

zastoupen na základě uzavřené mandátní smlouvy společností:

Městská realitní agentura, s.r.o.

IČO: 64084744

DIČ: CZ64084744

se sídlem U Lesa 865/3a, Město, 736 01 Havířov

zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 8631

zastoupena:



Vedoucí ekonomického odboru na základě pověření

(dále jen „odběratel“ nebo jen „příkazce“)

MS-projekce s.r.o.

IČ: 25872494

DIČ: CZ25872494

se sídlem: Erbenova 509/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 23576

zastoupena: Ing. Jaroslav Habrňal, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. číslo účtu 1650800389/0800

(dále též „dodavatel“ nebo „příkazník“)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 29.06.2017 uzavřely Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor, č. smlouvy odběratele 13/II/2017, (dále jen „Původní smlouva“), a to na akci „Oprava hydroizolace 1.PP budovy na ulici Generála Svobody 280/24, Havířov-Šumbark.“.
2. Tímto dodatkem č.1 se smluvní strany dohodly na změně Původní smlouvy, jak vyplývá níže z článku II. tohoto dodatku.

II. Změna Původní smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

1. V Části B III. Doba a místo plnění se bod 1.2. Původní smlouvy se mění na toto znění:
 1. Projektovou dokumentaci , která bude použita k projednání se stavebním úřadem(stanovisko, ohlášení nebo stavební povolení), pro výběr dodavatele stavby a pro provádění stavby dle čl. II odst. 1 body 1.2. až 1.8. této smlouvy(2.část díla) do 15.11.2017.

4. V Části C X. Doba a místo plnění se bod 1. Původní smlouvy mění na toto znění:

1. Příkazník je povinen podat žádost o vydání rozhodnutí nebo stanovisko dle čl.IX odst.2 této smlouvy a předat příslušné rozhodnutí příkazci v těchto termínech: žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení nebo ohlášení stavby, nebo o vydání stanoviska o nepodléhání stavby Stavebnímu zákonu, do 15.11.2017.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva náleží odběrateli a jeden dodavateli.
2. Smluvní strany prohlašují, že tímto dodatkem č.1 projevují svoji vážnou vůli, že k jeho uzavření nebyly přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo duševního násilí, a po zvážení všech okolností si nejsou vědomy jakéhokoliv omylu.
3. Ostatní ustanovení Původní smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají nadále platné a účinné beze změny.
4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č 1 před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že dodatek č.1 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Havířově dne

V Ostravě dne

Městská realitní agentura, s.r.o.

MS-projekce s.r.o.

.....
[redacted], vedoucí ekonomického odboru
na základě pověření

.....
Ing. Jaroslav Habrňal
jednatel

odběratel/příkazce

dodavatel /příkazník