

Změnový list č. 2 ze dne 27.11.2017

| | |
|--|---|
| Název stavby: | Oprava komunikace v ulici Alej Boženy Němcové v Mostě |
| Číslo smluvního vztahu: | 86/2/2017 |
| Název části stavby (PS, SO): | |
| Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/ termín dokončení díla | |
| Původní řešení dle smluvní dokumentace: Původní řešení je zpracováno v nabídce zhotovitele. | |
| Nové řešení: Vyplyvá s porovnáním skutečného stavu s nabídkou a dohodnutými změnami. | |
| Zdůvodnění změny: Úprava výkazu výměr vychází ze skutečného stavu po dokončení stavebních prací porovnáním nabídky se skutečným provedením stavby a dohodnutými změnami. | |
| Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele. | |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | |
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 1 458 612,65 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH: | -465 600,74 Kč |
| Nová cena díla vč. DPH: | 993 011,91 Kč |
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | |
| Nový termín dokončení díla: | |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27.11.2017

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27.11.2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 27. 11. 2017

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 28. 11. 2017

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 28. 11. 2017

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: Výpočet

Příloha změnového listu č. 2 - výpočet
Název akce: Oprava komunikace v ulici Alej Boženy Němcové v Mostě

| číslo pol. z nabídky VZ | číslo pol. | položka | jednotka | jednotková cena (Kč) | původní množství | nové množství | rozdíl v množství | změna ceny (Kč) |
|----------------------------|------------|--|----------|-------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 2 | | pokládka AB ACO 11 spodní vrstvy | m2 | 168 | 1325 | 0 | -1325,00 | -222 600,00 |
| 3 | | příprava před pokládkou AB lokální místa | m2 | 350 | 800 | 0 | -800,00 | -280 000,00 |
| 4 | | vyrovňávky AB | t | 1900 | 10 | 75 | 65,00 | 123 500,00 |
| 5 | | úprava kanálových vpustí | ks | 5694 | 10 | 9 | -1,00 | -5 694,00 |
| | | | | změna ceny bez DPH | | | | -384 794,00 |
| | | | | DPH % | | | 21 | -80 806,74 |
| | | | | změna ceny s DPH | | | | -465 600,74 |

Datum: 27.11.2017

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: