

**DODATEK Č.1
KE
SMLOUVĚ O DÍLO**

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 298 / 2017

CES 2 4 5 2 / 1 7 .

a

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

se sídlem Pražská 392 , 463 42 Hodkovice nad Mohelkou

IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 6208

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupená: Tomáš Pasecký , jednatel

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDAKCE]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDAKCE]
v oboru vodohospodářských staveb

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: 87/2016-1

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 k SOD v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 k SOD obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 k SOD vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1 k SOD:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 7. 1. 2013 Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění drobných stavebních prací vztahujících se k liniové vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.
- 1.2 Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy a § 89 odst. 6 písm. b) ve spojení s § 34 ZVZ vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované Prováděcí smlouvě uzavřené dne 7.2.2017, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Tento dodatek č. 1 upravuje cenu stavby s názvem: **JN008315 Jablonec n. N., Nová Osada - rekonstrukce kanalizace a vodovodu**
- 2.2 Dle změnové listu č. 1/2017 se dílčí části projektu upravují následovně:
 - a) Obnova podkladní a obrusné vrstvy komunikace nebyla součástí této PD. Investorem obnovy komunikace je Statutární město Jablonec nad Nisou. Na základě jednání investora Statutárního města Jablonce nad Nisou, s investorem akce rekonstrukce plynového potrubí RWE GasNet, s.r.o. a s investorem rekonstrukce kanalizace a vodovodu Severočeská vodárenská společnost, a.s. bylo dohodnuto, že Severočeská vodárenská společnost bude hradit podkladní a obrusnou vrstvu nad rýhou.
- 2.3 Dle změnové listu č. 2/2017 se dílčí části projektu upravují následovně:
 - a) Projektová dokumentace předpokládala poměr zastoupení hornin v tř. těžitelnosti 3.:4. v poměru 50:50%. Při realizaci bylo zjištěno, že poměr zastoupení se liší a dle geologického posudku došlo k přetřídění tříd těžitelnosti zemin následovně: tř.4 – 20%, tř.6 – 80%
 - b) Projektová dokumentace dále předpokládala odvoz výkopku na mezideponii a zpětné použití pro zásyp v kombinaci s vhodným nakupovaným materiálem. V průběhu stavby bylo však zjištěno, že vytěžená zemina není vhodná pro zpětný zásyp. Dle geologického posudku je nutná výměna výkopku ze 100 %.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

a)	Cena za dílo dle SoD:	3.617.526,03 Kč bez DPH
b)	Cena ze ZL č. 1:	537.884,88 Kč bez DPH
c)	Cena ze ZL č. 2:	1.044.085,38 Kč bez DPH
d)	Nově sjednaná cena za dílo:	5.199.496,29 Kč bez DPH

4. TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

- 4.1 Nemění se.

5. REGISTR SMLUV

- 5.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do

30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že prodávající umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

- 5.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 5.3 Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 5.4 V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 5.5 K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1 Ostatní body smlouvy o dílo ze dne 7.2.2017 se nemění.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 7.1 Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v tomto Dodatku č. 1 k SoD, se řídí Rámcovou smlouvou a Prováděcí smlouvou ze dne 7.2.2017. V případě rozporu mezi tímto Dodatkem č. 1 k SoD a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení tohoto Dodatku č. 1 k SoD, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
- 7.2 Není-li v tomto Dodatku č. 1 k SoD stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v tomto Dodatku č. 1 k SoD stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
- 7.3 Tento Dodatek č. 1 k SoD spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy a Prováděcí smlouvy ze dne 7.2.2017 představují úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.
- 7.4 Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Změnový list č. 1
 - Příloha č. 2: Oceněný Výkaz výměr změnového listu č. 1
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 2
 - Příloha č. 4: Oceněný výkaz výměr změnového listu č. 2
- 7.5 Tento Dodatek č. 1 k SoD je uzavřen ve třech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (2p) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V _____ dne ____.

V Hodkovicích n.M. dne 6.10.2017

Ing. Bronislav Špičák

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.

Tomáš Pasecký

Jednatel

1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2017	
Zhotovitel:	1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o. Pražská 392, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 15.8.2017	
Název akce: JN008315 Jablonec n. N., Nová Osada - rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 15.8.2017	Faxem:	osobně	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: Ze dne 15.8.2017 na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny: Obnova podkladní a obrusné vrstvy komunikace nebyla součástí této PD. Investorem obnovy komunikace je Statutární město Jablonec nad Nisou. Na základě jednání investora Statutárního města Jablonce nad Nisou, s investorem akce rekonstrukce plynového potrubí RWE GasNet, s.r.o. a s investorem rekonstrukce kanalizace a vodovodu Severočeská vodárenská společnost, a.s. bylo dohodnuto, že Severočeská vodárenská společnost bude hradit podkladní a obrusnou vrstvu nad rýhou.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem + 537.884,88 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4.155.410,91 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 537.884,88 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 537.884,88 Kč bez DPH, tj. 14,87 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0,0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a [] lašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé. []					
Podpis []			Datum 30.8.2017		

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Ceny vychází z jednotkových cen obsažených v nabídkovém rozpočtu a doplňují původní nabídku.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele - NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

_____, HIP

Podpis _____

Datum 9.10.2017

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Po _____

Datum 30.8.2017

Podpis _____

Datum 7.11.2017

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení _____ změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž _____

Podpis _____

Datum 10.11.2017

Podpis _____

Datum 7.11.17

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.