

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo č. „Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech**  
**Libivá a Květín“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**1.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Mohelnice  
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou  
IČ: 00303038

a

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
Zastoupen: Ing. Ladislav Jančík - ředitel Oblasti Střed o.z. Morava  
[redacted] - ekonom Oblasti Střed o.z. Morava  
oba společně na základě plné moci jednat za zhotovitele  
ze dne 10. 2. 2017  
IČ: 60838744

**2.**  
**Předmět dodatku**

1. Dne 22. 05. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín“.
2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
3. Dodatek č. 2 je uzavřen důvodu nutných změn, které vznikly v rámci provádění díla. Jedná se o změnu nahrazení LED svítidel výbojkovými z důvodu zajištění stejné barvy nasvětlení páteřní komunikace a dále výměny jednoho původního stožáru se svítidlem za nové – viz. příloha dodatku č. 2 s názvem „Změnový list č. 2“.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku II. Předmět díla a článku IV. Cena díla a platební podmínky takto:
  - a) *Součástí předmětu plnění jsou i stavební práce (změny stavby) a dodávky popsané a oceněné ve Změnovém listu č. 2 – Mírovka vícepráce , jež představují změnu závazku ze Smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ*
  - b) *Součástí předmětu plnění nebudou stavební práce a dodávky popsané a oceněné ve Změnovém listu č. 2 – Mírovka méněpráce*

c) *článek IV. odst. 1 Cena díla nově zní:*

#### IV. Cena díla a platební podmínky

*Celková cena se skládá:*

Celková cena díla včetně dodatku č. 1	8.729.796,18 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 vícepráce	56.271,04 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 méněpráce	-115.274,56 Kč bez DPH
-----	
<b>Celková cena včetně dodatku č. 2</b>	<b>8.670.792,66 Kč bez DPH</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>1.820.866,46 Kč</b>
<b>Celkem s DPH</b>	<b>10.491.659.12 Kč</b>

5. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy v rámci dodatku č.2, jež je sjednána dle ust. §222 odst.5 ZZVZ, je ve výši 171.545,60 Kč bez DPH což představuje 1,97 % původní hodnoty závazku.

#### 3. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 09. 10. 2017 usnesením č. 1954/99/RM/2017.
4. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č.2 :

- Změnový list č.2
- Změnový list č.2 – Mírovka vícepráce
- Změnový list č.2 – Mírovka méněpráce



V Mohelnici dne .....

\_\_\_\_\_  
za objednatele  
Ing. Pavel Kuba,  
starosta

V Olomouci dne 11.10.2017

\_\_\_\_\_  
ředitel

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5  
(81)

## Změnový list č. 2

### Stavba: Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín

- Projektová dokumentace navrhla podél větve „A“ smíšené stezky osazení LED svítidel. Z důvodu zajištění stejné barvy nasvětlení páteřní komunikace byly LED svítidla (bílé světlo) nahrazeny výbojkovými (oranžové světlo).
- Na začátku větve „B“ byla projektem opomenuta výměna jednoho původního (nevyhovujícího) stožáru se svítidlem za nové.

V Mohelnici .....

Zapsal:  
Petr Kapl

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 034

**Stavba:** Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici vícepráce

KSO:  
Místo: Mohelnice

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Mohelnice, U Brány 916/2

IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

IČ: 03938760  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>56 271,04</b>
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	56 271,04	11 816,92
DPH snížená	15,00%		

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>68 087,96</b>
-------------------	----------	------------	------------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Smišovaná stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici vícepráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

## SO 401a - 3 Materiál+dodávky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 03938760

DIČ:

**Cena bez DPH**

**51 841,27**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 841,27	21,00%	10 886,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**62 727,94**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smišená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici vícepráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

**SO 401a - 3 Materiál+dodávky**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**51 841,27**

D1 - Součást rozpočtu a výkazu výměr je celá PD

51 841,27

D2 - Nosný materiál

50 072,35

D3 - Montáže

1 768,92

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici vícepráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

## SO 401a - 3 Materiál+dodávky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

51 841,27

D D1 Součást rozpočtu a výkazu výměr je celá PD

51 841,27

D D2 Nosný materiál

50 072,35

1	K	R-201	Silniční stožár 2x osazený DOS90-VS, velikost L=10,300m, v zemi 1,5m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976	ks	1,000	2 559,17	2 559,17	
---	---	-------	---	----	-------	----------	----------	--

PP Silniční stožár 2x osazený DOS90-VS, velikost L=10,300m, v zemi 1,5m, žárově zinkování s rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 až 0,087mm, podle EN 40/2 a DIN 50976

2	K	R-202	Svorkovnice SR 951 Uni 20	ks	1,000	374,16	374,16	
---	---	-------	---------------------------	----	-------	--------	--------	--

PP Svorkovnice SR 951 Uni 20

3	K	R-203	Elektrovýzbroj silničního stožáru	ks	1,000	0,99	0,99	
---	---	-------	-----------------------------------	----	-------	------	------	--

PP Elektrovýzbroj silničního stožáru

4	K	R-204	Jednoduchý výložník pro silniční stožár - VS89-200060-1-5/90.žár.zinek	ks	1,000	939,35	939,35	
---	---	-------	--	----	-------	--------	--------	--

PP Jednoduchý výložník pro silniční stožár - VS89-200060-1-5/90.žár.zinek

8	K	R-208	CYKY-J 3*2.5(C)	m	8,000	15,52	124,16	
---	---	-------	-----------------	---	-------	-------	--------	--

PP CYKY-J 3\*2.5(C)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	K	R-219	poplatek za likvidaci svítidla	ks	1,000	8,40	8,40	
	PP		poplatek za likvidaci svítidla					
20	K	R-220	poplatek za likvidaci světelného zdroje (zářivky, výbojky)	ks	1,000	8,40	8,40	
	PP		poplatek za likvidaci světelného zdroje (zářivky, výbojky)					
		R-2005	kabel CYKY-J 4x16	m	163,000	134,44	21 913,72	
			CYKY-J 3*6	m	124,000	32,24	3 997,76	
		5NA551E1MS01	SR50,1x50W,HST/E,LLCG,TP,PMMA,dir,top,sd	ks	8,000	1 967,69	15 741,52	
		5NA55100XM2	mastflange,SR,O60,alu,coated,R7035	ks	8,000	390,47	3 123,76	
		4052899925069	NAV-T 50W SUPER 6Y E27 12X1 OSRAM	ks	8,000	160,12	1 280,96	
D	D3		Montáže				1 768,92	
27	K	744431100	Kabel CYKY 3Jx2,5	m	8,000	10,80	86,40	
	PP		Kabel CYKY 3Jx2,5					
33	K	748721210	Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg	ks	1,000	94,73	94,73	
	PP		Montáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg					
35	K	D748721210	DEMontáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg	ks	1,000	94,73	94,73	
	PP		DEMontáž výložník osvětlení jednoramenný sloupový do 35 kg					
37	K	748719211	Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	ks	1,000	746,53	746,53	
	PP		Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m					
38	K	D748719211	DEMontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m	ks	1,000	746,53	746,53	
	PP		DEMontáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící do 12m					

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici vícepráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

## SO 401b - 7 zemní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 03938760

DIČ:

**Cena bez DPH**

**4 429,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 429,77	21,00%	930,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 360,02**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici vícepráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

**SO 401b - 7 zemní práce**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**4 429,77**

D1 - Zemní práce Zemní práce

4 429,77

D2 - DODÁVKA

4 429,77

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici vícepráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

## SO 401b - 7 zemní práce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 429,77</b>	
D	D1		Zemní práce Zemní práce				4 429,77	
D	D2		DODÁVKA				4 429,77	
3	K	460070543	Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3	ks	1,000	939,35	939,35	
PP			Hloubení nezapažených jam pro základy silničních stožárů výložníkových bez patky v hornině tř 3					
4	K	R460100002	Stožárové pouzdro pro silniční stožár (Betonáž, chránička-pouzdro)	ks	1,000	2 175,33	2 175,33	
PP			Stožárové pouzdro pro silniční stožár (Betonáž, chránička-pouzdro)					
24	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění - do výkopu	m3	0,400	1 433,74	573,50	
PP			Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění - do výkopu					
34	K	D460100002	DEMONTÁŽ - Stožárové pouzdro pro silniční stožár (Betonáž, chránička-pouzdro)	ks	1,000	741,59	741,59	
PP			DEMONTÁŽ - Stožárové pouzdro pro silniční stožár (Betonáž, chránička-pouzdro)					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 034

**Stavba:** Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici méněpráce

KSO:  
Místo: Mohelnice

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Mohelnice, U Brány 916/2

IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

Uchazeč:  
STRABAG a.s.

IČ: 60838744  
DIČ: CZ60838744

Projektant:  
Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

IČ: 03938760  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **115 274,56**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	115 274,56	24 207,66
DPH snížená	15,00%		

**Cena s DPH** **v** **CZK** **139 482,22**

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici méněpráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

## SO 401a - 3 Materiál+dodávky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00303038

DIČ: CZ00303038

IČ: 60838744

DIČ: CZ60838744

IČ: 03938760

DIČ:

**Cena bez DPH**

**115 274,56**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 274,56	21,00%	24 207,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**139 482,22**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici méněpráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

**SO 401a - 3 Materiál+dodávky**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu

Uchazeč:

STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**115 274,56**

D1 - Součást rozpočtu a výkazu výměr je celá PD

115 274,56

D2 - Nosný materiál

115 274,56

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Smíšená stezka Mírovka I. a II. etapa v Mohelnici méněpráce

Objekt:

400 - Elektro objekty - hlavní způsobilé výdaje

Soupis:

## SO 401a - 3 Materiál+dodávky

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice, U Brány 916/2

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek, U tenisu 2625/1, Špk

Uchazeč:

STRABAG a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

115 274,56

D D1 Součást rozpočtu a výkazu výměr je celá PD

115 274,56

D D2 Nosný materiál

115 274,56

6	K	R-206	LED svítidlo SITECO - dle výpočtu osv.5XB31M2B408A,2 x LED 4000K / CRI >= 70 58 W / 7000 lm, Rozměry:599 mm x 324 mm x 138 mm, Výkon : 117,6 W, Předřadník : ECG DALI, Světelný tok : 14000 lm	ks	7,000	14 588,87	102 122,09	
---	---	-------	--	----	-------	-----------	------------	--

PP LED svítidlo SITECO - dle výpočtu osv.5XB31M2B408A,2 x LED 4000K / CRI >= 70 58 W / 7000 lm, Rozměry:599 mm x 324 mm x 138 mm, Výkon : 117,6 W, Předřadník : ECG DALI, Světelný tok : 14000 lm

7	K	R-207	CYKY-J 4*10 (B)	m	163,000	80,69	13 152,47	
---	---	-------	-----------------	---	---------	-------	-----------	--

PP CYKY-J 4\*10 (B)