

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0518-2017-040, Oprava pohledů MS, výmalba stěn,
uzavřené dne 10. 8. 2017

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná : Iveta Vamberová,

Vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury, Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen AHNM), oprávněná k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoby :

- ve věcech smluvních: Iveta Vamberová,

Vedoucí oddělení provozu Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury

[REDACTED] 1

- ve věcech technických:

[REDACTED]

osoba odpovědná za předání a převzetí díla:

[REDACTED]

adresa pro doručování smluvní korespondence a fakturace:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Provozní středisko 0518 Týniště nad Orlicí
517 21 Vojsko Týniště nad Orlicí

Datová schránka: hjyaavk

Fax: [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

(dále také jako „objednatel“) na straně jedné

a

RESTOS s. r. o.

se sídlem: Hrádek 25, 562 01 Ústí nad Orlicí

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32040

IČ: 01544390

DIČ: CZ01544390

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

jejímž jménem jedná : Zbyněk Navrkal, jednatel

datová schránka : g45s8y8
osoba oprávněná jednat ve věcech technických :
adresa pro doručování : Smetanova 607, 56201 Ústí nad Orlicí

(dále také jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č.1 ke shora uvedené smlouvě (dále jen „Dodatek“)

II. Účel dodatku

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původního rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy. Během provádění díla bylo zjištěno, že v budově č. 14 po odstranění hobrových podhledů za účelem jejich výměny zjištěno promoklé a shnilé dřevo krovní konstrukce střechy. Podrobný popis rozsahu prací je uveden v příloze č. I tohoto dodatku.

Dodatkem se zvyšuje celková cena díla o částku 13.018,65 bez DPH, navýšení činí 2,64 % z původní ceny díla.

III. Předmět dodatku

1. V článku 3 Smlouvy „Cena za dílo“,

odstavec 3.1. se mění takto :

smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodli na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 výše uvedené Smlouvy a ceny, která je určena podle přílohy č.1 tohoto Dodatku (položkový rozpočet) a je jeho nedílnou součástí.
Celková cena za dílo včetně Dodatku činí :

506.390,31 Kč bez DPH
(slovy : pětsetšesttisíctřístadevadesát korun českých 31/100)

odstavec 3.2. se mění takto :

k celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření tohoto Dodatku je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 106.341,97 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 612.732,28 Kč

Ostatní odstavce v čl. 3 Smlouvy zůstávají beze změny.

2. v článku č. 4 Smlouvy „Čas a místo plnění“,

odstavec 4.3. se mění takto :

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : **nejpozději do 105 kalendářních dnů od termínu zahájení plnění**


Další text odstavce č. 4.3. a další odstavce v čl. 4 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to doplněním přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nadále v platnosti.
3. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy, smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden potvrzený stejnopis obdrží zhotovitel a dva potvrzené stejnopisy obdrží objednatel.

Přílohy: Příloha č.1 – položkový rozpočet



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód : 92 05-44-02-10_2017

Stavba : Oprava podhledů, výmalba stěn - Dodatek č. 1

Místo : Týniště nad Orlicí

Datum : 2.11.2017

Náklady stavby celkem :	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
92-05-44-02-10_2017	Oprava podhledů, výmalba stěn - Dodatek č. 1	13 018,65 Kč	15 752,57 Kč	STA

REKAPITULACE STAVBY

Cena bez DPH			13 018,65 Kč
	Sazba daně	Základ daně	
DPH základní	21,00%	13 018,65	2 733,92
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			15 752,57 Kč
	v	CZK	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 92-05-44-02-10
Stavba: 2017_Oprava podhledů, výmalba stěn_Dodatek č. 1

KSO:
Místo: Týniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:


CC-CZ:
Datum: 2.11.2017

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 018,65
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 018,65	2 733,92
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			15 752,57



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 92-05-44-02-10

Stavba: 2017_Oprava podhledů, výmalba stěn_Dodatek č. 1


Místo: Týniště nad Orlicí

Datum: 2.11.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 018,65	15 752,57	
92-05-44-02-10	2017_Oprava podhledů, výmalba stěn_Dodatek č. 1	13 018,65	15 752,57	STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

2017_Oprava podhledů, výmalba stěn_Dodatek č. 1

KSO:

Místo: Tyniště nad Orlicí

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 2.11.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:


IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 13 018,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 018,65	21,00%	2 733,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 15 752,57



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava pohledů, výmalba stěn_Dodatek č. 1

Místo:

Tyňišťe nad Orlicí

Datum: 2.11.2017

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 018,65

HSV - Práce a dodávky HSV	1 924,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 762,80
997 - Přesun sutě	161,85
PSV - Práce a dodávky PSV	5 246,00
762 - Konstrukce tesařské	5 246,00
M - Práce a dodávky M	5 848,00
33-M - Montáže dopr.zař.z.,sklad. zař. a věh	5 848,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

2017_Oprava podhledů, výmalba stěn_Dodatek č. 1

Místo:

Týniště nad Orlicí

Datum: 2.11.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 018,65	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 924,65	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, zpuštění				1 762,80	
15	K	975074121RD1	Jednostranné loděvzdušné vazníkové nosy 3,5 m, do 1500 kg/m	m	3,900	452,00	1 762,80	
D	997		Přesun sutě					
14	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutě a vybouraných hmot vodorovně do 50 m sviste s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,130			
9	K	997013509	Odvoz sutě a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením na vzdálenost. Příklad: k ceně za každý další započítá 1 km přes 1 km	t	1,300			
10	K	997013511	Odvoz sutě a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,130			
11	K	997013811	Poplatek za uložení sutě nebo odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	0,130			
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	762		Konstrukce tesařské					
1	K	762331911	Vazané konstrukce krovů vřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 120 cm ² , délky krovového prvku do 5 m	m	4,000			
2	K	762342812	Demontáž bednění a látování látování střešních sklonů do 60 st. se všemi nadstřešními konstrukcemi z tuhé průřezové plochy do 15 cm ² při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m	m ²	20,000			
12	K	762395000R00	Spejpráci a ochranné prostředky pro střechy	m ²	0,210			
4	K	762842111	Montáž podlahení střešních šikmých, vnějšího přesahu šířky do 0,8 m (pouze pro příma přiložená rovnoběžně s kroklemi z hrubých prvků na slaz	m	20,000			
5	M	605151110	Řezivo Jehličnaté bední prvek jakost L III, 2 - 2,0m	m ³	0,800			
D	M		Práce a dodávky M					
D	33-M		Montáže door zařízení, sklad, např. z vln					
13	K	331560095	Opravy zařízení skladových horizontálních - poplatek Oprava zařízení sklady - rovnání střešního vazníku 2 prvky	kus	3,400			