

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO č.:17/7700/0205

uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Dodatek č.1")

Název díla:

**„ÚP ve Svitavách, ul. Vrchlického – opravy elektroinstalace,
podlah, hygienických prostor, požárních dveří, malování“**


Článek 1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ : CZ72080043
Zastoupena: Ing.Miroslavem Neumitkou – vedoucím Oddělení
dlouhodobého hmotného majetku

Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech technických:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „**objednatel**“)

1.2 Zhotovitel

Název: DOLESTAV SY s.r.o.
Sídlo: Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy - Lány
IČO: 27785874
DIČ: CZ27785874
Zastoupena: Jaroslav Doleček – *funkce jednatel*
Zapsaná v : OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vl. 23973

Osoby oprávněné jednat:


- ve věcech smluvních:

Jaroslav Doleček - *funkce jednatel*

tel.: 

e-mail: 

- ve věcech technických:



Bankovní spojení:
Číslo účtu:



Kontaktní adresa: DOLESTAV SY s.r.o., Hlavní 413/17a, 568 02 Svitavy
- Lačnov

na straně druhé (dále jen „**zhotovitel**“)

společně též „**smluvní strany**“

Článek 2.

PREAMBULE

2.1 Smluvní strany se dohodly, že v souladu s ustanovením článku XII. odst. 2 Smlouvy o dílo „ÚP ve Svitavách, ul. Vrchlického – opravy elektroinstalace, podlah, hygienických prostor, požárních dveří, malování“ uzavřené dne 21.8. 2017 (dále jen „Smlouva“) uzavírají tento **Dodatek č. 1**, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. až 5. tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3.

MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

3.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku I. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje nový bod 5. následovně:

5. Součástí předmětu smlouvy specifikovaného v bodě 1 Smlouvy jsou méněpráce a vícepráce, jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny v oceněných výkazech výměr změnových listů č. 1-8, které jsou Přílohou č. 2 Smlouvy.

3.2 Celková cena méněprací dle čl. 3 odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1 činí 205 343,- Kč včetně DPH (z toho: bez DPH 169 705,- Kč, DPH 35 638,- Kč). Celková cena víceprací dle čl. 3 odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1 činí 102 819,- Kč včetně DPH (z toho: bez DPH 84 974,- Kč, DPH 17 845,- Kč).

Článek 4.

CENA DÍLA

4.1 Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku III. CENA DÍLA Smlouvy se mění odst. 1, který celý bude nově znít takto:

2. Cena za dílo činí 1 436 759 – 169 705 + 84 974 = 1 352 028 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliontřístapadesátdvatisícdevacetosm korun českých).

Sazba a výše DPH - sazba 21 % a výše 283 926 Kč

(slovy: dvěstěosmdesáttřítisícdevětsetdvacetšest korun českých).

Cena za dílo činí 1 635 954,- Kč včetně DPH

(slovy: jedenmilionšestsetřicetpěttisícdevětsetpadesátčtyři korun českých).

Článek 5.
SEZNAM PŘÍLOH

5.1 Smluvní strany se dohodly, že se příloha Dodatku č. 1, uvedená v čl. 3. odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 1, stává nedílnou součástí Smlouvy jako její příloha č. 2 a v souladu s tímto se dohodly na této změně Smlouvy:

V článku XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Smlouvy se mění odstavec 7, bod druhý: Příloha č. 2 – Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 25. 7. 2017, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče, a to následovně:

Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 25.7. 2017, který byl nedílnou součástí nabídky uchazeče a Změnové listy č.1-8 s rozsahem a cenou méněprací a víceprací včetně rekapitulace

Článek 6.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

6.2 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6.3 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1 Změnové listy č.1-8 s rozsahem a cenou méněprací a víceprací

V Praze dne: 27.11.2017

Ve Svitavách dne: 20.11.2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Miroslav Neumitka

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku

Jaroslav Doleček

jednatel firmy

