

## Změnový list č.3 vícepráce

<b>Rozpočet</b>	<b>89</b>	<b>Protipožární nátěr</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>00089</b>	<b>FU- prot.nátěr</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>00089</b>	<b>ÚP ve Svitavách- opravy</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	89
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	11 361	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	11 361	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	11 361	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	11 361	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	15,0 %			11 361 Kč
DPH	15,0 %			0 Kč
Základ pro DPH	21,0 %			2 386 Kč
DPH	21,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>13 747 Kč</b>

Poznámka :