

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 144/01/14

uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

na zhotovení projektové dokumentace

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK RAJNOCHOVICE

a

k příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení

na stavbu

SILNICE II/437: CHVALČOV – KŘÍŽOVATKA S MK RAJNOCHOVICE

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, náměstek pro inv. výstavbu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

rszk@rszk.cz

Zhotovitel - příkazník:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Jednající:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Viadesigne s. r. o.

Na zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav

u KS v Brně, oddíl C, vložka 52797

27696880

CZ27696880

Ing. Pavel Balcar, jednatel

Ing. Pavel Balcar

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GE Money Bank Břeclav, č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku dle smlouvy o dílo a změny termínu splnění dílčí části závazku příkazní smlouvy,
- změny předání dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo,

- změny zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a závazku z příkazní smlouvy.

V návaznosti na změny termínů dílčích plnění závazků se mění smluvní pokuty a podmínky odstoupení od smlouvy.

Změna termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínů splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy

Řešení smluvních vztahů s dotčenými vlastníky pozemků, které zajišťuje příkazce vlastními silami, nebylo možno ukončit v původně stanoveném termínu vzhledem k problematickým majetkoprávním vztahům s Lesy ČR, neboť dle jejich sdělení u pozemků v jejich vlastnictví dotčených stavbou v současné době probíhá církevní restituce a není možné k předmětným pozemkům uzavřít žádný smluvní vztah. Proto nebyly příkazcem předány veškeré podklady pro zahájení stavebního řízení tak, aby mohly být příkazníkem splněny dílčí termíny dle smlouvy.

Změna zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a z příkazní smlouvy

V návaznosti na změnu termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a termínu splnění dílčí části závazku z příkazní smlouvy a v návaznosti na změnu předání dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a příkazní smlouvy se mění zaplacení ceny dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a dílčí části závazku z příkazní smlouvy.

Článek III. Změny ve smlouvě

1. Článek III. „1. Smlouva o dílo“ smlouvy, odst. 5

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude plněn v dílčích částech a je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného závazku (projektové dokumentace).

Rozsah dílčí části závazku ze SoD je dohodnut takto:

- a) zpracování PD a předání 1 paré DSP,
- b) předání 1 paré DSP vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu písemně potvrzeného jeho zpracovatelem.
- c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 6 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč. dokladové části.

O převzetí jednotlivé dílčí části závazku bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel.

2. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“ smlouvy, bod 1., 2. ve znění dodatku č. 1

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

1. Termín dílčího plnění SoD:

- b) předání 1 paré DSP vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu písemně potvrzeného jeho zpracovatelem:

dne 30. 11. 2015

- c) předání 2 paré DSP potvrzených stavebním úřadem vč. dokladové části, předání 6 paré PD (PDPS) dopracovaných v návaznosti na připomínky účastníků stavebního řízení vč.

dokladové části:

dne 30. 06. 2016

2. Termín plnění příkazní smlouvy:

předání veškerých stavebních povolení s doložkou nabytí právní moci

dne 30. 06. 2016

3. Článek VI. „Zaplacení ceny jednotlivého závazku“ smlouvy, bod 2.

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Plnění smlouvy o dílo a plnění závazku příkazní smlouvy pro fakturaci a pro daňové účely (zdanitelné plnění) je stanoveno takto:
 - b) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. b)) je zhotovitel oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedené dílčí části závazku ze smlouvy o dílo zbývajících 50% ceny díla dle čl. V. bod 1.,
 - c) za dílčí plnění ze smlouvy o dílo ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 1, písm. c)) a za splnění závazku z příkazní smlouvy ve stanoveném rozsahu a termínu (čl. IV., bod 2) je zhotovitel – příkazník oprávněn fakturovat po předání a převzetí výše uvedených smluvních závazků 100 % ceny za činnost vyplývající z příkazní smlouvy dle čl. V. bod 1.

4. Článek VIII. „Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy“ smlouvy

Dosavadní text se ruší a nahrazuje se:

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 1x DSP vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu dne 30. 11. 2015, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
3. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílčí závazek - předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části a 6x PDPS vč. dokladové části dne 31. 03. 2016, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
4. Za porušení smluvní povinnosti příkazníka zhotovit závazek - předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 31. 03. 2016, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny z příkazní smlouvy za každý den prodlení.
5. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. IX., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 1x DSP vč. dokladové části a 1 paré kontrolního rozpočtu dne 30. 11. 2015 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.
7. Zhotovitel a objednatel se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti zhotovitele, a to předání 2x DSP potvrzené povolujícím stavebním úřadem vč. dokladové části a 6x PDPS vč.

dokladové části dne 31. 03. 2016 je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

8. Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že splnění smluvní povinnosti příkazce, a to předání veškerých SP s doložkami nabytí právní moci dne 31. 03. 2016 je podstatnou smluvní povinností příkazníka. V případě, že příkazník nesplní řádně svůj závazek ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti ve smyslu § 2002, z. č. 89/2012 Sb. a příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit. Podmínkou splnění předmětné povinnosti příkazníka je příkazcovo předání uzavřených smluv řešících souhlas vlastníků nemovitostí dotčených výše uvedenou stavbou.
9. V případě, že objednatelem - příkazcem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel - příkazník oprávněn účtovat objednateli - příkazci úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně dne 26. 11. 2015

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel