

# Dodatek č. 1

K SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 30.10.2017

uzavřené v souladu s § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

## Objednatel:

### Česká republika – Generální finanční ředitelství

se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město  
zastoupená: Ing. Jana Hamalová, vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem  
IČO: 72080043  
DIČ: CZ72080043  
Evidenční číslo AVIS: 17/2500/0026/01  
bank. spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
adresa pro doručování: Generální finanční ředitelství  
Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem  
Velká Hradební 61  
400 21 Ústí nad Labem

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jana Hamalová, [REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]

Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech organizačních za Finanční úřad pro Ústecký kraj, [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE];  
na straně jedné  
(dále jen „objednatel“)

a

## Zhotovitel:

### ISOTEC spol. s r.o., čs. právnická osoba se zahraniční účastí

se sídlem: Smetanova 140, 415 03 TEPLICE 3  
zastoupená: Lenkou Lejou Hrachovou, jednatel společnosti, jednatelem a ředitelem společnosti  
IČO: 49098357  
DIČ: CZ49098357  
společnost je zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka č. 5493  
bank. spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Lenka Leja Hrachová, jednatel a ředitel společnosti, mob.: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]  
Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE]  
mob.: [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]  
na straně druhé  
(dále jen „zhotovitel“)

společně též „smluvní strany“

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo s názvem „**Hydroizolace části zdiva po obvodu budovy ( u dieselagregátu a garáže) objektu Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem**“

ze dne 30.10.2017 a to v níže uvedených bodech takto:

1) **čl. II. Doba plnění bod 2** se mění takto:

Z důvodu omezení zhotovitele v provádění prací vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám je maximální a nepřekročitelný konečný termín předání kompletního díla stanoven ke dni **15.12.2017**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3) Tento Dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Ústí nad Labem dne 29.11.2017

V Ústí nad Labem dne 29.11.2017

.....  
Lenka Leja Hrachová  
jednatel a ředitel společnosti

.....  
Ing. Jana Hamalová  
vedoucí Oddělení hospodářské správy  
v Ústí nad Labem