

**Dodatek č. 1**  
**Ke Smlouvě o dílo č. SML/0149/2017**

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

---

## **Smluvní strany**

### **Město Litovel**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,  
IČ: 00299138  
DIČ: CZ00299138  
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Potužákem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-1185420267/0100  
Tel. / fax spojení: ■ ■ ■ | ■ ■ ■  
e-mail: [sekretariat@mestolitovel.cz](mailto:sekretariat@mestolitovel.cz)  
dále jen: **objednatel**,

a

### **VESTAV group s.r.o.**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku KS Brno, oddíl C, vložka 51087  
se sídlem: Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
IČ: 276 75 912  
DIČ: CZ 27675912  
Zastoupené: Jan Večeře, jednatel  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú. 201167069/0300  
Tel. / fax spojení: ■ ■ ■  
e-mail: [info@vestav.cz](mailto:info@vestav.cz)  
dále jen: **dodavatel**

Objednatel (*jakožto zadavatel zakázky*) a zhotovitel (*jakožto vybraný uchazeč*) uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, která je výsledkem zadávacího řízení na stavební práce provedeného objednatelem.

## **Smluvní strany sjednávají následující:**

### **1. Účel dodatku smlouvy**

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2017 Smlouvu o dílo, v níž ujednaly podmínky na zakázce „Poliklinika Litovel – stavební úpravy, zateplení obvodového pláště a střechy“.
- 1.2. V průběhu provádění díla vyvstaly skutečnosti odůvodňující změnu ceny za dílo proti původní ceně za dílo ve výši 4 228 119,95 Kč vč. DPH.

## **2. Předmět dodatku**

- 2.1. Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy o dílo dohodly na navýšení ceny o dílo o 142 017,70 Kč vč. DPH. Celková cena díla po navýšení činí 4 370 137,65 Kč vč. DPH.

## **3. Závěrečná ustanovení**

- 3.1 Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.2 Tento dodatek smlouvy o dílo byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- 3.3 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
- 3.4 Dodatek č. 1 byl projednán Radou města Litovel a schválen usnesením č. 2079/64 přijatým na 64. schůzi konané dne 23. listopadu 2017.

V Litovli dne: 27. 11. 2017

Ve Vyškově dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Město Litovel**  
**Ing. Zdeněk Potužák – starosta**

---

**VESTAV group s.r.o.**  
**Jan Večeře - jednatel**