

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 7317053263  
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění  
dne 19. 6. 2017

Smluvní strany:

1. Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

zastoupené primátorem města Brna Ing. Petrem Vokřálem

na základě usnesení Rady města Brna přijatého na 141. schůzi konané dne 14. 11. 2017

je podpisem dodatku č. 1 a jednáním pověřena Mgr. Kateřina Vorličková, vedoucí Odboru  
kultury Magistrátu města Brna

dále jen objednatel

2. MgA. Josef Červinka

místo podnikání: Jičínská 1512/32, 288 02 Nymburk

IČO: 67614124

DIČ: CZ7609121003

předmět podnikání: restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními  
památkami nebo jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná  
o předměty kulturní povahy, doloženo výpisem z Živnostenského rejstříku vydaným  
Městským úřadem Nymburk

bankovní spojení č. ú.: XXXXXXXXXX

dále jen zhotovitel

nebo také smluvní strany

## I. Preambule

1. Zhotovitel se zavázal provést dílo: „Oprava uměleckého díla – dekorační stěna při ul. Štefáčkova 5 v MČ Brno-Líšeň“ za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo č. 7317053263 ze dne 19. 6. 2017 (dále jen smlouva).
2. Dle smlouvy má být:
  - mozaiková stěna zrestaurována;
  - termín pro dokončení díla včetně jeho osazení byl sjednán do 8. 12. 2017.
3. Při snímání mozaiky byly zhotovitelem identifikovány dva různé tvary, rozměry a typy skla mozaikových kostek do té doby skrytých v ložné maltě. Z důvodu nových nároků na výrobu identické mozaiky vzniklých v rámci nových zjištění při provádění díla zhotovitel požádal o prodloužení termínu zhotovení díla do 15. 6. 2018.

II.  
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

1. V článku III. Doba plnění odst. 1 se stávající text nahrazuje textem, jehož znění je následující:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo, tj. provést a předat jej objednateli bez vad a nedodělků do 15. 6 2018. Dílo bude zhotoveno ve dvou etapách takto:

- Do 8. 12. 2017 zhotovitel dokončí první část prací: revize základu a ukotvení stěny, severní stěna: sejmutí mozaiky, sanace stěny, jižní stěna: sanace stěny.
- Do 15. 6. 2018 zhotovitel dokončí druhou část prací: severní stěna: osazení mozaiky zpět do původní podoby, jižní stěna: odstranění nepůvodních zásahů do mozaiky, uvedení do původního stavu, restaurátorská zpráva.

2. V článku III. Doba plnění odst. 2 se stávající text věty první nahrazuje textem, jehož znění je následující:

Dokladem o předání a převzetí první části díla a druhé části díla je vždy písemný protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran.

3. V článku III. Doba plnění odst. 3 se stávající text nahrazuje textem:

K protokolu o předání druhé části díla bude přiložena restaurátorská zpráva dle článku I., odst. 3. této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel doklady dle článku III. smlouvy (resp. dodatku č. 1), nepovažuje se dílo za dokončené.

4. V článku V. Platební podmínky se stávající text odst. 1 nahrazuje textem, jehož znění je následující:

Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktur. Zhotovitel bude fakturovat ve dvou termínech vždy až po řádném zhotovení příslušné části díla takto:

Do 8. 12. 2017 bude vyfakturována první část dokončených prací – díla:

revize základu a ukotvení stěny 28 000,- Kč

severní stěna:

sejmutí mozaiky 154 000,- Kč

sanace stěny 44 500,- Kč

jižní stěna:

sanace stěny 55 600,- Kč

Celkem bez DPH: 282 100,- Kč

21% DPH 59 241,- Kč

**Cena celkem 341 341,- Kč**

Do 15. 6. 2018 bude vyfakturována druhá část dokončených prací – díla:

severní stěna:

osazení mozaiky zpět do původní podoby 173 000,- Kč

jižní stěna:

odstranění nepůvodních zásahů do mozaiky 15 250,- Kč

uvedení do původního stavu 97 250,- Kč

Restaurátorská zpráva 6 600,- Kč

Celkem bez DPH: 292 100,- Kč

21% DPH 61 341,- Kč

**Cena celkem 353 441,- Kč**

Fakturační adresa: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí č. 196/1, 602 00 Brno, IČO: 44992785, DIČ: CZ44992785. Příjemce: Odbor kultury MMB. Úhrada faktury bude provedena z účtu č. [REDAKCE] Součástí faktury bude soupis provedených prací.

5. Další ujednání smlouvy jsou beze změn.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a předáním, či doručením podepsaného dodatku oběma smluvním stranám a účinnosti dnem jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odst. 2 cit. zákona).

Doložka

Dodatek č. 1 byl schválen na schůzi Rady města Brna č. 141. konané dne 14. 11. 2017

V Brně dne 21.11.2017

V Brně dne 21.11.2017

za objednatele:

zhotovitel:

.....  
Mgr. Kateřina Vorličková  
vedoucí Odboru kultury MMB

.....  
MgA. Josef Červinka