

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. 26/2017 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
dne 4. 8. 2017

I. Smluvní strany

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

zastoupené starostou městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

Mgr. Bc. Markem Viskotem,

na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, ve
znění pozdějších změn – Statutu města Brna

IČ: 449 92 785-17

DIC: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Palackého nám. 11, 621 00 Brno

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-město

Číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupují: Ing. Eva Trnková, tel.: [REDACTED],

Ing. Libor Stloukal, tel.: [REDACTED]

na straně jedné jako **objednatel**

a

CESTAV, stavební společnost s.r.o.

se sídlem Ořešínská 213/5, Jehnice, 621 00 Brno

IČ 292 02 124

Zastoupena **Mgr. Přemyslem Růžičkou**, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod. sp. zn. C 65316

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: [REDACTED]

ve věcech technických zastupuje: Ing. Josef Skácel, tel.: [REDACTED]

na straně druhé jako **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna lhůty provedení díla „Úprava prostoru kolem nákupního
centra Vysočina“.

III. Lhůta k provedení díla

V čl. IV. smlouvy o dílo, nazvaném lhůta k provedení díla, se původně sjednaný termín předání
do 30. 11. 2017 ruší a nahrazuje se termínem do 31. 1. 2018.

IV. Další ujednání

Zbývající ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a beze změny.

V Brně dne - 9 - 11 - 2017


V Brně dne 15. 11. 14

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Bc. Marek Viskot
starosta městské části
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



Mgr. Přemysl Růžička
jednatel

Doložka dle ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno 43. schůzí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora dne 8. 11. 2017