






**Dodatek č. 1 – změna závazku ze Smlouvy o dílo
na veřejnou zakázku č. 16195**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, (dále jen „Smlouva“)

„Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie – PD“

číslo smlouvy u objednatele: 2017000090
číslo smlouvy u zhotovitele: 112/2016/058
číslo veřejné zakázky: 112/2016/058

1. Smluvní strany

- 1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
ve věcech technických: Ing. Petrem Syrovátkou, technikem investičního
odboru Magistrátu města České Budějovice
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
(dále jen „Objednatel“)
- 1.2. **Zhotovitel** Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
sídlo: Reigrova 1745/59, 370 01 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu České Budějovice oddíl C vložka 22867
IČ: 03184439
DIČ: CZ03184439
zastoupen: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
kontaktní údaje: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
(dále jen „Zhotovitel“)

(společně též jako „Smluvní strany“ nebo samostatně též „Strana“)

2. Účel a Předmět Dodatku č. 1

- 2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30. 1. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy v evidenci objednatele 2017000090, dále jen Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Bezbariérový přístup podchodu u hřbitova sv. Otýlie – PD“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku č. 112/2017/058, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku a nemění celkovou povahu této veřejné zakázky. Dodatečné stavební práce, činnosti

a dodávky od zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku a změny v těchto činnostech a dodávkách, jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a potřeba těchto změn vznikla v důsledku okolností, které objednatel, jako zadavatel nemohl předvídat. Pro provedení dodatečných činností a dodávek a v souvislosti s průtahy v průběhu realizace Díla nespočívajících na straně zhotovitele je zároveň nezbytné prodloužit lhůtu pro ukončení činností na Díle a předání Díla objednateli.

- 2.3. Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2.2. tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. bodu 13.5. Smlouvy, tento Dodatek č. 1, jejímž předmětem je změna bodu 3.1.6. a 5.1. Smlouvy.

Bod 3.1.5. Smlouvy se mění takto:

3. Lhůty provádění díla

3.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

3.1.5. předložení PDPS dle bodu 2.2. Smlouvy: do 31. 1. 2018

Bod 5.1. Smlouvy se mění takto:

5. Cenové podmínky

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní v celkové výši

Celková cena díla bez DPH 233.000,- Kč bez DPH

(slovy dvě stě třicet tři tisíc korun českých)
z čehož

a) za činnost uvedenou v bodě 3.1.2. Smlouvy bude uhrazeno: 30.200,- Kč bez DPH

b) za činnost uvedenou v bodě 3.1.3. Smlouvy bude uhrazeno: 15.100,- Kč bez DPH

c) za činnost uvedenou v bodě 3.1.4. Smlouvy bude uhrazeno: 67.950,- Kč bez DPH

d) za činnost uvedenou v bodě 3.1.5. Smlouvy bude uhrazeno: 81.750,- Kč bez DPH

e) za činnost uvedenou v bodě 2.3. (a 3.1.6.) Smlouvy: 380,- Kč bez DPH

(za 1 hod výkonu autorského dozoru)

38.000,- Kč bez DPH

(za 100 hodin výkonu autorského dozoru celkem)

A. Cena za projektovou dokumentaci (bod 5.1. písm. a) až d)) 195.000,- Kč bez DPH

B. Cena za autorský dozor (bod 5.1. písm. e)) 38.000,- Kč bez DPH

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	189.000,- Kč
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo	44.000,- Kč
změna dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	44.000,- Kč
Celková cena, vč. změny dle Dodatku č. 1	233.000,- Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v osmi (8) provedeních, každý o síle originálu, z nichž zhotovitel obdrží dvě (2) a objednatel šest (6) vyhotovení.
- 3.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 3.4. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že jej neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí

V Českých Budějovicích, dne 2.9.2017

za Objednatele

.....
Ing. Zdeněk Šeda
Vedoucí investičního odboru



V Českých Budějovicích, dne 23. 9. 2017

.....
Ing. Václav Krampera
jednatel společnosti



Brůna a Krampera, architekti, spol. s r.o.
Riegrova 1745/59
370 01 České Budějovice 3
IČ: 03184439
DIČ: CZ03184439

③