


DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/RVC/077/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1441 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to
Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne
12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11)
Osoba oprávněná
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:
IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY:

Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti
IČ: 47455292
DIČ: CZ47455292
Peněžní ústav: 
Číslo účtu:

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XV. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO
č. S/RVC/077/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.1441 (evidenční číslo SMLOUVY
ZHOTOVITELE) ze dne 4.6.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.11.2014 a dodatku č. 2 ze dne
31.3.2015 se upravuje takto:

1) v čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“ se vypouští původní odstavec 1 a je nahrazen novým odstavcem 1
v tomto znění:

„1. ZHOTOVITEL se zavazuje, že PŘEDMĚT DÍLA dle čl. III. této SMLOUVY provede na svůj náklad a
na své nebezpečí v termínu od **10.6.2014** do **120 dní od písemného vyrozumění**
ZHOTOVITELE o zajištění smluvního vztahu OBJEDNATELE s Povodím Vltavy, s.p.,“

2) v čl. V. „TERMÍN PLNĚNÍ“ v odstavci 3. se vypouští původní text:

„e) bod E do 1.8.2015.“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„e) bod E do 120 dní od písemného vyrozumění ZHOTOVITELE o
zajištění smluvního vztahu OBJEDNATELE s Povodím Vltavy, s.p.,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/077/P/SoD/2014 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
ze dne 4.6.2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.11.2014 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 31.3.2015
se nemění.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží
OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI
STRANAMI.

V Praze dne 29.7.2015

Za OBJEDNATELE


Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR



Za ZHOTOVITELE


Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

