



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo Životního prostředí



MHMPXP7L3USN

Stejnopis č. 1

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000503/2017

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:

Po výběru dodavatele služeb bude doplněn

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5
IČ: 264 19 823
DIČ: CZ 264 19 823
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6931
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

70/14

[Handwritten signatures]

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Objednatel zahájil dne 30.7.2017 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „stavba č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle““ uveřejněním oznámení v Informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. P17V00126489;

Objednatel dne 12.9.2017 rozhodnul o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky „stavba č. 0042474 „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle““ podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

1.2 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 0042474

Název stavby: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

číslo etapy: I

Místo stavby: staveniště dle projektové dokumentace stavby uvedené v přílohách této smlouvy – Pozemky č. kat. 1092/1, 1092/2, 1092/5, 1106/2, 1106/3, 1095/3, 1095/1, 1194, 1193, 1095/2, 1196, 1108/7, 1108/8, 1108/6, 1092/3, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105/1, 1105/2 k.ú. Praha – Velká Chuchle a č. kat. 1758/1, 1757/3, 1757/2, 1696 k.ú. Praha - Slivenec

Výkon inženýrské činnosti: Po výběru dodavatele služeb bude doplněn

- na základě příkazní smlouvy č.

Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: SATRA, spol. s r.o., IČO 185 84 209

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby „Stavba č. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“,

spočívající v

provedení rekonstrukce povrchu stávající komunikace včetně systému odvodnění, vyrovnání drobných terénních nerovností, sanaci a opravu stávající kotvené zdi v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací zpracovanou společností SATRA, spol.s r.o., se sídlem Praha 2, Sokolská 32, PSČ 12000, IČO: 18584209, hlavní inženýr projektu Ing. Alexandr Butovič, Ph.D.

Rele č. 1/11

a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

2.2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 PROJEKTOVÉ PRÁCE

3.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo, Právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí.

3.2 Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:

a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a míře podrobnosti:

Dokumentace skutečného provedení Díla	
Počet a formát dokumentace	6 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf a dwg</i>)
Míra podrobnosti dokumentace	V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, popř. na vyžádání Objednatel ve větší podrobnosti.

b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných projektantů, kteří jsou k takovým pracím nebo činnostem oprávněni dle příslušných Právních předpisů;

c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatel nebo Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční doby;

d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole a schválení, a to v následujících lhůtách:

Dokumentace skutečného provedení Díla	
Lhůta pro předkládání	nejpozději 2 týdny před převzetím Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů oprávněné připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené dokumentace. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné připomínky Objednatel bez zbytečného

pe 4

odkladu odpovídajícím způsobem vypořádal a oprávněně vytknuté nedostatky odstranil, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele informovat.

Skutečnost, že Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a případně v ní identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad příslušné dokumentace se Smlouvou o Dílo a Právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro provedení Díla. Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozparem této dokumentace se Smlouvou o Dílo či Právními předpisy.

- e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech a počtech vyhotovení:

Dokumentace skutečného provedení Díla	
Termín odevzdání dokumentace	nejpozději při převzetí Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek
Počet vyhotovení dokumentace	4 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf a dwg</i>)

4 PROVOZNÍ ŘÁDY A POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

NEAPLIKUJE SE.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


- 5.1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. OTV/ZP/0009/17 ze dne 18.9.2017 a činí:

Základní cena bez DPH	21 187 254,06 Kč
DPH	4 449 323,35 Kč
Cena včetně DPH	25 636 577,41 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Změna DPH během trvání smluvního vztahu není důvodem ke změně smlouvy formou dodatku.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí

Rak HLF 

zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

- 5.2. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) Zákona č. 235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.
- 5.3. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelům uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
- 5.4. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojnásobném vyhotovení a odeslány na adresu objednatelů: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, Vyšehradská 51, Praha 2
- 5.5. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatelů.
- 5.6. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
 - údaje Objednatelů, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.

- daňový doklad musí odpovídat požadavkům Objednatele, které vychází ze stanovených dotačních pravidel OPŽP (na daňových dokladech musí být mimo jiné uvedena informace, že se jedná o projekt OPŽP, registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000503 a název projektu)
- 5.7. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
 - 5.8. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu .xlsx (ve stejném formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty); faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo zástupce Objednatele – příkazník stavby.
 - 5.9. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.
 - 5.10. V případě, že provedení těchto nově se vyskytнуvších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, avšak pouze v nejnutnějším rozsahu, a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytnuvších prací informovat příkazníka a zástupce objednatel; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo.
 - 5.11. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatel (kompetentním k tomuto rozhodnutí je výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytnuvší se práce bez souhlasu Objednatele, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.
 - 5.12. Do doby dohody o provedení víceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle možnosti.
 - 5.13. Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy o Dílo a původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací, včetně:
 - a) nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízení staveniště (ZS);
 - b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;
 - c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a

- řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
- d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
 - e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
 - g) neaplikuje se;
 - h) nákladů na zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;
 - i) nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojnásobném vyhotovení;
 - j) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
 - k) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - l) neaplikuje se;
 - m) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při realizaci Díla;
 - n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;
 - o) nákladů na pojištění Díla;
 - p) nákladů na Bankovní záruky;
 - q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
 - r) neaplikuje se;
 - s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy o Dílo.

5.14. Vypuštění prací

5.14.1 Vypuštění stavebního objektu

Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit Zhotoviteli, že na dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem. Po obdržení oznámení Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel:

- a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (pokud již nějaké provádí) kromě těch, které jsou nutné pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,
- b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele za podmínek a v rozsahu, v jakém byl povinen ji do data oznámení Objednatele dle první věty tohoto článku vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce a materiály týkající se příslušného stavebního objektu, a
- c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného stavebního objektu (pokud se na Staveništi nacházejí), kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních objektů.

nač

Hodnota práce případně vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu bude zahrnovat:

- a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace příslušného stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,
- b) veškeré další účelné, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které Zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt, a
- c) účelné, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele určených k realizaci příslušného stavebního objektu ze Staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka vypočítaná podle předcházejícího odstavce, na jejíž zaplacení bude mít Zhotovitel v případě nerealizace určitého stavebního objektu právo, v žádném případě nesmí překročit cenu, kterou by byl Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit, kdyby byl příslušný stavební objekt realizován (resp. dokončen) v souladu se Smlouvou o Dílo.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, aby ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady neodůvodněně brzy. Pokud Objednatel dle tohoto článku rozhodne o tom, že určitý stavební objekt nebude realizován, nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu žádných nákladů uvedených v písmenech a) až c) výše, které ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu vynaložil v rozporu se Smlouvou o Dílo neodůvodněně brzy.

Omezení předmětu plnění dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí písemným zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla v rozsahu odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních objektech, na jejichž realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky případného finančního vyrovnání Smluvních stran ohledně nákladů případně vynaložených Zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a stanovených postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu prací, k nimž dle tohoto článku případně dojde, bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku.

Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku, jestliže by nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož dokončení (realizaci) má Objednatel nadále zájem.

5.14.2 Vypuštění jiných prací

Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce v rozsahu nedosahujícím celého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací a vypuštění této práce má za následek vznik dodatečných nákladů na straně Zhotovitele, které nejsou zahrnuty do ceny nevypuštěných stavebních prací, je Objednatel povinen tyto náklady uhradit Zhotoviteli v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokáže, že:

- a) příslušné náklady vznikly v příčinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,
- b) příslušné náklady byly Zhotovitelem vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně,

Reky Hec

- c) příslušné náklady byly Zhotovitelem v jím uváděné výši skutečně vynaloženy, a současně
- d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku provedením příslušné změny Díla prokazatelně předem písemně upozornil a Objednatel i přes toto upozornění souhlasil s provedením příslušné změny Díla.

5.15. Měna plateb

Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o Dílo se výše Nabídkové ceny a případných cen a dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv zpětně) podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke dni určenému příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno provádět bezhotovostní platby v měně CZK (koruna česká). Od okamžiku nahrazení měny CZK měnou EUR se platby daňových dokladů dle Smlouvy o Dílo budou provádět v měně EUR.

5.16. Měření

Není-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro účely stanovení ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé položky, přičemž metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a dalšími podmínkami stanovenými touto Smlouvou o Dílo, případně v souladu se Zavedenou odbornou praxí či pokyny Objednatele nebo Technického dozoru.

Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude při měření asistovat Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti.

Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě o Dílo. Pokud Smlouva o Dílo podklady pro měření neobsahuje, provádí se měření na základě podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

6 ZMĚNY A DODATKY

6.1. Vícepráce

Objednatel je za podmínek stanovených touto smlouvou a Zákonem o veřejných zakázkách oprávněn nařídít Zhotoviteli písemnou formou provedení změn, jejichž důsledkem je provedení takových dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které původně nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen „Vícepráce“). Objednatel není oprávněn požadovat provedení Víceprací po podpisu Protokolu o předání Díla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepracemi jsou: stavební práce a služby (položky) neuvedené v Soupisu prací;

Ve vztahu k Vícepracím se Zhotovitel zavazuje podle konkrétních potřeb uzavřít s Objednatelem dodatek ke smlouvě. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny

následovně: (a) na položky Víceprací, které jsou totožné s položkami již uvedenými v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky v Soupisu prací, (b) na položky Víceprací, které jsou podobné položkám již uvedeným v Soupisu prací, se uplatní tzv. odvozená jednotková cena, která bude odvozena od jednotkové ceny v Soupisu prací stanovené pro svoji povahou nejbližší položku se zohledněním míry podobnosti příslušných položek, (c) na položky Víceprací, pro které v Soupisu prací není uvedena žádná obdobná položka, od níž by bylo možno odvodit příslušnou jednotkovou cenu, nebo které nejsou prováděny za podobných podmínek jako práce odpovídající obdobné položce v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena odvozená z odpovídajících oprávněných nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem v maximální výši 5% z oprávněných nákladů, přičemž tato cena nesmí být vyšší než cena uvedená pro příslušnou položku Vícepráce v aktuálním ceníku stavebních, resp. montážních prací vydávaným společností ÚRS PRAHA, a.s.

Dohoda o provedení Víceprací bude provedena podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o Dílo.

Příkazník kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, změnu však výhradně potvrzuje objednatel. Kompetentním orgánem objednatele je v tomto smyslu ředitel odboru technické vybavenosti.

Celková výše dodatečného plnění za Vícepráce nesmí překročit rozsah daný Zákonem o veřejných zakázkách.

Zhotovitel bere na vědomí, že mu dodatečné práce, provedené v rozporu s předchozím odstavcem nebudou objednatelem uhrazeny.

6.2. Právo na změnu bez nutnosti Víceprací

Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemně pověřil Objednatel, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídít Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže navrhované změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo Právními předpisy.

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost Díla k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Technický dozor nebo Objednatel oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatele akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé v důsledku splnění pokynů Technického dozoru nebo Objednatele dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil, avšak Technický dozor nebo Objednatel na jejich provedení přesto trval.

6.3. Změny navrhované Zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh změn Díla, který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatele na provedení Díla, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu Díla pro Objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení méněprací, postupuje se dle článku 6.4 Smlouvy o Dílo. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatele, Technickému dozoru a Autorskému dozoru, a dále zapsat do Deníku, a to s odůvodněním skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel

Reza Hal 

není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Objednatel zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o Dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatele o změnách Díla odkládat provádění Díla.

Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně Realizační dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované změny.

6.4. Méněpráce

Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo pokud dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, které spadají do předmětu plnění Smlouvy o Dílo, nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do Deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v souladu s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě o Dílo nebo pokynem Objednatele v rámci provádění Díla není povinen provést, a tomu odpovídající snížení ceny Díla. Toto ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení Díla dle Smlouvy o Dílo třeba provést práce odpovídající příslušné položce v Soupisu prací ve výměře menší, než bylo uvedeno v Soupisu prací.

7. LHŮTY

7.1. Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 5 dnů od výzvy k zahájení plnění. Toto Datum zahájení prací bude však nejpozději do 1. 10. 2018. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

7.2. Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 27 měsíců od zahájení stavby (dále jen „Lhůta pro dokončení“), nejpozději však do 31. 12. 2020.

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku Mimořádné okolnosti.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového

nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2 nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

7.3. Harmonogram prací a cash-flow

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „**Harmonogram prací**“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízení a práce) v délce 120 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smlouvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9. ZAJIŠTĚNÍ

9.1. Bankovní záruka za provedení Díla

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od banky s platnou bankovní licenci udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení Díla ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „**Bankovní záruka za provedení Díla**“) a tuto nepřetržitě udržovat v platnosti až do 14 dnů poté, co byl mezi Objednatel a Zhotovitelem podepsán Protokol o převzetí Díla nebo jeho poslední části v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek.

9.2. Bankovní záruka za Vady

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu Záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání Protokolu o převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „**Bankovní záruka za Vady**“).

Rač. Hec 

10. SANKČNÍ USTANOVENÍ

10.1. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 7.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze Základní ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
- b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 7.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;
- c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
- d) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní záruku v souladu se Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý den trvání porušení;
- e) při porušení povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý den prodlení;
- f) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek uvedených v článku 6.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každé porušení;
- g) Neaplikuje se;

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

10.2. Náhrada škody

Náhrada škody a vztah k povinnosti zaplatit smluvní pokutu se řídí platným právním řádem a Obchodními podmínkami (zejm. jejich čl.12).

11. POJIŠTĚNÍ

Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo a platí, že

Ratý

Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 6 Smlouvy o Dílo.

Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši nabídkové ceny Kč za každou pojistnou událost. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v čl. 17.

12. KOMUNIKACE

Kdekoliv Smlouva o Dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se doručují na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti připouští, lze je dále doručit osobně (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 nebo na e-mailovou adresu: otv@praha.eu.

Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně zdržovány nebo zpožděny.

Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů od jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat na novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být písemnost zaslána na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy o Dílo se považují za doručena (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v případě adresáta – právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaměstnanců, pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci), (ii) dnem, kdy dojde adresátovi na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě o Dílo, (iii) dnem, kdy je odesílateli technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu, (iv) dnem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

2014 Hol 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o registru smluv.

13.2. Změny Smlouvy o Dílo

Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí být písemné, formou číslovaných dodatků, a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

13.3. Stejnopisy Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je vyhotovena v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).

13.4. Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.

13.5. Centrální evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

13.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

Re 6



13.7. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: JUDr. Jana Holomelová, vedoucí zakázkově právního oddělení OTV MHMP
- ve věcech technických: Ing. Arch. Zuzana Rákosníková, vedoucí odd. technického a kontrolního OTV MHMP
Ivana Králová, referentka odd. technického a kontrolního OTV MHMP
- za příkazníka: po výběru dodavatele služeb bude doplněn

13.8. Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny
- Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací
- Příloha č. 5 NEAPLIKUJE SE
- Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla
- Příloha č. 7 situace stavby
- Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha
- Příloha č. 9 Pokutový řád
- Příloha č. 10 Postupy řízení stavby

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 2246 ze dne 12.9.2017.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Jméno: Ing. Martin

Funkce: ředitel O

27

ZHOTOVITEL

CETUS PLUS, a.s.

Podpis: _____

Jméno: Karel Muzika

Funkce: statutární ředitel

16

Tača Hol

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

[Handwritten signature]



ČLÁNEK 1 DEFINICE	1
ČLÁNEK 2 DÍLO	3
2.1 Provedení díla	3
2.2 Doplnění práce tvořící součást díla	3
ČLÁNEK 3 SMLUVNÍ DOKUMENTY	4
3.1 Odpovědnost za obsahové dokumenty a jejich dokumentaci	4
3.2 Dáváním informací	4
ČLÁNEK 4 CENA DÍLA	4
4.1 Cena díla	4
4.2 Dílů s přílohou hodnoty	5
4.3 Neúčinnost Ceny díla, Ceny položek Výhaza výměr	5
ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE	5
5.1 Kontrola dokumentace	5
5.2 Dokumentace přípravovaně Zhotovitelce	6
5.3 Návozy k obouze a údržbě, převozni řady a předpisy	6
ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA	7
6.1 Podmínky pro provádění díla	7
6.2 Povolení poskytovat rabu	7
6.3 Povinnosti týkající se provedení	7
6.4 Instruce	7
6.5 Informační povinnosti	8
6.6 Expery	8
ČLÁNEK 7 TERMÍNŮ	8
7.1 Zadávací Díla	8
7.2 Dodávací Díla	8
7.3 Směrní harmonogram a Ředívací harmonogram	8
7.4 Účastné body výstavby	9
ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA	9
8.1 Kontrolní dny	9
8.2 Stavění dnů	9
8.3 Autorský dozor	9
8.4 Technický dozor	10
8.5 Převzetí provádění díla	10
ČLÁNEK 9 KVALITA PŘEVZETÍ DÍLA A DOBÝVÁNÝCH MATERIÁLŮ	11
9.1 Kvalita provedení díla	11
9.2 Zajištění a řízení kvality; organizace řízení jakosti	11
9.3 Původní materiály	11

OBCHODNÍ PODMÍNKY

9.4	Vizualy	11
9.5	Základy	12
9.6	Komplexní vyřazení Díla	13
9.7	Inspeřní Díla	13
9.8	Zakrytí Díla a předchozí kontrola	13
9.9	Závěrečný štít	14
9.10	Ochrana před poškozením	14
ČLÁNEK 10 PRACOVNÍ ZHOTOVITELÉ A DALŠÍ OSOBY		
10.1	Hlavní stavbyvedoucí	15
10.2	Omašník	15
10.3	Pracovní příjmy	15
10.4	Pracovní povolení	15
10.5	Odpovědnost za pracovní vztahy	15
ČLÁNEK 11 PODODAVATELÉ		
11.1	Průběh provedení části Díla Pododavatelem	16
11.2	Koordinace prací	16
11.3	Oblasti údržby a poddávání	16
ČLÁNEK 12 KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA		
12.1	Oblasti údržby pro kolaudaci a dokončení díla	16
12.2	Předpříjmy	17
12.3	Kolaudace	17
12.4	Předání díla a dokončení díla	18
12.5	Oblasti údržby	21
12.6	Dobíjení díla	21
12.7	Předání díla přílohám správním úřadům	21
ČLÁNEK 13 ZABŮRNÍ DOBY		
13.1	Oblasti údržby zábrany	22
13.2	Zábrana díla	22
13.3	Doba zábrany díla	22
13.4	Zábrana vady	22
ČLÁNEK 14 ČINNOST NA STAVENÍŠTI		
14.1	Průběh a předání a převzetí Stavění	22
14.2	Přístup na Stavění	23
14.3	Výřezní Díla, uzavření stavebního provedení, kontrolní zaměření	23
14.4	Vymezení pracovního prostoru	23
14.5	Stavění infrazvuků	24
14.6	Odpovědnost za pokračování stavebních úprav	24
14.7	Výřezní úpravy	24
14.8	Informační povinnost při odstavění výřezných úprav	24

14.9	Řezání desky	25
14.10	Čištění kování	25
14.11	Základy díla	25
14.12	Pracovní	26
14.13	Ochrana životního prostředí	26
14.14	Odpady	26
14.15	Dočasná ochrana, údržba a údržba	26
14.16	Ochrana před povětrnostními vlivy	26
14.17	Přístupní nástrojní údržba	26
14.18	Dočasná údržba	27
14.19	Dočasná údržba materiálu	27
14.20	Technologické specifikace a detaily konstrukce dočasného ochranného	27
14.21	Plán kontroly a řízení jakosti	28
14.22	Mechanizace a údržba prostředky	28
14.23	Náhradní a jiné než strojní vybavení	28
14.24	Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienická předpisy	28
14.25	Zajištění Stavění	29
14.26	Pracovní příjmy	29
14.27	Podávání vyřezání	30
14.28	Podávání Stavění pro jiné díla	30
14.29	Jeřábové	30
14.30	Informační tabule	30
14.31	Výběrání Zpracování	30
14.32	Práce přílohy na Stavění	30
14.34	Geotechnický materiál	30
ČLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU		
15.1	Vlastnické právo k Dílu a materiálům	31
15.2	Vlastnické právo k věcem tvořícím Díla	31
15.3	Zachování a nezachování věcí určujících pro provedení Díla	31
ČLÁNEK 16 ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBÁM A MAJETKU		
16.1	Odpovědnost za škodu během provedení Díla	31
16.2	Náhrada škody Zpracováním	31
16.3	Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám	31
16.4	Odpovědnost za škodu způsobenou třetími osobami	31
ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ		
17.1	Všeobecné požadavky na pojištění	
17.2	Pojištění stavby a vybavení staveniště	

**ČLÁNEK I
DEFINICE**

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech a veškerých počátečních písemném mají následující význam:

„Arbitráž“ je osoba nebo osoby určené Objednatel, které jsou mj. strany Dokumentace zadání služby.

„Cena díla“ je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za dílo a včetně s příslušnými náklady jako povinnosti vyplývající ze díla vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„Cenný list“ je osoba jmenovaná Objednatel - mandátář, který je pověřena řízením sádků v rámci provádění Díla a případných s ním souvisejících prací.

„Dílo klesající“ je kolaudační část Díla položená v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokončením díla pro provedení a údržbu části Díla.

„Dílo“ je Průběh díla a souhrn velkých činností vedoucích k provedení Průběhu díla vykonávaných Zhotovitelem a Působivostmi tak, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

„Dokladní dílo“ je úkonná, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatel v souladu se Smluvními dokumenty a Závaznými podmínkami, (ii) Zhotovitel získal všechny kvalitativní požadavky a jiné Vyhodnocovací podmínky potřebné pro užívání Díla, (iii) byl podepsán Objednatel s Zhotovitelem Protokol o předání a převzetí díla (P) Dílo je bez vad a nedodčků, (iv) jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Osvědčení o dokončení a (v) Objednatel vydal Zhotoviteli Osvědčení o dokončení.

„Dokumentace stavebního provedení“ je veškerá dokumentace stavebního provedení Díla splňující podmínky účelu VSP a všech Závazných podmínek, zpracovaná Zhotovitelem nebo stíjí osobou určenou Zhotovitelem a schválená Objednatel.

„Dokumentace přípravového Zhotovitel“ je veškerá dokumentace přípravového Zhotovitel nebo Působivostí podle Smlouvy o dílo, včetně Výrobní dokumentace a Dokumentace stavebního provedení.

„Důvěrná informace“ jsou jakýkoliv dokumenty, údaje či jiné informace týkající se Díla a nebo osoby Objednatel poskytnuté Zhotoviteli nebo jiná osobou či jiná získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a nebo prováděním Díla, které nejsou veřejně dostupné.

„Hlavní stavební dílo“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a která je oprávněna jako jediná osoba Zhotovitel, činit právní akce zastupující Zhotovitele a přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatel a nebo Vedeního projektanta a nebo Technického úřadu v souvislosti se Smlouvou o dílo a nebo Dokumenty.

„Masažer projekt“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za Zhotovitel odpovědná za řízení provádění Díla.

„Masažer reklám“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, která je odpovědná za vyřizování reklamací a Závazná díla.

„Návrh na ocenění služby“ je návrh na ocenění za Dílo vypracovaný Zhotovitelem na formátů „Návrh na ocenění služby“.

„Objednatel“ je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Osvědčení o dokončení“ je ověřovací vypracované Objednatel poté, co Dílo dostane stavu Dokončení díla (i) jsou splněny všechny předpoklady Dokončení díla a výjimečně vydán Osvědčení o dokončení jako důkaz jeho skutečnosti.

17.3 Pojtitel nové zřízení osob a škodám na majetku

17.4 Pojtitel zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro abutivně

Článek 18 PRŮMYŠLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA 33

18.1 Práva ve vztahu k Objednatel 33

18.2 Odpovědnost za porušení 33

18.3 Práva od Působivost 34

ČLÁNEK 19 ODSTOUPENÍ; DALŠÍ PŮSOBNÉ PORUŠENÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELEM

19.1 Odstupení od Smlouvy a díla Objednatel 34

19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy a díla kterýkoli ze stran 34

19.3 Informační povinnosti 35

19.4 Další povinnosti povinnosti Zhotovitel 35

ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY

20.1 Společnost imbučních pokut 35

20.2 Návrhů škody 35

ČLÁNEK 21 ZÁPOČET

21.1 Základní zápočet Zhotovitel 35

21.2 Povinnost zápočtu Objednatel 35

ČLÁNEK 22 POSTOUPENÍ

22.1 Základní postoupení Zhotovitel 36

22.2 Povinnost postoupení Objednatel 36

ČLÁNEK 23 KOMUNIKACE

23.1 Komunikace 36

23.2 Dopravní 36

ČLÁNEK 24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1 Osoby Objednatel 37

24.2 Odhady na škody 37

24.3 Vztahy se práva 37

24.4 Noplnění závazků 37

6

„**Projektace**“ je popis stavu nemovitosti a zařízení součástí a pozemků, na kterých bude umístěn nebo je umístěn Důl, nebo nemovitost a zařízení jakožto celek včetně příslušenství, v jakém se nacházejí k datu, k němuž se projektace vypracuje. Popis stavu součástí či doležených zařízení, stavu a zařízení je dokument, který obsahuje seznam a stav pozemků, budov, pozemků a zařízení, pozemků a zařízení součástí a Stavění nebo jiné součástí příslušenství Důlu, situací plán zachycující jezdí umístění a logografickou dokumentaci.

„**Plán listiny a listiny jakosti**“ je dokument splňující podmínky listiny VSP, Přílohy Zhotovitelů a schválený Objednatel.

„**Pracovní den**“ je den, který je pracovním dnem v České republice, tj. každý den výjimky soboty, neděle a státních svátků.

„**Projekt**“ má význam uvedený v čl. 1.3 (účelová část) zákona o státní Satelity o dluh.

„**Protest a předání a převzetí**“ je porušením Objednatel o převzetí Důlu nebo jeho části, který Objednatel vydá Zhotovitel po odečetí vad a nedodání prací od Objednatel v průběhu příjmového řízení předcházejícím Dokumentací Důlu nebo jině v souladu s článkem 12. Město VSP.

„**Předání dluh**“ má význam uvedený v čl. 2 (PŘEDMĚT SMLOUVY O DLUH) Satelity o dluh.

„**Práce ke začátku**“ je práce ke začátku Důlu, vyřazení Objednatelů Zhotovitel v souladu s Postupem řízení práce, který tvoří příloha 10 Satelity o dluh.

„**Realizační harmonogram**“ je harmonogram stavebního postupu realizace Důlu a dalšího přírodního prostředí Zhotovitel podle Satelity o dluh splňující podmínky státní VSP, zpracovaný Zhotovitel a schválený Objednatel s výjimkou 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný 1x za měsíc.

„**Smlouva o dluh**“ je smlouva o Důlu uzavřená mezi Objednatel a Zhotovitel, která má jako přílohu 1.3 (Účelová část) Smlovy o dluh.

„**Smlouva na individuální dluh**“ je smlouva uzavřená s Přírodním dluh uzavřená ke dni podpisu Satelity o dluh se zohledněním a úpravy individuálních příloh, řeb, vedení a veřejné doklady, ze kterých vyplývají pro Objednatel závazky v tomto ohledu, než všichni všichni členové pozemků, včetně jejich pozůstalých, dlužníků nebo smlouvy smlouvy dluh uzavřených po podpisu Satelity o dluh.

„**Smlouva dokumenty**“ jsou Satelity o dluh a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis Důlu, pravidla jeho provádění a práce a porušením Zhotovitel a Objednatel a další dokumenty stanovené za Smlouvy dokumenty Smlouvy nebo ve VSP.

„**Harmonogram prací a časový plán**“ je Satelity dokument, který je příloha 1.3 Satelity o dluh, který je vypracován Zhotovitel, schválený Objednatel, a který obsahuje vymezení Účelových bodů vnitřní.

„**Savětství**“ jsou pozemky účelové části v čl. 1.3 (účelová část) Satelity o dluh a dluhové části jako plochy účelové Objednatel v souvislosti s prováděním Důlu.

„**Podoblast**“ je osoba provádějící část Důlu jmenem Zhotovitel určená v souladu s ústavou VSP.

„**Třebasťový dluh**“ je osoba jmenovaná Objednatel, která je poručena prováděním stavby provádějí Důlu.

„**Dokumentace částí stavby**“ je dokumentace zpracovaná Objednatel.

„**Termín dokončení**“ je den určený v čl. 7 (LHUTY) Smlouvy o dluh, dn kterého je Zhotovitel povinen dokončit Dokumentací dluh.

„**Termín zahájení**“ je termín určený v čl. 7 (LHUTY) Smlouvy o dluh.

„**Účelové body výstavby**“ jsou termíny výstavby uvedené v čl. 7.4 (Pozemkové smlouvy smlouvy) Satelity o dluh.

„**Veřejné prohlášení**“ je osoba jmenovaná Objednatel - manžel, která je pověřena řízením Důlu.

„**Veřejnoprávní povolení**“ jsou všechna povolení státní správy a samosprávy, včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dotávkových orgánů, správců občanských úřadů a jiných orgánů, jejich vyjádření je potřebné v řízení o vydání státního povolení, zveřejnění a Předání dluh, nebo potřebné k řízení provádění nebo abdikaci Důlu, včetně jejich dodatků a změn vydaných před nebo po podpisu Satelity o dluh.

„**Specifické dluh a kalkulace ceny**“ je Smlouva dokument zpracovaný Zhotovitel, který obsahuje jednorázové i celkové ceny za jednotlivé položky Důlu, včetně přílohy 1.3 Satelity o dluh.

„**Výsledná dokumentace**“ jsou všechny dílčím a montážní výkresy, jakož i jakákoliv další výkresová, tabulková nebo textová výřezní a listinná dokumentace Důlu potřebná k provedení a dokončení Důlu splňující podmínky ústavu VSP a všech Závislých předpisů, zpracovaná Zhotovitel.

„**Závazné předpisy**“ jsou všechny závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, výřezní příslušenství orgánů ČR nebo EU nebo závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ, jakož i ustanovení právních předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem, a závazných ústavních vyhlášených příslušenství orgánů České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„**Začátek dluh**“ je začátek dluh dle čl. 13 (Začátek dluh) státní VSP, která začala být první kalendářní den následující po Dokumentací dluh, či po vydání pozůstalých z osobních dokumentů Objednatel Zhotovitel. Ověřeno o dokumentu a Průběhu o předání a převzetí.

„**Zhotovitel**“ je osoba účelová jako Zhotovitel v záhlaví Satelity o dluh.

„**Základní dluh**“ je jakákoliv část Důlu specif. Dokumentací začal stavby a ustanovení Smlouvy dokumentací existující ke dni uzavření Satelity o dluh a jakákoliv podstatná změna Důlu uvedená v Příloze Dokumentací Dokumentací Zhotovitel po uzavření Satelity o dluh oproti Dokumentací začal stavby, a ustanovení Smlouvy dokumentací existující ke dni uzavření Satelity o dluh.

„**Závazný list**“ je požadavek Objednatel na Zhotovitel nebo smlouvy Zhotovitel na Zhotovitel vypracovaný na formátu „Závazný list“ a podpisy Objednatel.

ČLÁNEK 2 DÍLO

2.1 Průběh Důlu

Zhotovitel provede veřejné práce a činnosti stát nebo veřejné pro zhotovení Předání dluh a odůvodnění veřejných přílohách vad a nedodání Důlu a jejího odbornou práci, řeb, vedení a v souladu se všemi Smlouvy dokumenty, včetně Průběhu dokumentace. Pro výkonem povinností se stanoví, že smlouva „dokladový“ používány ve Smlouvy dokumentech se rozumí vešty Důlu dle ust. § 26-15 až 26-19, resp. 26-29 a 2010. Objednatel stanoví, Zhotovitel je povinen provést veřejné práce tak, aby bylo dosaženo řeb a veřejného Důlu dluh v souladu se Smlouvy dokumenty, než by byl opatřen vztahem jakákoliv smlouvy se začátek Čteny dluh, která má provést Důlu nebo na jakákoliv dluhové řízení ze strany Objednatel. Smlouvy dokumenty odpovídají na dn obřadu, úplnosti a podrobnosti všech požadavků kladných na dn Satelity o dluh a rovněž Důlu je zcela součástí obsahu těchto dokumentů.

2.2 Doplnění práce veřejné stavby Důlu

Smlouva Důlu jsou i veřejné části práce, dohady a služby, které je třeba provést za účelem provedení a odůvodnění Důlu v souladu se Smlouvy dokumenty a Závislými předpisy, včetně občanských veřejných zařízení, pozemků, strojů, materiálů, zařízení stavěných a dalších vad, které jsou potřebné pro provedení Důlu. Zhotovitel je povinen rozšířit předání Důlu o práce, dohady a služby potřebné k úplnému Dokumentací dluh formou vnitřních výřezů nebo podkladů. Jakákoliv smlouva týkající Důlu vztahují má být na jakákoliv termíny provádění Důlu ani na Čteny dluh.

ČLÁNEK 3 SMLOUVNÍ DOKUMENTY

3.1 Odpovědnost za Smluvní dokumenty a jasné dokumentace Zhotovitel poručuje, že před podpisem Smlouvy o dílo (základní a doplňkové) odborníci před:

- (a) zkontrolují veškeré informace týkající se provedení Díla,
- (b) jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní zadavatele na případné zjištěné vady a nedostatky formou soupisu chyb a včetně navrhně na jejich odstranění,
- (c) vyžádá a obdrží významená nezjistit, a žadají si veškeré podrobnosti týkající se povahy a provedení Díla v rozsahu si tak všechny skutečnosti, které mají vliv na provedení Díla,
- (d) seznámí Stavětele, provedě míru podstaty na Stavětele a vyzkoušejí je jako vyhovující (včetně provedení výsledků průkážných výkonových Objednatel).²

Zhotovitel se tímto zavazuje se ústředí Objednatel veškeré náklady, výdaje, škody a další náklady vzniklé v souvislosti s tím, že se tato prohlášení stává jako nezávadné

3.2 Důvěrnost informací

3.2.1 Zhotovitel musí zachovávat důvěrnost o Důvěrných informacích získaných v souvislosti s provedením Díla, včetně obchodních a technických informací, včetně know-how nebo obchodní tajemství, které jsou jakýmkoli způsobem přenášeny prostřednictvím fyzické, elektronické nebo jiné formy, včetně Podávatelství, zachovávat takovou mlčenlivost, s výjimkou, kdy Zhotovitel k tomu obdržel předchozí písemný souhlas Objednatel.

3.2.2 Zhotovitel nesmí použít jakýkoliv ze Smluvních dokumentů pro jiné účely ani je rozšiřovat nebo zveřejňovat či zpřístupňovat jejich obsah bez souhlasu Objednatel.

3.2.3 Zhotovitel je oprávněn předávat Důvěrné informace orgánům ústředí správy a samosprávy v rozsahu, ke kterému je povinen dle příslušných právních předpisů s nevymezitelnou k ústředí děla Smlouvy o dílo. O takovém předání Důvěrných informací je povinen Objednatel informovat v přiměřeném rozsahu před jejich předáním danému orgánu.

3.2.4 Zhotovitel není oprávněn poskytovat jakýkoliv průběh řešení osobám týkající se Díla, nemající povolení Díla nebo smlouvu s ním, ani opatřit či ve veřejné oblasti publikovat obsah Díla, s výjimkou případů, kdy k tomu udělí předchozí písemný souhlas Objednatel, nebo tak stanovuje Smlouva o dílo.

ČLÁNEK 4 CENA DÍLA

4.1 Cena díla

Nákladovou cenu se rozumí cena obsažená v Nákladové Závaznosti na provedení Díla (dále jen „Nákladová cena“), která byla Zhotovitelem uplatněna za základě ocenění jednotlivých středních prací potřebných pro provedení Díla v Smlouvu prací. Cena díla je stanovena jako cena povinná vycházející z odborníci učinění Zhotovitelem ve výhledové řízení, a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, energie a dopravu pro výstavbu Průběhů díla a provedení všech činností Zhotovitele podle Smluvních dokumentů včetně doplnění prací dle čl. 2.2 (Doplňující práce rovněž uváděná (200) součástí VSP), softwaru Stavětele, ostatní Stavětelství, ovládací prvky, řízení a administrativu, dodavatelskou integritou činností, činnosti architektů a projektantů pro Dokumentaci přípravu Zhotovitelem, projektová práce soustředěná s provedením Díla (včetně geometrického plánu), činnosti speciálních geotechnik, Dokumentaci přípravu Zhotovitelem, včetně Zhotovitelství a příslušný zisk, poplatky a veškeré další náklady, které Zhotovitel uznává při provádění Díla v rozsahu a kvantitě stanovené Smluvními dokumenty a za podmínek v nich stanovených, jakož i zaplacení podstatných, uvedených ve Všeobecných podmínkách včetně úhrady poplatků souvisejících s prováděním uvedených prací a pokud v případě porušení Smlouvy o dílo či jiných právních předpisů. Cena díla je stanovena ve Smlouvě o dílo. Cena díla je jasná, nevratná a neměnná by průběhem. Ke každému měřítku dle čl. 5. V – cena díla a plnění podstatných Smlouvy o dílo, a to ve výhledové odhadovaného zápočtových listů.

4.2 Další a příslušné hodnoty

Cena díla nezahrnuje další a příslušné hodnoty, která bude účtována ve výši podle platných právních předpisů.

4.3 Neměnnost Ceny díla. Ceny pevně stanovena výše

4.3.1 Cena díla a každá jednotlivá cena za položku výkazu výměr je sama povinná a neměnná. Veškeré náklady, které bude nutné vynaložit k tomu, aby Dílo bylo provedeno v souladu se Smluvními dokumenty, a to i v případě, že ve Smluvních dokumentech (včetně Výkazu výměr) nejsou výslovně uvedeny, nesou Zhotovitel. Tyto veškeré náklady jsou zahrnuty v Cení díla a Zhotovitel, pokud není ve Smluvních dokumentech výslovně stanoveno jinak, není oprávněn požadovat jakýkoliv navýšení plátek, další plátek nebo dodatek plátek. Podpisem jsou smlouvy ve Smlouvě o dílo.

ČLÁNEK 5 DOKUMENTACE

5.1 Kvalita dokumentace

5.1.1 Zhotovitel je povinen i nejlepší odbornou péči připravit přepracování stavebního návrhu a přílohu návrhu, praxe a autoritativní zpracování veškerou dokumentaci a dokumenty, které má předat Objednatel, Archivní nebo jiné spolupracující subjekt Objednatel, včetně Vyrobní dokumentace Zhotovitel do soupisu vstupuje předání přílohy Objednatel a provede po celou dobu provádění Díla aktualizaci soupisu této dokumentace.

5.2 Dokumentace přípravu Zhotovitelem

5.2.1 Zhotovitel je zodpovědný za přípravu a vyhodnocení veškerých stupňů dokumentace a přílohy předání pro DZS, která je zapotřebí pro řízení provedení Díla, včetně Vyrobní dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

5.2.2 Zhotovitel je povinen vypracovat veškerou Vyrobní dokumentaci potřebnou pro provedení Díla tak, aby každý soubor Díla byl proveditelný na základě dostupných podkladů a příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout nezbytné množství projektové dokumentace požadované odnož odobčené Objednatel v průběhu plnění Smlouvy o dílo.

5.2.3 Zhotovitel nesmí provádět žádnou část Díla dříve, než přílohu Dokumentaci přípravu Zhotovitelem schválí Objednatel nebo má být doložena Objednatel přílohu Dokumentace (včetně Vyrobní dokumentace schválené Objednatel). Vyrobní a schválené Dokumentace je upraveno v Manuálu řízení projektu. Bez ohledu na jakékoli schválení Dokumentace přípravu Zhotovitelem Objednatel nebo dalšími osobami, je plně odpovědný za tuto dokumentaci Zhotovitel.

5.2.4 V případě, že se stává, že není stavební vize Podávatelství, je Zhotovitel jasně odpovědný za obsah takové dokumentace, která bude poskytnuta za Dokumentaci přípravu Zhotovitelem a bude koordinovat přípravu této dokumentace se Podávatelství a poskytnout potřebnou součinnost.

5.2.5 Zhotovitel je povinen jednat se všemi výhledovými stranami a aktualizovat Dokumentaci přípravu Zhotovitelem s aktualizací dat výhledu nebo činné jednání dle druhé dokumentace a zabezpečit doručení těchto soupisů Objednatel.

5.2.6 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat, zda osoby provádějící Dílo (včetně Podávatelství) pracují s aktuální projektovou dokumentací zohledňující všechny aktualizované změny a doplňky. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této povinnosti a nahradit zastupitel prací, pokud to, že osoby provádějící Dílo nemají k dispozici aktuální projektovou dokumentaci.

5.2.7 Zhotovitel je povinen předávat Objednatel vyhodnocení Vyrobní dokumentaci v termínech podle Smluvního harmonogramu, včetně technické podoby v maximální počtu tří (3) výhledů v současně formě a jednotně (1) v elektronické formě a formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý stavební objekt návrhu Průběhů díla. Před požádáním předání nebo aktualizací vyhodnocení plnění Zhotovitel Objednatel Vyrobní dokumentaci v obyčejné formě ke schválení, a pokud to bude vhodné nebo bude požadovávat Objednatel, hodnotit a přílohu k takové formě a informovat lity materiálu.

5.2.8 Nedostatek Vyrobní dokumentace nebo její podání výhledu není pro Zhotovitele důvodem uzavření smlouvy, pokud Zhotovitel nepožádá, že požádá včas a přiměřeně o dodání potřebných informací.

- 5.2.9 Pro výkonem pověřenosti se stanoví, že Zhotovitel nemá odpovědnost za velikost spotřeby Dita včetně způsobu opravy Univerzálního bočního výtahového, které vznikne v souvislosti se skutečností, že Výrobci dokumentace byla vložena k dispozici, a že velikost šrotu, který v důsledku toho vznikne.
- 5.2.10 Ke dni předání Dita ke kolaudaci, nebo části Dita k Dito kolaudaci, zajistí Zhotovitel vyhotovení a aktualizaci Dokumentace skutečného provedení Dita v počtu pěti (5) výtisků v souboru formátu A3 (jednotlivě (1) v elektronické formě ve formátu (.dwg) a (.pdf) pro každý výtisk objekt (včetně Pč-části dle Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat velikost Změny dle).
- 5.2.11 Zhotovitel zabezpečí předání přílohy výhledového příhradité Dokumentace skutečného provedení na příslušný útvar včetně informací.
- 5.3 Náklady k obdržení a udržení, provozní náklady a přírůstek
- 5.3.1 Zhotovitel poskytl Objednateli kompletní a podrobné návody k obsluze a údržbě, včetně provozních a údržbových technických zařízení a příloh, obsahující odpovídající informace o všech materiálech, výrobcích a zařízeních použitých v Ditu ve všech výhledových Návody budou poskytnuty v českém jazyce.
- 5.3.2 Zhotovitel zajišťuje provozování Objednaného pro obsluhu a údržbu zařízení provedeného Dita.

ČLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DITA

- 6.1 Podmínky pro provádění Dita
- 6.1.1 Zhotovitel provede Dito na své vlastní náklady, pod svým vlastním jménem a na svou vlastní odpovědnost.
- 6.1.2 Zhotovitel je povinen provést Dito s nejvyšší odbornou péčí. Zhotovitel je povinen provést Dito takovým způsobem, aby byl splněn záměr účel použití Předního dle. Zhotovitel uplatní při provádění Dita odbornou péči, důkladnost a odbornost, kterou lze očekávat od profesionálního kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací podobného charakteru a rozsahu jako je Přední dle.
- 6.1.3 Zhotovitel je povinen při provádění Dita dodržovat velikost Závazné předlohy, a to jak ty, které jsou přiloženy k této podpoře formou o dílu, tak ty, které vstoupí v platnost později.
- 6.1.4 Zhotovitel je povinen zhotovit Dito v rozsahu, kvalitě a termínech stanovených ve širších dokumentech a předat je Objednateli a následně odvést případně veškeré Dito v souladu se širšími dokumenty.
- 6.1.5 Místem plnění Dita je Stavění a další pozemky event. uvedené v čl. 1.3. (Identifikační údaje o stavění) Soubory o Ditu. Objednatel může pro účely částečného Dita určit jiné místo plnění. Zhotovitel provádí kontrolu Stavění a jeho převzetí před zahájením provádění Dita, po dobu provádění Dita provádí příslušná komise již provedených částí Dita a podává Objednateli informace o výsledech takových kontrol v časových intervalech stanovených Objednatel.
- 6.1.6 Veškeré věci, práce a služby, které bude nutné použít k provádění Dita i když nejsou výslovně uvedeny ve širších dokumentech, zejména energií, nářadí, pomůcky, náklady, osobní ochrana, pomůcky, materiál, služby, zajistí Zhotovitel na své náklady.
- 6.1.7 Dopravní náklady a materiální náklady Stavění zajistí Zhotovitel na své náklady.
- 6.2 Povinnosti poskytovatelů rady
- Zhotovitel je povinen a nejlepší odbornou péčí poskytovat odborné rady Objednateli o všech otázkách souvisejících s prováděním Dita a se Stavěním dokumenty.
- 6.3 Povinnosti týkající se pověření

Zhotovitel je povinen odvést na své náklady veškeré Vstupní povolení a jiné povolení, souběžně či schůdně s Vstupními povoleními, která budou potřeba a nebo souběžně s prováděním Dita, včetně dopravního střednědobého termínu a dopravního střednědobého množství. Zhotovitel není oprávněn uzavřít

jakékoli smlouvy vyplývající z absence jakéhokoli takového povolení, souběžně či schůdně, pokud se strany dohodnou jinak.

6.4 Instrukce

- 6.4.1 Objednatel je oprávněn dávat Zhotoviteli instrukce týkající se provádění Dita podle podmínek a v souladu s Přílohy třetí stavby. Zhotovitel je povinen takovou instrukci přijmout, řídit se jí a provést v požadované době, kterou stanoví Objednatel. Pokud nebude v instrukci stanoveno žádná lhůta, je Zhotovitel povinen splnit takové instrukce bez zbytečného odkladu. Pokud Zhotovitel usoudí, že instrukce je v rozporu se Závaznými přílohy a nebo Smluvními dokumenty, upozorní na tuto skutečnost Objednatel (nebo po takovém spíše, nejpozději však do 10) Pracovních dnů o obdržení instrukce. V takovém případě Zhotovitel není povinen instrukci vykonat dříve, než Objednatel potvrdí platnost instrukce.
- 6.4.2 Pokud by Zhotovitel neplnil instrukci řádně a včas, zamaneční inženýr Polymerní Zhotovitel v souladu s Přílohy třetí stavby. Objednatel může v takovém případě učinit jakékoli opatření k provedení prací, jakožto samostatně, nebo v součinnosti s autorizovanými inženýry a příjetele zřizujícími opravářskou službu. Objednatel může Zhotovitelovi a Objednateli je oprávněn započít veškeré takové náklady, výdaje a škody, které vzniknou Zhotoviteli ze skutečného uplatnění tohoto článku včetně jakéhokoli povinného Zhotovitelovi vůči Objednateli, včetně odpovědnosti za plnou integritu prací vykonaných Objednatel a nebo Objednatel.
- 6.4.3 Instrukce, které se týkají záležitostí bezpečnosti, prevence škody nebo důležitosti Závazných předpokladů, je Zhotovitel povinen splnit ihned.
- 6.4.4 Zhotovitel zajistí, aby instrukce jasně udělaly bytí respektující osobami pověřenými Zhotovitelem k provádění Dita a Předního.
- 6.4.5 Uplatní-li Objednatel na Zhotovitel, vyžádá, vyžádá instrukce v plném rozsahu inženýrské dokumentace. Dále dle instrukce Zhotovitel Zhotovitel se všemi instrukcemi souvisejícími Smluvními dokumenty.
- 6.4.6 Instrukce, podle kterých Zhotovitel, mají instrukce jakýkoliv časový, kvalitativní nebo cenový účinek na plnění Dita, je Zhotovitel povinen informovat Objednatel do 24 hodin od doby obdržení Polymerní, přinejmenším dopředu, který bude nastat 6-12 hodin.
- 6.4.7 Kopie všech instrukcí bude Zhotovitel uchovávat na Stavění a Objednatel provede jejich evakuaci.
- 6.4.8 Všechny informace uvedené v instrukcích budou Zhotovitel zadržet do Dokumentace skutečného provedení.
- 6.5 Informační povinnosti
- Během provádění prací na Ditu je Zhotovitel povinen okamžitě informovat přinejmenším Objednatel, pokud odhalí jakoukoli chybu, co by mohlo vést k porušení se platnými Ústavními předlohy výstavby, Termíny dokumentace Dita, změnami Časy dle a nebo zhoršení kvality provádění Dita. V takovém případě je Zhotovitel povinen uzavřít opatření k odstranění jakýchkoli vad výstavby, Termíny dokumentace Dita a nebo zachování kvality provádění Dita.

6.6 Úpory

V průběhu realizace Dita bude Zhotovitel dle požadavků Objednatel na vyhledání takových Změn dle, které povedou k finančním úsporám v Čas dle. Takové Změny dle však nesmí mít dopad na kvalitu provedení stavění účelových Objednaných Zhotovitel bude předkládat své návrhy na změny spolu s kalkulací úspory Objednateli. V případě, že návrh na úsporu produktů Zhotovitel a ušetřování změny bude Objednatel schválit, bude ekonomická výгода takové úspory poskytnuta ve prospěch Objednatel. V případě, že návrh na úsporu produktů Objednatel, bude Čas dle stanoven a celou výši úspory.

ČLÁNEK 7 TERMÍNY

7.1 Zahájení Dita

Zhotovitel je povinen zahájit provádění Dita podle ustanovení Smlouvy o dílu.

7.2. Dokončení Díla

Zhotovitel povinnost dokončení Díla podle ustanovení ve Smlouvě o dílo.

7.3. Smlouva harmonogram a Realizační harmonogram

7.3.1. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v souladu se Smlouvou harmonogramem. Jakékoli změny Smlouvy harmonogramu podléhají schválení Objednatelům.

7.3.2. Zhotovitel je povinen při provádění Díla přičítat, zejména jednání (1) za měřic přípravu a dovedení Objednateli Realizační harmonogramu Objednatelů mezi Zhotovitelův úřední pokyn, dny na vlastní náklady každých aktualizací Realizační harmonogramu dle svého pokynu v souladu s Ustavovací body výstavby a Termíny dokončení Díla a poté přivést Objednatelům ke schválení. Pokud sebede Objednatel schválí a Realizační harmonogramem připravovaným Zhotovitelem, vztáhl je společně s přílohami k Smlouvě. Zhotovitel je povinen upravit návrh Realizačního harmonogramu dle připomínek Objednatelů a předložit jej k opětovnému schválení ve lhůtě stanovené Objednatelům. Toto ustanovení je platné, pokud se strany nedomluví jinak.

7.3.3. Zhotovitel je povinen v Realizačním harmonogramu reflektovat aktuální stav přání Smlouvy harmonogramu a výsledek výměnové postupy provedení Díla.

7.3.4. Realizační harmonogram i každá jeho nová verze musí obsahovat alespoň následující údaje:

- Ustavivé body výstavby celého Díla rozdělení podle jednotlivých čteností, včetně Termínů dokončení Díla, a dat dalších kolaudací a nebo kolaudace Díla;
- období provádění prací na Díle mimo Slaveniště nebo přeměnění provádění jednotlivých čteností z dílčích provádění čteností jiných osob;
- Termín zahájení a dokončení dílčích čteností podle Ustavovacích bodů výstavby;
- oděbné čtenosti jednotlivých speciálních profesí a čteností podle částí Díla (je-li to vhodné, podle požadí);
- listy dodávek a listy pro předání materiálů, technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dožadového charakteru;
- seznamy předmětů Dokumentace připravované Zhotovitelem; a
- seznamy předmětů vzorků materiálů, výrobků a zařízení podle čl. 9.4 (Výrobky) účinného VSP.

7.3.5. Zhotovitel vyprací Smlouvu harmonogram a aktuální Realizační harmonogram v kanceláři Hlavního měřiče/vedoucího na Slaveništi.

7.4. Ustavivé body výstavby

7.4.1. Zhotovitel je povinen dodržovat Ustavivé body výstavby a Termíny dokončení Díla.

7.4.2. Pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla zjistí, že z důvodu z důvodů uvedených v čl. 7.3 (Ustavivé body výstavby) Měřič OP nebude moci Ustavivé body výstavby nebo Termíny dokončení Díla dodržet, je povinen to písemně oznámit Objednatelům bezodkladně, sepsanými do dvou (2) listů od okamžiku, kdy tento dílnou zjistí. Jakákoliv změna termínů realizace Díla včetně těch uvedených ve Smlouvě harmonogramu vyžaduje předchozí souhlas obou Stran.

7.4.3. Ustavivé body výstavby a Termíny dokončení Díla mohou být prodávány pouze z úředně laických mimo jiné, vlna a jakoukoliv odpovědnost Zhotovitel, a pokud tyto úředně byly použity, mohou přivést při vynaložení odborné péče, například odborné nepokojně, povolené G jiné přírodní katastrofy.

7.4.4. Termíny odhadu provádění, pokud Zhotovitel sepsal svou organizační povinnost faktně a včas dle čl. 7.3. (Smlouva harmonogramu a Realizační harmonogramu) účinného VSP.

ČLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Kontrolní dny

8.1.1. Kontrolní den se koná na Slaveništi pravidelně v intervalu jednoho týdne vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Termín kontrolního dne udělí Objednatel. Na každém kontrolním dni podle Hlavního měřiče/vedoucího Objednatelů zprávu o postupu provádění Díla, včetně povinností, jestli provádění Díla probíhá v souladu se Smlouvou harmonogramem.

8.1.2. Kontrolní den vede Vedoucí projektů nebo jiné osoby pověřené Objednatelům a účastní se ho Měřič projektů a Hlavní stavbyvedoucí. Kontrolní den se může účastnit Objednatel, Zhotovitel a další osoby určené Objednatelům. Zhotovitel dále zabezpečí úroveň záznamů Podkladových, je-li to vhodné, nebo na základě požadavků Objednatelů.

8.1.3. Zápis z kontrolního dne patří mezi přílohy. Zhotovitel zajistí podpis Měřiča projektů předání předloženého jeho připravenosti k ústřední zprávy na místě, pokud byl zápis sepsán na kontrolním dni, jinak do dvou (2) dnů od předchozí. Podpisem Měřiča projektů a Objednatelů je zápis pro Zhotovitele závazný.

8.2. Stavební deník

8.2.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle Závazných právních předpisů České republiky. Zhotovitel je povinen vést stavební deník alespoň v rozsahu vyžadovaném stavebním zákonem a přílohami prováděcími předpisy. Stavební deník musí být veden od data předání Smlouvy. Zhotovitel do dne, kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v Osvědčení o dokončení. Zápisný do stavebního deníku má provádět Hlavní stavbyvedoucí, Vedoucí projektů, Technický dozor, Architekt, osoby k tomu pověřené Objednatelům a účastníci dotýkajících se částí.

8.2.2. Stavební deník se vede v českém jazyce.

8.3. Autorský dozor

8.3.1. Objednatel zajistí a Zhotovitel umožní výkon autorského dozoru na stavebníci.

8.3.2. Osoby vykonávající autorský dozor nejsou oprávněny činit akce větší Zhotovitel, jenom Objednatel ani vykonávat větší Zhotovitelův jakýkoliv jiná práva patřící podle Smlouvy o dílo Objednatel.

8.3.3. Veškerá komunikace mezi autorským dozorem a Zhotovitelem začíná Objednatel.

8.3.4. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zajistit, že všechny osoby pracující pro něj (včetně pro Podkladové) budou respektovat autorská práva k tomuto dílu. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné informace a poskytnout přístup k tomuto dílu. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné informace a poskytnout přístup k tomuto dílu. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné informace a poskytnout přístup k tomuto dílu. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné informace a poskytnout přístup k tomuto dílu.

8.3.5. V případě, že osoby vykonávající autorský dozor nejsou součástí projektové dokumentace částí projektové dokumentace (v případě částí projektové dokumentace například zůstatky autorského díla ve svých zápisích), měly by být poskytnuty stejné postupy, jako je ve svých zápisích. VSP přísluší autorskému dozoru, a autorskému dozoru sdělit svůj postupek ve svých zápisích VSP, jak je třeba VSP přísluší projektantům.

8.4. Technický dozor

8.4.1. Objednatel provádí soustavou kontrolu provádění Díla a dokončených částí Díla, a to zejména prostřednictvím Technického dozoru.

8.4.2. Zhotovitel je povinen umožnit Technickému dozoru kontrolu provádění Díla v rozsahu, v jakém jej bude Technický dozor požadovat. Technický dozor je zejména oprávněn:

- (a) vstupovat na Slaveniště a do všech záležitostí zařízení Zhotovitel, včetně se systémy, zpracovávanými nebo dříve vyroběnými, zařízení nebo výrobky používané při provádění Díla; Zhotovitel je povinen takový přístup zajistit i do zařízení Podkladových;

- (b) kontrolovat provádění prací, díla a velké množství materiálů, zařízení nebo výrobky a nebo je nechat akceptovat, a to kdykoliv během provádění Díla;
- (c) požadovat během provádění Díla provedení zkoušek, byť ne Srovnání nebo ve všech dalších stádiích Zhotovení. Požadovavatel či jiných osob, a to uklovým způsobem, aby byly jobuzemněti ověřeny požadavky týkající se kvality, a
- (d) vyžadovat předání všech plánových dokumentů, které se vztahují k provádění Díla a jsou zrušeny ve Smlouvě dokumentech.

8.4.3 Technický dozor je určením křídlově na základě Zhotovitelé vydat příkaz k.

- (a) odstranění materiálů, zařízení, výrobků a nebo výsledků prací, které neodpovídají podmínkám stanoveným Smlouvou dokumenty a nebo Závazným předpisům a nebo technickým předpisům a jakýmkoli výrobní materiál, výrobků a zařízení a nebo materiál, výrobků a zařízení, u nichž Zhotovitel nepokládá jejich způsobilost k použití v díle a nebo materiál, výrobků a zařízení, v případě kterých Zhotovitel považuje technologické postupy,
- (b) nahrazení vřís svedených materiálů, zařízení, výrobků a nebo výsledků prací bezvlastním nebo jiným vhodným materiálem, výrobkem, zařízením a nebo výsledkem práce,
- (c) odstranění a nahrazení částí Díla, jejíž kvalita, výrobky, zařízení nebo způsob akceptování použité při provedení částí Díla není v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě dokumentech a Závazných předpisů,
- (d) odstranění jakýchkoli prací, dodávek a materiálů, které by nebyly v souladu se standardy a dalšími podmínkami, vztahovými Smlouvou dokumenty a Zhotovitel je povinen odstranit odstranění práce, dodávky a materiálu bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady.

Tento seznam není výčtem povinností Zhotovitelé dočíst temněji provádění Díla (včetně všech Účlových bodů výroby a Termínů dokončení). Objednatel nebude povinen sdělit Zhotovitelé použité materiály, výrobky, zařízení, či výkonné práce, které neodpovídají specifikaci ve Smlouvě dokumentech a nebo specifikaci Objednatel. Jít schválené materiály mohou být odstraněny, pokud poskytl akcepty odlišil vad, které by mohly ohrozit stabilitu, podstatu a její projekčovním funkci nebo řídicí instalaci.

8.4.4 Proveďte kontrolu jakéhokoli částí Díla nemá žádný vliv na odpovědnost Zhotovitelé za jakoukoli vadu, která se mohou objevit později.

8.5 Převzetí provádění Díla

8.5.1 Objednatel je oprávněn nastoupit Zhotovitelé dočasné převzetí provádění Díla

- (a) na základě naléhavosti, vyjádření nebo jiného ústního státního úřadu, die kterého je ohrožena bezpečnost provádění Díla nebo životy nebo zdraví osob nebo zdraví vnitřních rozsáhlých škod, nebo
- (b) jejížto Dílo není prováděno v souladu se Smlouvou dokumenty
- (c) bez újmy dílvou

8.5.2 V důsledku převzetí provádění Díla die čl. 8.5.1 (b), (Převzetí provádění Díla) účinnosti VSP nebude povinný Účlové body výroby ani Termínů dokončení Díla. Zhotovitelé povinen vstoupit smloudu vztahující se k provádění a plněním požadavků Objednatel a nahradit velké škody a útraty, které vznikají Objednatel v důsledku repláží smlouvy o dílo Zhotovitelé.

ČLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ

9.1 Kvalita provedení Díla

Celé Dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou dokumenty a Závaznými předpisy nebo jinými normami a předpisy uvedenými ve Smlouvě dokumentech. Dílo bude provedeno tak, aby bylo funkční, bez vad a poručených pro ko namořování síleč.

9.2 Zajiřování a řízení kvality; organizace řízení jakosti

Zhotovitel je povinen zajistit kvalitu provádění Díla a organizace řízení jakosti v souladu se Smlouvou dokumentech postupovat die Plánu kontroly a řízení jakosti subjektu Objednatel a dočlově vcelně podřídit stavební v tomto Plánu kontroly a řízení jakosti a podřídit zaručené ve Smlouvě dokumentech. Závazných předpisů a technických parametrů a pokynůch výroby materiálů, výrobků nebo zařízení.

9.3 Proveďte materiály

9.3.1 Veškeré materiály nebo výrobky použité k provedení Díla musí být nové, proctříván kvality a musí odpovídat velkým Závazným předpisům, Smlouvou dokumenty, včetně Provádění dokumentace a Výrobní dokumentace. Tyto materiály a výrobky musí být použity a přídělovou odbornou péčí tak, aby bylo dosaženo bezvadného výsledku

9.3.2 Zhotovitel je povinen na základě Objednatelé poskytnout Objednatelé důkaz o původu a kvalitě veškerých materiálů a výrobků a prokázat skutečnost, že veškeré použité technologické a pracovní postupy jsou v souladu se Závaznými předpisy. Smlouvou dokumenty a nebo technickými parametry a pokyny výrobní materiál, výrobků nebo zařízení a jsou způsobilé ke stavebnímu použití, a to die (1) die od takové třídy. Zhotovitel je povinen veškeré materiály a výrobky používat s nejlepší odbornou péčí a v souladu s veškerými pokyny výroba, zejména při manipulaci, skladování, používání a ochrání těchto materiálů a výrobků, tak aby bylo dosaženo bezvadného výsledku. Po diebu provádění Díla musí být všechny výrobky a usazení informace vřídající se materiálu a výrobků složeny na Srovnání.

9.3.3 Zhotovitelé musí poskytnout jakéhokoli jiné materiály, výrobky nebo zařízení, seč které jsou specifikovány ve Smlouvě dokumentech nebo jsou specifikovány Objednatelé, zejména (bez omezení) pokud se jedná o povrchovou úpravu, tpu, barvu.

9.3.4 Objednatel je oprávněn kdykoli odstranit jakéhokoli práci, materiál, výrobky nebo zařízení, které by neodpovídaly minimálním stanoveným Smlouvou dokumenty a Závaznými předpisy. Zhotovitel je povinen veškeré práce, materiály, výrobky a zařízení odstranit Objednatelé ve lhůtě stanovené Objednatelé od okamžiku se števování a nahrazení je vyhovujícími, a to na své náklady. Nahrazení materiálů, výrobků, zařízení nebo výsledků práce nezakládá žádné právo Zhotovitelé na prodloužení termínů provádění Díla (včetně Účlových bodů výroby a Termínů dokončení), či na zaplacení nákladů a tím spojených.

9.3.5 Veškeré materiály dodané na Srovnání musí být Zhotovitelé uloženy před pokračováním.

9.4 Všeobecně

9.4.1 Zhotovitel je povinen předložit Objednatelé vzorky materiálů, výrobků a zařízení, které budou uvedeny v seznamu požadavkůch vzorků vřídavých Objednatelé a Archivním. Objednatelé může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařízení navrhovaných v seznamu.

9.4.2 Zhotovitel je povinen die předložit Objednatelé ke schválení vzorky všech materiálů, výrobků a zařízení, které nejsou požadovány ve Smlouvě dokumentech, zejména co se týče barev a povrchových úprav

9.4.3 Objednatelé přemůže Zhotovitelé vřídavých a předložit seznam požadavkůch vzorků a vzorky je Zhotovitelé. Pokud je Objednatelé schválení, je Zhotovitelé povinen upravit seznam požadavkůch vzorků die požádáním Objednatelé ve lhůtě jim stanovené a předložit je opět ke schválení Objednatelé.

9.4.4 Veškeré vzorky bude Zhotovitelé předkládat die počíná Objednatelé společně se lhůtami o schválení a opatření sítěch a následujícími ústaji:

- (a) materiál (stav, popis, účelová značka);
- (b) výrobce, dodavatel;
- (c) datum předložení a odevzdání;
- (d) místo pro podpis Archivní a datum, a
- (e) místo pro souhlas Objednatelé (početis a datum).

9.4.5 Zhotovitelé je povinen předkládat vzorky společně se lhůtami o souhlasu s dočasným předáním před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo zařízení, aby Archivní a Objednatelé měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorků.

- 9.4.6 Pokud Objednatel nesouhlasí s použitím materiálu, výrobků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen se řídit stanovami Objednatelského úřadu nebo jiny materiál, výrobek, či zařízení, odpovědnějším Smluvním dokumentem a Závatnými podmínkami ke schválení Objednatel.
- 9.4.7 Zhotovitel je povinen aktivovat záruku o selhávání výrobků z důvodu selhání. Různé specializované orgány, jako jsou státní úřady, Zhotovitel poskytl poskytovatel Objednatel. Zhotovitelé musí být Zhotovitelé schopni na Smluvní úroveň v období uzavření smlouvy, společně s odbornými pracovníky Zhotovitel, jako jsou výrobci, poskytovatelé, výrobky pro těžbu, nebo výrobci. Zhotovitelé musí být schopni poskytnout všechny potřebné údaje pro práci porovnatel v období povolení Dila.
- 9.4.8 Objednatel je povinen aktivovat záruku výrobků jakožto materiál, výrobek a posádky ke zhotovení Dila nebo materiálů zabudovaných v Dile, a nebo je analyzovat nebo zkontrolovat, pokud jejich vlastnosti neodpovídají požadovaným vlastnostem, kvalítám, kvalitám, spolehlivostí, životností a objektivně vyhodnotit, jaké jsou tyto vlastnosti. Veškeré náklady spojené s provedením testů, včetně dopravy materiálů k testování nebo služby příslušné k uvedením kontrolám do prováděcího stavu, budou hrazeny Zhotovitelem nebo Zhotovitelem Objednatel dle Smluvních podmínek nebo v případě analýzy nebo testů hrazeny v celé výši. Zhotovitelé musí být schopni poskytnout všechny potřebné údaje pro práci porovnatel.
- 9.5 Zkoušky
- 9.5.1 Zhotovitel je povinen zkontrolovat všechny originální dokumenty patří k dovozením částí Dila, dočasným materiálům, výrobkům, zařízením, konstrukcím a technologickým vnitřním vlastnostem, revizím či ověřením vybraných příslušných státních orgánů a tyto dokumenty předložit nebo se řídit předáváním Objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné údaje, výrobky nebo služby, jakmile je požádán. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné údaje, výrobky nebo služby, jakmile je požádán. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné údaje, výrobky nebo služby, jakmile je požádán. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné údaje, výrobky nebo služby, jakmile je požádán. Zhotovitel je povinen poskytnout všechny potřebné údaje, výrobky nebo služby, jakmile je požádán.
- 9.5.2 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Dila provádět kontrolu dovozu Dila, Závatných podmínek, Smluvních dokumentů a technických parametrů stavovaných výrobků jednotlivých materiálů, výrobků nebo zařízení.
- 9.5.3 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Dila provádět veškeré zkoušky, revize a měření používané Závatnými podmínkami. Smluvními dokumenty a nebo technickými parametry a pokyny stanovujícími výrobu jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatel. O všech zjištěných závadách, vnitřních jakosti i komplexním vyhodnocení Dila je Zhotovitel povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované Závatnými podmínkami.
- 9.5.4 Zhotovitel je povinen přiložit k částem 3. Fáze Dila před provedením zkontrolovat povinnosti Objednatel k částem 3. Fáze Dila. Pokud budou zkontrolovat provedeny v souladu se Smluvními dokumenty, Závatnými podmínkami a technickými parametry výroby materiálů, výrobků a zařízení a zkontrolovat revizní, efektivní a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závatných podmínkách a technických parametrech výroby materiálů, výrobků a zařízení a že správnosti Objednatel, Objednatel přijmí provedení zkoušek způsobem objektivním v Plánu řízení a kontroly jakožto
- 9.5.5 Pokud se Objednatel v dohodnutém termínu nezúčastní a Zhotovitel nedostane od Objednatel jiny pokyny, může Zhotovitel zkontrolovat povinnosti. Zkoušky, pokud Zhotovitel včas a řádně provedl Objednatel ke zkontrolování, pak musí poskytnout, jako kdyby byly provedeny za přímé účasti Objednatel. Zhotovitel předá Objednatel bez zbytečného odkladu výsledky zkoušek se souhlasem Smluvní úrovně jako součásti. Objednatel přijmí provedení zkoušek, pokud Zhotovitel dostanež problém, že zkoušky byly provedeny řádně v souladu se Závatnými podmínkami. Smluvními dokumenty a technickými parametry výroby materiálů, výrobků nebo zařízení a zkontrolovat revizní, efektivní a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smluvních dokumentech, Závatných podmínkách a technických parametrech výroby materiálů, výrobků a zařízení a že správnosti Objednatel.
- 9.6 Komplexní vyhodnocení Dila
- 9.6.1 Zhotovitel je povinen minimálně čtyři (4) měsíce před plánovaným termínem kolaudace (pokud se strany nedohodnou jinak) Dila předložit Technickému úřadu ke schválení plán komplexního vyhodnocení a určení obsahu, účelu, rozsahu a režimu komplexního vyhodnocení společně s harmonogramem jeho provádění, které bude mít na cíl provést před kolaudací Dila. Pokud Objednatel plán nesouhlasí, je Zhotovitel povinen plán doplnit či upravit dle pokynů Objednatel a ve lhůtě stanovované Objednatel.

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

9.7

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

a Objednatel o tom bude informovat Zhotovitele. Ve všech oznámeních přílohách poslouží veřejné aukce jako Zhotovitel, včetně nákladů na měření.

9.9 Závěrečný úkol

9.9.1 Před závěrečným úkolem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatelce zejména následující práce:

- (a) odebrat veškeré dotčené značky, kryty a ochranné obaly, neudržované jiné pokyny od Objednatelce;
- (b) zhotovitelé jsou povinni odstranit všechny objekty, brzdící apod. a převézt je, že v nich nejsou předměty;
- (c) předtím, než bude v jakémkoliv prostoru zahájen stavební úkol, Zhotovitel odebrá jakýkoliv ochranný zajištění a odpovídá a dále je ukládá na své místo;
- (d) sestavit pohyblivých součástí a zařízení šrot, oken, zárubní, kování, ovládacích prvků a dalších příslušenství se díla, jakož i zranitelných prvků součástí, pokud je nutné k zajištění jejich bezpečnosti a dokončení díla.

9.9.2 Zhotovitel provede závěrečný úkol tak, aby Dílo nebylo po dokončení a odevzdání Objednatelcem, tedy zejména odebrání veškerých šrotů, součástí, odpadů a nevyužitých materiálů. Základní komunikace mezi vykonavateli a objednatelcem zůstává v platnosti, pokud je nutno k zajištění odevzdání díla. V takovém případě je povinností Zhotovitel této komunikace vyměřit za nové na vlastní náklady.

9.9.3 Po provedení závěrečného úkolu Zhotovitel učiní vhodné opatření k zamezení dalšího znehodnocení nebo poškození Díla.

9.10 Ochrana před poškozením

9.10.1 Zhotovitel je povinen chránit veškeré materiály, výrobky a zařízení dodané na Staveništi nebo zabudované, konstrukce a své práce od poškození až do Dokončení a předání díla. Druh i rozsah požadovaných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby ochránil veškeré materiály, výrobky a zařízení a Dílo před poškozením způsobeným užíváním nebo jinými příčinami.

9.10.2 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu materiálů, výrobků a zařízení dodaných na Staveništi nebo zabudovaných, konstrukcí a svých prací před možným poškozením v důsledku prostředních vlivů, stavěcí činnosti včetně Podobnavatelství nebo z jakýchkoli jiných příčin, která nastává v průběhu prací. Zhotovitelé až do doby předání dokončeného Díla.

9.10.3 Zhotovitel oznámí Objednatelce jakékoliv poškození povazovaných nebo svých konstrukcí, zejména toto oznámí a oznámí rovněž všechny informace nutné ke zjištění příčiny a k jejímu odstranění.

9.10.4 Zhotovitel je povinen na své náklady veškeré ochranné prostředky odstranit k Termínu dokončení Díla nebo v případě potřeby tyto prostředky udržovat i po Dokončení díla, pokud Objednatel vyžaduje v tomto směru instrukce.

9.10.5 Objednatel má právo v případě díla jako náležející ochranné ochrany materiálu, provedených konstrukcí a zařízení požadovat po Zhotoviteli jejich účinnou ochranu. Zhotovitel tímto požadováním musí respektovat.

9.10.6 Zhotovitel je povinen během trvání stavebního úkolu (neopouštět) všechny části Díla tak, aby bylo dosaženo nejlepší možné kvality Díla a odevzdání na klíčovou podmínku. Objednatel je kdykoliv oprávněn učinit instrukce Zhotoviteli ke zkrácení termínu provedení.

ČLÁNEK 10 PRACOVNÍCI ZHOTOVITELŮ A DALŠÍ OSOBY

10.1 Hlavní stavební úkol

10.1.1 Hlavní stavební úkol musí Zhotovitelé jasně vymezením na celou dobu provádění Díla hlavně stavebního úkolu podle Zhotovitel systému posouzení a výměny dřevěných a s příslušnými součástmi

Objednatelce. Zhotovitel je povinen na pokyn Objednatelce Hlavního stavebního úkolu odvést a jasně vymezením se řídit stavěním Objednatelce, se kterým Objednatel předem vyhodnotí svůj souhlas.

10.1.2 Hlavní stavební úkol je povinen být přehledný na Staveništi součástí v průběhu provádění jakýchkoli prací na Díle. Pokud to není výjimečně možné, je povinností po předložení souhlasu Objednatelce s osobou záměrně, jasně vymezením svého souhlasu.

10.1.3 Hlavní stavební úkol je opatřen příjmy veškerých instrukcí a pokynů Objednatelce v souladu se Souhlasnými dokumenty. Jakýkoliv pokyn nebo instrukce přijaté Hlavním stavebním úkolem v díle nebo přijaté během jeho provádění za účelem Zhotovitelce.

10.2 Oznámení

Každá osoba, kterou Zhotovitel předává k provádění Díla, a jakýkoliv zaměstnanec Zhotovitelce poskytující provádění Díla musí být po celou dobu provádění Díla viditelně označen identifikačním systémem s fotografií obličeje fyzické osoby, firmou a označením pracovní postavy a vztahu ke Zhotoviteli zaměstnavatelským, pracovním nebo podobným způsobem.

10.3 Pracovní podmínky

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla zajistit dodržování Základních předpisů týkajících se pracovních podmínek, zejména týkajících se pracovních podmínek, bezpečnosti práce apod.

10.4 Pracovní podmínky

Všechny osoby, které Zhotovitel poskytl k provádění Díla, musí mít příslušné pracovní povolení, pokud je pro ně vyžadováno. U těchto osob musí Zhotovitel uchovávat na Staveništi kopie pracovních povolení a na požádání je předložit Objednateli. Zhotovitel rovněž zajistí, že sejmá pravidla se používají i u Podobnavatelce.

10.5 Odpovědnost za pracovní podmínky

Zhotovitel neslýchá zajistit, že stejné pravidla stanoví v zóně dle 10 (Pracovní podmínky a další osoby) se používají i u Podobnavatelce. Zhotovitel odpovědná za veškeré škody a újmy vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností uvedených v tomto článku.

ČLÁNEK 11 PODOBNAVATELÉ

11.1 Postupní provádění částí Díla Podobnavatelci

11.1.1 Zhotovitel může provést některé části Díla určitými postupnými etapami nebo více Podobnavatelci při zápisu dodržování všech podmínek uvedených ve Specifických dokumentech. Podobnavatelce budou sdílet příjmy Zhotovitelce a náklady Objednatelce, není-li v těchto OP nebo ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

11.2 Koordinace prací

11.2.1 Zhotovitel odpovídá za koordinaci, řízení a řízení všech osob, které se budou účastnit provádění Díla, včetně Podobnavatelce a jakýchkoli dalších osob, které jsou poskytnuty Objednatelcem k určení členů a součástí s technickou přípravou a součástí členů při provádění Díla a příslušných částí součástí a provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za poskytování a časovou koordinaci všech členů při provádění Díla tak, aby nedošlo k žádnému zbytečnému odkladu provádění Díla v souladu se Specifickými dokumenty. Zhotovitel je povinen učinit všechny potřebné opatření poskytnout příslušným osobám tak, aby nedošlo k žádnému zbytečnému odkladu provádění díla. Zhotovitelé nebo jeho Podobnavatelce.

11.2.2 Zhotovitel je povinen se seznámit s plánováním či prováděním stavebního úkolu v okolí Staveništi, zejména se součástí dopravního systému, veřejné infrastruktury a jakýchkoli dalších infrastruktur, a s jakýmkoli plánováním či prováděním stavebního úkolu jiných zhotovitelů uvést Staveništi a Projektu majitelce pomocí součástí a navazujících ústav, pokud mohou mít vliv na provádění Díla nebo mohou ovlivnit důležitý vliv na koordinaci i provádění Díla.

11.2.3 Zhotovitel je povinen koordinovat provádění Díla s třetími osobami provádějícími jiné práce ve stejném čase s referenčními místními zhotoviteli, zejména se stavební veřejnou infrastrukturou, a

Předávání dokladů, dokumentů a dokumenty Zhotovitel předal ve směr (1) vyhovujících, upravených v označených limitách po jednotlivých oborech se rozpisu obsahu jednotlivých limitů i s celkovým obsahem předávání dokumentace.

12.3.4 Objednatel stanovuje způsob předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen vytvářet doklady dle bodu do pěti (5) dnů. Do deseti (10) dnů od obdržení vyrozumění a předáními opatření kolaudační dokumentace evlobně výše, vyřadí Objednatel Zhotovitel pokyn k zřízení a kolaudaci.

12.3.5 Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního řízení řízení a s výsledkem nejlepší odborné péče přebírat k úspěšné realizaci kolaudace. Zhotovitel je povinen přebírat informace Objednatel o průběhu kolaudačního řízení a všech akcích, které se tohoto řízení týkají. O všech akcích a akcích a akcích, které by mohly mít vliv na termín kolaudace Důl (1), vyřadí pořídit kolaudační kolaudační souhlas porotně po užívání Důl, je Zhotovitel povinen informovat Objednatel do 24 hodin a s současným oznámením a doprovázením požad.

12.3.6 V průběhu kolaudace je Zhotovitel povinen poskytnout Objednatel jako též nebo na též průběhu průběhu řízení a bez zbytečně prodává dodání informací, dokumenty, výkresy a požad, které budou požadovat pro kolaudační řízení.

12.3.7 Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení identifikovat jakékoli nedostatky, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky v nejkratším možném termínu informovat Objednatel nebo správní úřad, resp. termín vyplývající z příslušného kolaudačního souhlasu nebo jiného druhu správního orgánu, je-li tomu uveřejněno, jinak ihned.

12.3.8 Veškeré doklady související s kolaudací (1), procesu kolaudace k vyřazení kolaudačního souhlasu či jiného opatření jsou před k též Zhotovitel, pokud nepožádá, že k uspokojení kolaudační souhlasu bude včas Objednatel, nebo předem tzv. vyřadí moji.

12.4 Předání díla a Dokumentů díla

12.4.1 Zhotovitel zajistí Dokumenty díla ve stave uměleckých provedení kontrolní a uplatní vad a nedostatků Objednatel a porotě Protokol o předání a převzetí díla nepožádá čtrnáct (14) dny před termínem dokončení, pokud se strany nehodí jinak.

12.4.2 Pokud Objednatel oznámí, že Dílo je ve stave Dokumentů díla včetně výhled všech kolaudačních souhlasů vyřazených se Dílem, evlobně Objednatel s výsledkem předání díla a Dokumentů díla, které se uskutečnilo a na limitu bude přitomas akce Objednatel jim určité, Archivní, řízení správního orgánu, Místní úřad je Zhotovitel. Součástí akce je poskytnout přívaz k usmo jednání díla osoby, které mohou poskytnout technické, technologické či jiné informace či předání zjednávací vyřazení. Pokud to Objednatel bude vyžadovat, je Zhotovitel povinen zajistit už předání Podobnostě.

12.4.3 Zhotovitel je povinen při jednání se souvisejících s Dokumenty díla:

- předat kopie dokladů osvědčujících kvalitě zhotoveného materiálu a protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předávaných příslušným právnickým a technickým osobami, zápis o ověření a provedených zkouškách a revizích s problémy o vhodné průběžných výsklů a materiálů,
- předat všechny Vyjasnění rozhodnutí a doklady týkající se Díla, zejména kolaudační souhlasy, doklady o předání a převzetí materiálu díla a komentáře, které je třeba předat jejich zpracování, doklady o obdržení předání díla zhotoveného zhotovením zhotovených díla, které byly dočasně provedeny Dílem, jakož i veškerých zpráv, zprávek objedná a jiných zpráv, jejichž zaměřením a dokumentace požadují orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů, které si vyžádá stavbu díla ke kolaudačnímu řízení,
- předat Dokumentaci skutečného provedení Díla (reálného) tyto VZP nebo jiné Súdruží dokumenty dřívějšího stavu,
- předat Objednatel originál stavebního deníku,
- předat doklady o uložení nebo zpracování odpadů ze stavby útvaru Zhotovitel,
- zajistit prezentaci Díla s odbornými komentáři záměr Zhotovitel, předat doklady pro další provedení Díla,
- předat aktuální pasporty součástí součástí a závěze nejmí produktivního bedování prouti, polehla, sblhova nebo porotě součástí objedná.

12.4.4 Doklady pro řízení provozování Díla se rozumí zejména veškeré dokumenty, popisy, návody, instrukce, montážní a užívání manuály a přehledy, které jsou určeny pro užívání, správu či provozování Díla nebo jeho jednotlivé části nebo které mohou směřovat užívání, provozování nebo údržbu Díla nebo jeho jednotlivé části, tyto doklady musí být předány v českém jazyce a dle v jazyce, který udí Objednatel žadatel se zejména o:

- návody pro obsluhu a údržbu technologií zřízení instalovaných v Díle,
 - pokyny pro běžnou údržbu částí Díla, a součt lze předpokládat, že při běžné (obvyklé) údržbě by bylo postupováno způsobem neškodným nebo neškodnějším, nebo v neškodnějším způsobu na víceletou zvlášť správných postupů údržby,
 - zvláštní listy stanovené vzájemnou dohodou nebo spolu se souhlasem záručních listů, obsahující specifikaci jednotlivých záručních listů, jejich číselné označení a údaj o kósi každé záruční listy,
 - plán garantačních prohlášení, revizí, periodických revizí a profylaktických výkonů,
 - návody servisních záloh ve veškeré části Díla vyžadující pravidelné a odborné servis, pokud již byly Objednatel předány,
 - protokolní evlobně plány všech vnitřních proutů díla, popř. kopie takových plánů rozvržených v díle s odkazem na název jejich vyřazení, a to v elektronické i digitální podobě na nosiči CD ROM,
 - schéma strojů, popř. kopie takových schémata rozvržených ve strojových v díle s odkazem na název jejich vyřazení, a to v elektronické i digitální podobě na nosiči CD ROM,
 - schéma uzamykacího systému Díla se specifickými všemi uzamykacími výhledy otvorů a identifikací korespondujících klíčů, resp. bezpečnostních karet ke klíčům, popř. čipových nebo jiných karet služebních k otevírání a zavazání výhled otvorů, datových ověření, přístrojových kódů apod.,
 - protokoly o zřízení díla,
 - průvodní listy v případě, že obsah provozního listu není odvíjí od konkrétního způsobu užívání Díla nebo jeho částí Objednatel,
 - přílohy nebo protokoly s všech materiálu, jejichž odvíjí je potřeba pro užívání Díla, jakož i doklad o shodě předání s příslušnými materiálu: součt plati o telefonních službách, pokud užívání příslušné námiřkové stanice přibírá Objednatel
 - Dokumentace Zhotoveného proutu a protokoly pro vyvolání Důl
- 12.4.5 Veškeré listiny, které je Zhotovitel povinen předat při jednání souvisejících s Dokumenty díla, je součástí proutu v originále nebo ověřen kopie předat Objednatel, nejméně-li jak již dříve.
- 12.4.6 Pokud po dokončení všech jednání souvisejících s Dokumenty díla oznámí Objednatel, že Dílo je opravdu ve stave Dokumentů díla, usmo předat Protokol o předání a převzetí Díla a Objednatel vyřadí Důl k předání díla. Protokol o předání a převzetí Díla připraví a předá Zhotovitel Objednatel ke schválení. Osobami Proutě o předání a převzetí Díla bude zejména:
- identifikace Díla a jeho příslušenství,
 - seznam listů a dokumentů předávaných při převzetí Díla Objednatel,
 - prohlášení Zhotovitel o kvalitě Díla, jeho bezpečnosti funkčnosti a přijatelnosti k provozu,
 - prohlášení Zhotovitel o shodě všech proutů, které mu vyplývají ze Smlouvy o dílo a všech Souvisejících dokumentů včetně účelu VZP a kase už jako před převzetím Díla Objednatel,
 - prohlášení Zhotovitel o celostní nebo zvláštní shodě zhotovených dílní osobám prováděním Díla nebo v souvislosti s prováděním Díla, dočasně vyřazení proutů souvisejících proutů souvisejících osob,
 - prohlášení Objednatel, že předává Dílo proutě, popř. proutě a vedoucí a vedoucí nebo správní, v případě, že Objednatel dílo převzeme a vedoucí a vedoucí, bude přílohou proutů součt vad a nedostatků, v případě, že Objednatel dílo nepřevzme, uvede v proutě konkrétní obsah ověřování, popř. se přílohu součt souvisejících vad a nedostatků na Díle,

(8) soupis přílohy

- 12.4.7 Objednatel není povinen Díla převést, předložit Protokol o předání a převzetí Díla a vydat Osvědčení o dokončení, pokud nejsou splněny všechny podmínky, zejména pokud:
 - (a) Dílo není zcela dokončeno nebo má vady nebo nedodělky,
 - (b) příjímá podmínky kolaudačního souhlasu či jiného Věrohodného rozhodnutí rozhodnutí občanské Díla dosud nebyly splněny a nebo vady v něm vyjádřené nebyly odstraněny,
 - (c) Zhotovitel nepředložil Dokumentaci skutečného provedení, zejména při prohlídce o odhadu, popis stavu součástí, nosivosti, stavu a zřízení, podklady nutné pro vyřízení závěrečného účtu nebo jinou dokumentaci či dokumenty požadované Objednatelům,
 - (d) Zhotovitel neposkytl Měření dle čl. 3.3 (Měření a odhad) a nebo, provedl Měření a přílohy měřítka VSP,
 - (e) Zhotovitel dosud neuplatnil jakoukoliv ze svých povinností k řešení provedení Díla ustanovených ve Smlouvě o dílně, nebo
 - (f) nebyly vyčleny všechny konečné kolaudační rozhodnutí nebo jiná Věrohodná rozhodnutí povinná občanské Díla a všech jeho částí a nebo nebyly v rámci Měření (pokud k němu došlo).
- 12.4.8 Pokud jsou splněny podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení vyjma podmínky podle článku 12.4.7 (a) VSP a Dílo obsahuje jen oprávněné drobné vady a nedodělky, které by nemohly mít vliv na bezpečnost užívání Díla, ani by nemohly přiblížit rizikům užívání Díla, ten má být zrušen, a pokud s tím bude (Objednatel souhlasí) s tím, že ušetření takového souhlasu je ve výjimečné podobě (Objednatel), strany podepíší Protokol o předání a převzetí Díla, který bude obsahovat seznam vad a nedodělků Díla.
- 12.4.9 Zhotovitel je povinen odstranit všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a dále vady a nedodělky zjistit před vydáním Osvědčení o dokončení a dočasně vydat Osvědčení o dokončení ve lhůtách určených pro zřízení vady dle čl. 13.4.3 (Účet VSP, neprocházejí však do Termínu dokončení).
- 12.4.10 Protokol o předání a převzetí a nebo Osvědčení o dokončení může být dle účelového určení Objednatel vydáno na účtu část Díla, a časovně zároveň má připadně odlišit termíny dokončení dílních částí Díla.
- 12.4.11 Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a nedodělků, na jejichž odstranění není Objednatel zájem, požadovat jin srozumitelné slovo z Ústí díla, Pokud Zhotovitel s výši navržené služby souhlasí, takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen odstraňovat.
- 12.4.12 Za nedodělek, může být označena též skutečnost, že určitou část Díla nebylo možno podrobit kontrole, zkoušce nebo měření či kompletním vyzkoušením z důvodu limitovaných podmínek nebo objektivně nelze uplatnit přílohu části Díla nebo z jakéhokoli jiného důvodu. V takovém případě není Objednatel povinen převzít Dílo. Pokud má však nárok, v soupis vad a nedodělků se stanoví seznam provedení příslušné kontroly, zkoušky, měření nebo komplexního vyzkoušení.
- 12.4.13 Pokud Objednatel usoudí, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla a byly splněny všechny další podmínky pro vydání Osvědčení o dokončení Díla, vydá Zhotovitel Osvědčení o dokončení Díla. Vydání Osvědčení o dokončení Díla je převzetím Díla a jeho vydání bylo Dokumentací dle této Smlouvy o dílně. Pokud s tím bude Objednatel souhlasit (s tím, že takový souhlas je na jeho výhradě a volnou vůlí), může vydat Osvědčení o dokončení Díla před tím, než budou odstraněny všechny vady a nedodělky Díla uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla nebo dříve v oznámení dle čl. 3.3, že v takovém případě bude Osvědčení o dokončení Díla obsahovat seznam těchto vad a nedodělků Díla. Na jejich odstranění se uplatní příloha ustanovení článku 13.4 (Účet VSP).
- 12.4.14 Zhotovitel zajistí, aby veškerý personál Objednatel byl dokončen instruinován o obsahu a údržbě veškerých zařízení s Dílem.
- 12.4.15 Zhotovitel je povinen předat Objednateli rozhodné s Dílem také všechny klíče, přístupové karty, doklady ovládací a veškerá další příslušenství Díla.

12.5 Obecné

- 12.5.1 Pro kolaudaci a Dokončení díla musí veškeré nezastavěné, odstavné, přívodní, vodovodní, odpadní, telekomunikační instalace a jiné zvláštní instalace vyhovovat všem požadavkům a musí být v souladu s ustanoveními a normami požadovky před tím, než budou vydána příslušná osvědčení. Veškeré instalace, osvětlovací střešy ze střešy dochovávat v souladu s vyjádřením, jako jsou kotelny, vodní, ústředny, elektrárny a podobně, budou předány Objednateli před vydáním Osvědčení o dokončení. Zhotovitel se zodpovídá za tyto instalace a vybavení.
- 12.5.2 Ustanovením tohoto článku nejsou epaž dotčena Osvědčení práva občanské jakýchkoli závazků část nebo odpovědnosti za vady a nedodělky, zejména uo ustanovení nezodpovědnosti rozsah, ani neručí občanské odpovědnosti za vady, ani nezodpovědnosti záruční dluhy stanovené Smlouvou o dílně dle ustanovení Závazných předpisů.
- 12.6 DÍLNÍ KOLAUDACE
 - 12.6.1 Na žádost Objednatel bude Zhotovitel zajistit a odpovídat za veškeré Dílní kolaudace, které jsou Představením díla a jsou potřebné nebo vhodné v průběhu výstavby Díla za účelem provedení Díla nebo křížově před Dokumentací díla. Přednost DÍLNÍ KOLAUDACE bude arben Obecním předpisům s občanské na části Přednosti díla specifikační ve Smlouvě o dílně.
 - 12.6.2 Zhotovitel předloží nebo zodpovídat za to, že DÍLNÍ KOLAUDACE budou provedeny včas tak, aby nebyly narušeny smrtí pro us at srozumitelné přílohy díla šedivého harmonogramu. Náklady spojené s DÍLNÍ KOLAUDACÍ jsou obsaženy v Ceně díla.
 - 12.6.3 Zhotovitel v rámci svého činnosti provedení zrušením veškeré nové dílní, podléhá o vydání příslušných kolaudačních souhlasů s příslušných státních orgánů a zajistí Měření průběh kolaudace. Na DÍLNÍ KOLAUDACE se uplatní příloha ustanovení čl. 12.1 (KOLAUDACE) a další ustanovení měřítka VSP týkajících se kolaudace.
 - 12.6.4 Veškeré dílníky nezodpovědné DÍLNÍ KOLAUDACE či jinho způsobem jsou před k ÚST Zhotovitel.
 - 12.7 Předání Díla příslušným správcům sítí
 - 12.7.1 Po ukončení prací na příslušném objektu notifikací část Díla vypracuje Objednatel Zhotovitel k zahájení jednání s příslušnými správci sítí, kterým se má část objektu předat do užívání nebo správy. Objednatel předá ve zrušením Zhotovitel doklady, které odpovídají Objednatel od těchto správců sítí občanské a Objednatel poté sdělí Zhotovitel pokyny, jakým způsobem má jednání sítí a s jejichž časovými termíny je Zhotovitel povinen předat jednatelí objekty notifikací část Díla správcům sítí.
 - 12.7.2 Zhotovitel je us své náklady povinen podle pokynů Objednatel s veškeré odbornou jeví vstí jednání se správci sítí a zajistit předání část Díla, které jsou sítím, jejich správcům v termínu stanovených Objednatel. Zhotovitel je povinen sešm (7) dní předem písemně informovat Objednatel o době jednání s příslušným správcem sítí. V průběhu jednání s příslušným správcem sítí je Zhotovitel povinen vykonávat zápis z jednání, který podepíše všichni účastníci. Pokud se Objednatel jednání s příslušným správcem sítí nezabývá, Zhotovitel je povinen ms předat zápis z jednání do 3) dnů od konání jednání s příslušným správcem sítí.
 - 12.7.3 Zhotovitel je povinen při předání část Díla příslušným správcům sítí poskytnout podle pokynů správců sítí. Pokud takový pokyn nebudě v souladu se Závaznými předpisy a nebo příslušnými pokyny Objednatel, informuje o něm Zhotovitel Objednatel a ms rozhodne, zda ms Zhotovitel takový pokyn splnit. Zhotovitel je povinen plnit všechny povinnosti ze smlouvy uzavřené mezi správcem sítí a Objednatel, zejména jak ustanovení o škůdně době, odstraňování vad apod.

ČLÁNEK 13
ZÁRUČNÍ DOBA

13.1 Obecné ustanovení záruky

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo bude dokončeno řádně bez vad a v kvalitě požadované Smlouvou, dokumenty a Závaznými předpisy, jinak v kvalitě požadované za standardů s příslušných občanských typů jako Dílo, a že si zachová své výhradní práva ve Smlouvě o dílně, Závazných předpisů a nebo obecně požadované za standardů s příslušných občanských typů jako Dílo po dobu Záruční doby.

13.2 Závěrečná doba

Závěrečná doba jsou zastaveny ve Souborové síle.

13.3 Běžná údržbová práce

Závěrečná doba začne běžet první kalendářní den následující po dokončení díla, tj. po vydání posouzení a následujících dokumentů Objednatel Zhotovitelé. Ověřování o dokončení a Provozní o předání a převzetí.

13.4 Závěrečné práce

13.4.1 Zhotovitel je povinen odrazem všechny práce Díla, které se vykonávají v průběhu Závěrečné doby, a to bezplatně a za podmínek uvedených ve Souborových dokumentech.

13.4.2 Zhotovitel je povinen svou činností při odstraňování vad zorganizovat tak, aby veškeré práce vad v daném procesu mohly být dokončeny teprve 60 dní, aby se minimalizovalo vynucování stížností nemovitosti, kláseň Objednatel, a tudíž to možné, musí být práce provedeny mimo obyčejnou pracovní dobu.

13.4.3 Jakmile Objednatel Zhotovitelé oznámí výskyt vad, za kterých odpovídá Zhotovitel, je Zhotovitel povinen odrazem neprodává do (1) 24 hodin vedle své vlastní řádné a přehledné seznamy úhrad Díla nebo takové uhradit seznam (7) souborových dokumentů vady.

13.4.4 V případě, že Zhotovitel neodrazem vady ve výše uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstraňování vad na náklady Zhotovitele.

13.4.5 Zhotovitel je povinen se při odstraňování vad řídit politiky Objednatel.

13.4.6 Zhotovitel úhradí Objednatel v před vyřešení náklady, výdaje, škody a další škody vzniklé v souvislosti s porušením jeho povinností předat Průběžné dílo bez vad ve stanovené kvalitě, jakost i při splnění všech jímých povinností stanovených ve Souborových dokumentech.

14.1 Průběh a předání a převzetí Stavěného

Průběh a předání a převzetí Stavěného připraví Objednatel a při předání Stavěného bude podléhat Objednatel a Zhotovitel. V průběhu a předání a převzetí Stavěného Zhotovitel povolí, že se může účastnit se Stavěného a je si jisté vědomí sru a díla Stavěného včetně jeho stavu před porušením, hydrologických a klimatických podmínek Stavěného, rozložení a druhu prací, které má na Stavěného provádět a měřícími přístroji ke Stavěnému. Převzetím Stavěného Zhotovitel se má za to, že Zhotovitel obdržel všechny potřebné informace týkající se nár. podmínek a skutečností, které by mohly ovlivnit průběh Díla v Česd díla. Pokud se Zhotovitel ve stanověním termínu uhradit a převzetí Stavěného, má se za to, že Stavěného bez výhrad převzal.

14.2 Přístup na Stavěného

14.2.1 Zhotovitel je povinen umožnit všechny náležitosti a přijímat vše potřebné k zajištění přístupu na Stavěného a průběžným správným orgány, významky a užívání datových prostředků a úhradit za své náklady veškeré poplatky a jiné náklady spojené s přístupem a výjezdem na Stavěného. Při zaplacení výdaje a příjezdu na Stavěného není Zhotovitel oprávněn práva jakéhokoliv třetí osoby.

14.2.2 Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl přístup, výjezd a výjezd na Stavěného po celou dobu provádění Díla udržován nepřerušovaně bez jakýchkoli překážek.

14.2.3 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zaplatit řízení, výjezd, výjezd a pohybu vozidel na Stavěného, umožnit varovat náklady a náklady vyžadované Závazným předpisy a činné veškeré opatření nezbytné k zajištění bezpečnosti osob používajících se na Stavěného Díla, jakost i ostatních osob.

14.2.4 Zhotovitel je povinen zajistit, aby přístup na Stavěného byl umožněn pouze osobám, které Zhotovitel nebo Podávatel povolil jen provádění Díla a jakýchkoli osobám určeným Objednatel, a zajistit Stavěnému takovým způsobem, že bude zamezeno vstupu všem osobám, které nejsou pracovníky Zhotovitelé, Podávatele, Objednatel a pověřenými osobami Objednatel.

14.2.5 Zhotovitel je povinen umožnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu volný přístup na Stavěného, do míst, kde je prováděno Dílo, a do různých částí Stavěného Objednatel nebo Objednatel pověřených osobám. Objednatel oznámí Zhotovitelé jména pověřených osob a Zhotovitel je povinen tyto osoby poučit o bezpečnostních pravidlech na Stavěném a nebo v objektech zařízení Stavěného.

14.2.6 Zhotovitel po písemném schválení Objednatel zjím vstupy potřebné součástí od majitelů pozemků sousedících se Stavěným a nebo dostatečně stavebními stromy, výhledových se úrovněmi dostatečně přístupu a nebo zabraňující potěmba včetně zřízení příslušné dokumentace.

14.2.7 Zhotovitel je povinen kdykoliv umožnit přístup na Stavěného jakéhokoliv orgánů státní správy a samosprávy oprávněných ke vstupu podle Závazných předpisů. Zhotovitel je po předchozí konzultaci s Objednatel sá povinná respektovat pokyny těchto orgánů státní správy a samosprávy.

14.2.8 Náklady na zařízení Stavěného včetně jeho projektu, jeho legalizaci, frází a povolení dokonace stavby Stavěného, jeho sru, provoz, údržbu, likvidaci a činnost zařízení Stavěného jsou zahrnuty v Česd díla a Zhotovitel není oprávněn za ně požadovat na Objednatel jakéhokoliv dodatečně úhrady či jím platit.

14.2.9 Zhotovitel je povinen vyřadit Stavěného, uklidit a vyčistit místo provádění stavby včetně jeho okolí a toto místo do následné sru, tak, aby Dílo bylo předáváno Objednatel ve sru popsané v projektové dokumentaci a sly arguovaly v okamžiku podpisu protokolu o převzetí Díla Objednatel byly odstraňeny všechny součásti Stavěného, jakost i příslušné škody způsobené při provádění díla v rámci Stavěného a jeho okolí.

14.2.10 Zhotovitel je povinen, nepřetržitě-li Objednatel jím, odpovít veškeré provozní přepojky a zobrazení všechny provozní stavby ke dni převzetí díla Objednatel. Na zápis Objednatel předtím Zhotovitel povinná přepojky jímých Objednatel seřazením subjekty, sruž plán i o technických úhradách na Stavěného, o opočné Stavěného, o informacích a nebo o dalších provozních úhradách speciální určených pro provádění Díla, pokud možno nebo mají být poskytnuty i po převzetí díla Objednatel.

14.3 Vyřazení Díla, zastřešení stavěného, kontrolní zaměření

14.3.1 Objednatel předtím při předání Stavěného Zhotovitel díla stabilizované položením a dva vyřazené body, na základě kterých Zhotovitel prostřednictvím oprávněné zeměměřičské kanceláře vybere základní vyřazené síť a o takových způsobem, aby umožnilo dílit k jejímu pokračování, posazení nebo znehodnocení stavěného nebo jiné činnosti.

14.3.2 Vyřazení díla bude probíhat na základě vyřazených výkresů, které jsou součástí Průběžné dokumentace stavěného včetně sruby, který bude společný pro vyřazení všech stavěných objektů a část díla a každý vyřazený bod bude prověřován předtím zaměřením Zhotovitel nebo Podávatele. Pokud Objednatel sruž součástí i vyřazení Díla provedeného Zhotovitel, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést kmenitou vyřazení.

14.3.3 Po dokončení stavěného objektu nebo části Díla bude Zhotovitel povinen zastřešení stavěného provést, které bude předloženo jako součást Dokumentace stavěného provádět a bude probíhat k vydání první část povinností z Česd díla Zhotovitel.

14.3.4 Objednatel může požádat Zhotovitel o kmenitou zaměření prováděné část Díla a zhotovitel je povinen takové zaměření provést bez zbytečného odkladu a reprodukovat o výsledku informovat Objednatel.

14.4 Vymazání pracoviště prostra

14.4.1 Zhotovitel bude provádět jakéhokoliv činnosti při provádění Díla včetně se Stavěným. Pokud bude Zhotovitel po provádění Díla požadovat jakéhokoliv další práce, je povinen projednat tuto skutečnost s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, resp. s příslušnými územní pověrné a činné veškeré náklady související, povinné či schválené a sruž veškeré a tím spojené poplatky či platby, na vše na své vlastní náklady.

14.4.2 Zhotovitel je oprávněn provádět jakéhokoliv práce mimo Stavěného pozem, pokud předem o úhradě psací informoval Objednatel projektů a ten je písemně schválil.

14.4.3 Mimo Stavěného a v jeho okolí není být skládána žádné materiály, odstraňování vozidel nebo mechanizační prostředky, směšují se sruž chránit zábráně dokonace stavební a není by žádným způsobem narušovat provoz sousedních objektů nebo práva vlastníků a držitelů pozemků sousedících se Stavěným.

- 14.1.4 Zhotovitel zajistí, aby žádná osoba podléhající se na provádění Díla nevzpomněly na pouzary součástí ze Savenitěm, výmysl veřejných prostorů, bez zvolení vládnutí nebo užívání těchto pouzard a nebo jiných potřebných nářadí.
- 14.1.5 Jediné práce při provádění Díla zasahující do stavebního území musí Zhotovitel na vlastní náklady zajistit povinnými územními plánovacími akcemi 1,5 m, jakož i výstavbu, oddělení od automobilové dopravy pomocí zábrany, v noci osvětlení a v jízdně, že by fyzická nebezpečí posádky automobilu, kytí. Cesty musí mít bezpečný povrch a musí být bezpečně uzavřeny (opatření střešní pro vozidla). Pokud Závazná předpis požadují vyší úroveň, je Zhotovitel povinen vyhovět těmto výšším standardům. Jediné práce při provádění Díla zasahující do komunikace, musí Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečit přístup do dotčených objektů, které jsou na 0 to komunikace napojeny.
- 14.1.6 Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění Díla udržovat se Savenitěm přehledně pořídit a čistou a přehledně označovat ze Savenitěm představy, zařízení a materiálu, a nicméně je třeba, že již nebudou při dalším provádění Díla používány. Nepoužitelné materiály a nečistoty musí odvést ze Savenitěm umístěním jezdce dle, aby tam neohrozilo k jezdci komunikaci. Všechny objekty, který vzniká při provádění prací na Savenitěm, bude Zhotovitel ukládat do kontejnerů, třídit a na vlastní náklady likvidovat v souladu s příslušnými předpisy a předložit doklad o likvidaci všech objektů příslušným autorizovanou osobou.
- 14.1.7 Pokud Zhotovitel nebude udržovat Savenitěm čisté a v pořádku v souladu s požadavky Objednatel, zaplatí tenle náklady Objednatel, což Zhotovitel v svém ústředí 24 hodin předem informoval a náklady s tím spojené vyúčtuje Zhotovitel.
- 14.1.8 Zhotovitel je povinen na své náklady chránit veřejnou komunikaci, schválně a nebo souhlasně vřadované Závaznými předpisy pro vyčistění nebo uzavření veřejného prostoru nebo veřejné infrastruktury, jakož i pro provádění prací, které stovou souvislé veřejnos doprava a přepravu. Zhotovitel musí větší poplatky či jiné platby v souvislosti s případným vyčistěním veřejných prostorů a infrastruktury po dobu provádění prací na Savenitěm.
- 14.1.9 Sítivájeje infrastrukturní síť
Zhotovitel musí zajistit ochranu všech podzemních sítí nebo jiných vedení na Savenitěm, které nejsou podléhat výstavbě ve Savenitěm dokumentaci, a která by mohly být při provádění prací zasahány, okamžitě a jejich existenci informovat Objednatel a vyžadovat od něho nutně potřebné ochranné opatření a nebo potřebné opatření těchto všech podzemních sítí či jiných vedení provede na své náklady Zhotovitel ve lhůtě stanovené Objednatel, jinak bez ohledu na náklady.
- 14.1.10 Opatření musí být provedeno před zahájením prací
Zhotovitel odpovídná za všechny škody, které vzniknou poškozením jakýchkoliv podzemních i nadzemních sítí v souvislosti s prováděním Díla.
- 14.1.11 Veřejné síť
Zhotovitel je povinen si zajistit dostupnost a umístění všech potřebných zdrojů energií a vody z veřejných sítí před přehlednou své náklady na provádění Díla Objednatel. Jestliže kterýkoliv z těchto zdrojů křivostí a přehledná díla provádění Díla přestane být k dispozici, musí Zhotovitel na své náklady zajistit alternativu nebo jiné náhrady i vodou, provozní generátor nebo jiné agregáty a národní náhrady potřebné zdroje energií a vody pro provádění Díla. Pokud by došlo k porušení veřejných sítí, je Zhotovitel odpovědný za vzniklou škodu, pokud byla způsobena v souvislosti s prováděním Díla. Zhotovitel je povinen zajistit náhradu nápojů objektů, u kterých došlo k výstavbě výstavby a přenosové dodávky energií.
- 14.1.12 Informační povinnosti při odstavění veřejných sítí
Zhotovitel bude upozorněn 20 dní předem informovat všechny vlastnící územní osvětlení či územní osvětlení a dotčených nemovitostí, že v blízkosti provádění Díla dojde k omezení dopravy či k přechodně odstavění dodávky energií nebo vody z veřejných sítí, zejména pak odstavění dodávky pitné vody. Pokud odstaví z některých územních nebo územních území v této souvislosti jakýchkoliv zdrojů nebo zdrojů energií, Zhotovitel je bez ohledu na náklady povinen a o výsledku projednatel bude informovat Objednatel. Zhotovitel je povinen podle požadavků Objednatel na své náklady zajistit všem vlastníkům či uživatelům náhradu zdrojů.
- 14.1.13 Řízení dopravy
14.1.9.1 Zhotovitel je povinen dohlížet všechny Závazné předpisy, mít na předpis a nebo požadavky policie (rychlí se řízení dopravy zastavit činnost na Savenitěm, Zhotovitel musí zajistit zdrojů energií

- (a) vyžadovat náklady;
(b) dohledat a uvést dovozní dopravci zmeškat;
(c) automaticky nebo ručně (vešle dohledat) systém řízení řízení dopravy;
(d) bezpečnostní opatření;
(e) dohodnout potřebné zábrany přes celou šířku dotčených vozovek, pro každé období přeměny dopravy, a
(f) dohodnout potřebná řešení podle příslušných cest či výhledů.

Tato opatření musí požadovat popisat v technické specifikaci. Pokud Závazné předpisy vyžadují splnění dalších požadavků, je Zhotovitel povinen tyto požadavky splnit.

14.1.2 Zhotovitel nebude svou mechanikou nebo používáním dopravního prostředku způsobovat poruchu na veřejných komunikacích.

14.10 Čistota komunikací

14.10.1 Zhotovitel je povinen na své náklady opravit jakékoli poškození veřejných nebo soukromých komunikací, dotčených sítí nebo cest pro pěší, ke kterému došlo v souvislosti s prováděním Díla na Savenitěm nebo mimo Savenitěm, a to dle požadavků Objednatel a nebo příslušného regionálního úřadu nebo samosprávy nebo příslušného vládnutí pozemka.

14.10.2 Zhotovitel přijme všechna nezbytná opatření k tomu, aby zabránit poškození či znečištění veřejných nebo soukromých komunikací, veřejných ploch nebo cest pro pěší během a jízdní nebezpečnosti ze Savenitěm. Zhotovitel přijme taková opatření, aby tato znečištění bylo okamžitě odstraněno v souladu s požadavky Objednatel. Pokud takové opatření nebude okamžitě učiněno, Objednatel zajistí škodu a Zhotovitel okamžitě takto vzniklé náklady.

14.11 Závazky do prostředí

14.11.1 Zhotovitel je povinen chránit škody na majetku fyzických osob, které vzniknou jednáním při provádění Díla způsobem.

14.11.2 Každá míra, kde budou prováděny činnosti, a kterých bude docházet zejména k tvorbě prachu, plázně, rušivosti, vibrací a hluku apod., je Zhotovitel povinen posílat vhodné míry prostředky nebo jiné opatření, která zabrání nežádoucím účinkům či ovlivňovat nepříznivými účinky stavby.

14.11.3 Zhotovitel musí přehledně udržovat veřejnost o stavu Závazných předpisů k tomu, aby chránit vzhled a užívání soukromých nemovitostí, jakož i šel osoby před šířením oběžujících činností, hluku, bláta, pachů, světla a vibrací. Kde není představeno povolené limity, Zhotovitel musí, kromě toho, že bude dodržovat všechny Závazné předpisy související s provozem, učinit další opatření, která budou přitom ke snížení úskalí do prostředí vnořených v tomto hluku, a to zejména vhodné volením nářadím a používáním zvukových činností, činností hluku a akustických činností. Závazná je pak Zhotovitel povinen udržovat hladinu hluku v souladu se Závaznými předpisy a výše uvedenými příslušné hygienické státní.

14.11.4 Zhotovitel musí prováděním sledovat a zaznamenávat hladiny hluku, hluku, bláta a vibrací a oznámit je Objednatel. Závazný hluk musí být trvale sledován na Savenitěm. Zhotovitel podle požadavků Objednatel provede měření i po skončení provádění Díla, včetně hluku činností, hluku, bláta a vibrací a o výsledku bude povinně informovat Objednatel.

14.11.5 Před zahájením prací musí Zhotovitel provést měření vibrací, aby bylo zřejmé, že vibrace budou v limitách stanovených Závaznými předpisy. Jestliže a některé operace v rámci provádění Díla bude kromě toho, že by vibrace mohly překročit povolené limity, je Zhotovitel povinen učinit taková opatření nebo použít takové pracovní postupy, které zajistí, že vibrace povolené limity nepřekročí.

14.11.6 Zhotovitel nebude na Savenitěm instalovat a ani nebude používat žádné vzdušné rohože nebo jiné zařízení uříznuté.

14.11.7 Vrakování činností a přehledně bude naměřeno pouze po předložení schválením příslušnými úřadními orgány a Objednatel.

14.11.8 Po této reflexi prací bude Zhotovitel na své náklady zapřívání provádění geotechnické sledování sítí nebo pody a náhrady nebo porušení příslušných objektů.

14.11.9 Veškeré opatření uvedené v tomto článku je Zhotovitel povinen provést na své vlastní náklady.

- 14.12.12 Zhotovitel vypracuje za účasti Objednatelů a dotčených úřadů seznam prioritizací veřejných koncesí, provede a srovnávacích objektů před zahájením stavebních prací na Díle i ke dni předání Stavěním a předání Objednateli ke schválení aktualizovanou Prioritizací ke dni předání Stavěním a ke koncesi. Ústa popisy musí být vypracovány tak, aby bylo možné porovnat veřejné přepočty úřady na srovnávacích nemovalních, stavebních a zařízení, viz také v příloze prováděcího DÍla.
- 14.12.12.2 Pokud Objednatel nebude souhlasit s vypracovanou Prioritizací, vrátí ji společně s přílohami Stavěním, Zhotovitel je povinen upravit Prioritizaci dle připomínek Objednatelů a předložit jí k opětovnému schválení ve lhůtě stanovené Objednatelům.
- 14.12.13 Zhotovitel nikdy po dobu provádění Díla nemůže začít s instalací a integrací žádné ze srovnávacích nemovalních ani jejich částí a musí učinit taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení.
- 14.12.14 Zhotovitel je povinen vypracovat veřejné stížnosti a náklady způsobené četnými oznámeními v souvislosti s realizací Stavěním a nebo událostí okolních nemovalních a zařízení v souvislosti s prováděním Díla, a to i za Objednatelů.
- 14.12.15 Veškeré náklady na opatření směřující k ochraně okolních nemovalních, zařízení, konstrukcí, pozemků i podzemních, před znečištěním a poškozením, včetně údržby a oprav jsou již obsaženy v Cení díla a Zhotovitel není oprávněn k němu: ani srazek vůči Objednatelům jakéhokoli druhu na dočasné náklady či plnění.
- 14.12.16 Zhotovitel je povinen při Dodávce díla předat Objednatelům aktualizované paspory souvisejících nemovalních.
- 14.13 Ochrana životního prostředí
- Zhotovitel je povinen na své náklady učinit veškerá opatření vyžadovaná Závaznými předpisy k ochraně životního prostředí v průběhu provádění Díla, zejména k ochraně stromů, vodních toků a okolní přírody. Zhotovitel je povinen na své náklady učinit opatření ochrany Stavěním před únikem ropných produktů.
- 14.14 Odpady
- 14.14.1 Načistěná a veškeré odpady vzniklé v souvislosti s prováděním Díla a údržbou či likvidací srovnávacích objektů bude provedl Zhotovitel na jeho vlastní náklady. Zhotovitel musí veškeré odpady odvézt na lokality vzniklé v souvislosti s nakládáním, ukládáním či likvidací odpadů. Zhotovitel je povinen vypracovat protokol o odpadech, který bude obsahovat prováděcí Stavěním o tom, že došlo nebo zlikvidoval veškeré odpady v souladu se Závaznými předpisy, zejména se Zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů.
- 14.14.2 Zhotovitel může odpady za starý materiál poslat na hromadný skládkách, které nejsou povolené objemem Objednatel. Objednatel může kdykoliv požadovat po Zhotoviteli důkaz, že je odpady ukládá pouze na těchto místech. Zhotovitel je povinen předložit Objednatelům doklad o uložení odpadů na řízených skládkách.
- 14.15 Dešťová voda, výhledy a odpad
- Zhotovitel odpovídá za provoz Stavěním a za jakýkoli další plochy, které budou dočasné prováděním Díla od předání Stavěním až do výše Ověření o dokončení a je tedy povinen na své náklady zřídit a udržovat dočasné oplocení, obrubní, větrací zařízení, přehráznění cesty pro pěší, ochranná zábrana, pomocné konstrukce, ošetření a další příslušenství potřebná na ochranu osob před úmrtím či zraněním a ochranu volů před poškozením. Zhotovitel je povinen vyhovět všem Závazným předpisům a požadavkům příslušných úřadů a úřadů včetně právních předpisů stanovených poplatky či jiné platby v souvislosti s touto dočasnou ochranou.
- 14.16 Ochrana před povětrnostními vlivy
- Zhotovitel na své náklady provede příslušná další opatření potřebná k ochraně Díla před poškozením i důležitá vlivem nepříznivého počasí.
- 14.17 Průběh stavění na Stavěním
- 14.17.1 Níže jakožto je předána větší hodnota, bodů, směrů, archeologických, stavebních historických nebo paleontologických záležitostí v průběhu provádění Díla oznámí Zhotovitel do 24 hodin Objednateli. Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatelů. Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby zabránil

- obtěžování, zranění, poškození nebo zničení stávajících prací. Veškeré takové náklady budou hrazeny Objednatel, zejména-li Závazné předpisy jinak.
- 14.17.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé Objednateli nebo třetím osobám poškozením jeho povinností uvedených ve výše uvedených odstavcích. Zhotovitel odpovídá Objednatel za veškeré škody, škody, náklady a náklady třetích osob, včetně nákladů stávajících na Objednatel ze strany regionálních veřejné správy, které by byly z kolony nulu uplatněny.
- 14.18 Dočasné ošetření
- Zhotovitel na své náklady poskytne dočasné venkovní umělé osvětlení, které umožní provádění Díla podle potřeby, a to zejména a zejména po celou dobu provádění Díla. Na všech místech Stavěním bude instalováno osvětlení o intenzitě alespoň 30 luxů, na srovnávacích místech pak o intenzitě alespoň 200 luxů. Pokud Závazné předpisy budou vyžadovat vyšší intenzitu osvětlení, je Zhotovitel povinen dodat toto množství intenzity osvětlení.
- 14.19 Dočasné zásobování energií
- 14.19.1 Zhotovitel na své náklady zajistí veškerou elektrickou energii potřebnou pro provádění Díla. Zhotovitel učinit veškeré elektrické energi spotřebovanou v souvislosti s prováděním Díla a veškeré poplatky a platby spojené s dodávkou elektrické energie.
- 14.19.2 Zhotovitel zodpovídá a zajistí po celou dobu realizace Díla, že veškeré provozní osvětlení, přívody elektrické energie, instalace a příslušenství budou instalovány, udržovány a provozovány podle příslušných předpisů.
- 14.19.3 Dodávka vody potřebná pro provádění Díla, jakož i případně nutné acoustické práce zajistí Zhotovitel na své náklady a obrubí všechny s tím spojené poplatky a platby. Dočasné dodávky proudu pro osvětlení a jiné účely musí být napájeny odpovídající Závazným předpisy a odborným personálem a Zhotovitel musí na své náklady poskytnout a instalovat transformátory a veškerá další potřebná zařízení.
- 14.19.4 Zhotovitel zajistí po celou dobu realizace Díla instalaci, údržbu a provoz všech rozvodů vody od místa napájení včetně jejich ochrany před zamrzáním v zimním období.
- 14.20 Technologické specifikace a detaily konstrukce dočasného charakteru
- 14.20.1 Zhotovitel v instalačním předání předá Objednateli seznam technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru včetně uveřejněných informací předávaných příslušných dočasně.
- 14.20.2 Objednatel Závazným vypracoval a předal seznam technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru schválil a vrátil je Zhotoviteli. Pokud je Objednatel nesouhlasí, je Zhotovitel povinen upravit technologické specifikace, výpočty a výkresy konstrukcí dočasného charakteru dle připomínek Objednatel ve lhůtě jím stanovené a předložit je opět ke schválení Objednateli.
- 14.20.3 Technologické specifikace musí obsahovat alespoň:
- (a) popis operace, účel operace a místo jejího provedení;
 - (b) schématické výkresy záznamů postup každé části operace;
 - (c) přehlednou část popisující, jak bude každá část operace prováděna;
 - (d) seznam zařízení a počet pracovníků pro každou část operace; a
 - (e) seznam bezpečnostních předpisů a ochranných pomůcek, které se mají používat pro každou část operace.
- 14.20.4 Detaily konstrukcí dočasného charakteru budou obsahovat alespoň:
- (a) účel operace a místo jejího provedení;
 - (b) schématické výkresy celkové dočasné konstrukce a každé její části se znázorněním jejích spojů; a
 - (c) celkové konstrukční výpočty pro dané schéma.
- 14.20.5 Zhotovitel odpovídá za správnost a spolehlivost technologických specifikací, výpočtů a výkresů konstrukcí dočasného charakteru. Zhotovitel nesmí odpovídat za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s

providenci DĀ na podkladě technických specifikací, vypočítá a vyhledá komerční hodnotu charakteru. Zhotovitel nesmí zabývat žádnou z činností uvedených na základě technologických specifikací, výpočtu srovnání výkonu, do doby, než budou schváleny Objednatelím. Schválení Objednatelím neznamená odpovědnost za správnost těchto dokumentů.

14.21 Plán kontroly a řízení jakosti

14.21.1 Zhotovitel je povinen do třech (30) dnů od podpisu Smlouvy o dílo předat Objednateli plán kontroly a řízení jakosti, který bude obsahovat minimálně:

- (i) odpovědnou osobu za vplnění systému řízení jakosti a provedení kontroly;
- (ii) seznam přijatých provedení a kontrolních prací;
- (iii) seznam kontrol a zkoušek, který bude upřesňován v průběhu prací;
- (iv) seznam vzorků určených k označování typu, estetického vzhledu nebo funkce;
- (v) metodu zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladů s normami nebo odlišnostmi specifikací;
- (vi) popis kontrolní činnosti Zhotovitele v průběhu provádění díla;
- (vi) požadované parametry pro kontrolní činnost Zhotovitele;
- (viii) popis vstupu do dokumentů z kontrolní a zkušební činnosti;
- (ix) odpovědnou osobu za provedení kontroly; a
- (x) vyhodnocení skutečností.

14.21.2 Objednatel Zhotovitelovi vypracovaný a předložený Plán kontroly a řízení jakosti schválí nebo jej vrátí Zhotoviteli s připomínkami k připravenosti. Pokud by Objednatel nepřipustil, je Zhotovitel povinen upravit Plán kontroly a řízení jakosti dle připomínek Objednatelě ve lhůtě jin zavedené a předložit ho opět ke schválení Objednatelím.

14.21.3 Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí odpovědnost za veškeré škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním díla na základě Plánu kontroly a řízení jakosti. Zhotovitel nesmí zabývat žádnou z činností uvedených na základě Plánu kontroly a řízení jakosti do doby, než bude schváleny Objednatelím. Zhotovitel odpovídá za to, že údaje uvedené v Plánu kontroly a řízení jakosti jsou v souladu s předloženými parametry a Smlouvou dokumenty.

14.21.4 Plán kontroly a řízení jakosti se užívá po jeho celkové přípravě přílohou Smlouvy o dílo a neobdává podstatně v tomto plánu uvedených je považováno za zbytek povinnosti Smlouvy o dílo.

14.22 Mechanizace a dopravní prostředky

Zhotovitel poskytne na své náklady veškerou mechanizaci a vozidla, potřebná pro řízení provádění díla. Zhotovitel zajistí, že nebude používáno žádné zařízení ani vozidlo v nevyhovujícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se závaznými předpisy a Smlouvou dokumenty.

14.23 Náklady a jiné než stavební vybavení

Zhotovitel poskytne na své náklady veškeré potřebné náklady (včetně drobného strojírenství) a vybavení jiné než strojírenství, vybavení pro vyzkoušení a ochranné oděvy, ochranné brýle a vše, co je potřebné pro řízení provádění díla. Zhotovitel zajistí, že všechny schválené technické záměry budou provedeny v souladu s Smlouvou dokumenty. Objednatel nesmí požadovat žádné další náklady než uvedené v tomto článku. Každý pracovní úraz a poranění způsobené osobami Zhotovitelé mimo orgány státu zůstanou nepropláceny; Objednatel.

14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy

14.24.1 Zhotovitel ve vztahu k osobám, které poskytá k provádění díla, odpovídá za dodržování všech závazných i obecně platných předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a závazných i obecně platných předpisů týkajících se hygieny. Zhotovitel nesmí odpovědnost za jakýkoliv škody či újmy vzniklé v důsledku porušení povinností uvedených v tomto článku. Každý pracovní úraz a poranění způsobené osobami Zhotovitelé mimo orgány státu zůstanou nepropláceny; Objednatel.

14.24.2 Zhotovitel bude povinen o své náklady požadovat čerpání vody z výkopů, baňů či o vyzkoušení stavební práce bezpečnostním technikem Zhotovitelé, jehož jméno, adresa a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednatelím po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zázpis, který předá Objednatelím.

14.24.3 V případě porušení povinností uvedených v tomto článku je Objednatel oprávněn přerušit práci Zhotovitelé a tímto to Objednatelím vzniká nárok na náhradu poškození uhraděnou v plné výši ke Smlouvě o dílo a právo požadovat úhradu za Cenu díla do doby než Zhotovitelé odstraní způsobené poškození. Přerušit práci a důvodem porušení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezakládá důvod k prodávání materiálů stavebních pro provádění díla ani vztah ukročit na zvýšení Ceny díla. Zhotovitel je rovněž povinen na výzvu Objednatelě odvolat ze Staveniště zaměstnance, který poruší bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

14.24.4 Veškeré osoby na Staveništi musí mít odpracovanou přílohu. Objednatel může vyžadovat, aby osoby, které se vylé uveřejnily uvnitř a veškeré náklady tím vzniklé jsou k úřad Zhotovitelé. Současně je požadováno požadovat bezpečnostně odhodnotit pracovník Zhotovitelé při provádění porušení pracovních úkolů, bezpečnostní práce a práci s náhodou.

14.25 Zajištění staveniště

14.25.1 Zhotovitel je povinen až do vydání Osvědčení o dokončení a dokončení na své náklady přivést veškeré potřebné opatření, zejména zajištění ochrany a strážní služby, k ochraně předmětu Díla, materiálů, výrobků, zařízení a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálů, zařízení a věci Poddávatelů před poškozením, zničením nebo odnětím.

14.25.2 Zhotovitel je povinen každý den po ukončení činnosti zajistit, aby pracoviště bylo uzavřeno ve stavu neohrožujícím bezpečnost.

14.25.3 Zhotovitel nesmí veškerou odpovědnost za škodu, která vznikne v důsledku požáru, zničení nebo ztráty věcí umístěných pro provádění díla, zařízení, materiálů, osobních věcí osob použitých k provádění díla a dalších věcí umístěných na Staveništi, včetně materiálů, zařízení a věci Poddávatelů.

14.26 Povolení a opatření

14.26.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění díla veškeré závazné i obecně platné předpisy týkající se bezpečnosti ochrany a zdraví lidí a zvířat, narušení a ochrany občanů, plánových předpisů, která budou sdělena Zhotovitelé dle přílohy Smlouvy. Před zahájením prací je Zhotovitel povinen pro Staveniště zpracovat:

- (a) plán požárního zabezpečení;
- (b) plán likvidace a odhodu přípravy požárními lidmi a všech zaměstnanců;
- (c) plán ochrany a evakuace lidí;
- (d) plán preventivních opatření a kontrolní (včetně jmenování zodpovědných osob);
- (e) seznam požárních nákladů;
- (f) seznam pracovišť se zvýšeným požárním nebezpečím;
- (g) plán likvidace;
- (h) seznam číselných početních jednotek včetně jejich provozních čísel.

14.26.2 Zhotovitel nesmí na Staveništi pít alkohol nebo nepoužívat materiálu, ani zakázat otevřený ohně.

14.26.3 Zhotovitel přijme a bude provádět pracoviště a současně se závaznými předpisy dle přílohy všech potřebných opatření pro zamezení vzniku požárů, včetně vybavení bezpečnostní příslušenství a pokyny pro jejich použití.

14.26.4 Zhotovitel přijme a bude dodržovat v souladu se závaznými předpisy vztávanými opatření pro manipulaci s látkovými látkami, spálující a podobnými nebezpečnými zařízeními nebo věcmi. Zhotovitel nesmí na Staveništi používat nikotynové elektronické zařízení pro oděv silným teplem, plynové ohřevče ani ohřevče na teplotu páry a tlakosti horkých materiálů.

14.26.5 Zhotovitel nesmí dílat za to, aby se na Staveništi nebezpečně horké odpady a nebezpečné horké kapaliny a plyny v množství větším, než je množství požadované pro danou aplikaci.

14.26.6 Zhotovitel bude na své náklady požadovat čerpání vody z výkopů, baňů či o vyzkoušení stavební práce bezpečnostním technikem Zhotovitelé, jehož jméno, adresa a telefonní číslo oznámí bez zbytečného odkladu Objednatelím po uzavření této Smlouvy. O těchto kontrolách provede zázpis, který předá Objednatelím.

14.26.7 Každou osobu na Staveništi je povoleno provést ve vyzkoušení a vyzkoušení pracovníka, který se účastní nákladů v blízkosti horkých materiálů.

14.26.8 Zhotovitel nesmí používat žádné dočasný objekt, akvizitě nebo podobné zařízení na Staveništi, pokud není provedeno z technických materiálů. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit na základě počty ze Staveništi jakýkoli objekt, který neodpovídá souso: požadavků.

14.26.9 Ilustrii stavebního záměru nebo jeho změny je povinen v pravidelných intervalech, které stanoví Objednatel kontrolovat, aby jsou vyznačeny všechny elektrické výpočty, ukázkový plánový a celá soubor neoficiální bližší stavební odhad či ze nezbytných jiné potřebné, které by mělo mít za následek vzplanutí obná.

14.26.10 Zhotovitel je povinen udržovat veřejné požární hasičské cesty v bezvadném stavu, tam zajišťovat jejich průchodnost, řídit provoz osvětlení a udržovat v řádném stavu rozvodny elektrického proudu napájecího.

14.26.11 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná propojovací zařízení se uplatňují na Staveništi i v době, kdy není prováděno Dílo, např. v noci, o víkendech a v době svátek.

14.27 Povinnosti výměn

Všechny povinnosti výměn je zakázáno.

14.28 Povinnosti Staveništního pro jiné účely

Zhotovitel nesmí Staveništní využívat pro žádné jiné účel, než pro provádění Díla.

14.29 Jiráky

Všechny stře nebo jiné jiráky potřebné pro provedení prací zajistit na své náklady Zhotovitel. Zhotovitel zajistí, že sítě bude používány řádně takový jiráky v souvisejícím technickém stavu nebo způsobem, který je v rozporu se Závaznými předpisy.

14.30 Informační tabule

14.30.1 Zhotovitel nesmí umístit na Staveništi žádné informační tabule bez předchozího písemného schválení jejich polohy a umístění Objednatel.

14.30.2 Před zahájením prací Objednatel zřídí na své náklady podle pokynů Objednatelů tabule s informacemi o projektu podle požadavků uvedených v příloze č. 8 k SOU, které bude Zhotovitel na své náklady v průběhu prací udržovat a provádět údržbu. Bude-li nutné, aby Zhotovitel nosl tabule přemístil kvůli pokračování prací nebo aby některá jiráka zakryl, je Zhotovitel povinen přemístit tabule na své místo podle pokynů Objednatel. V případě že Dílo je financováno z dočasného zdroje, je Zhotovitel povinen také zřídit tak informační tabule na své náklady přemést podle požadavků dočasného zdroje.

14.31 Vyhazování Zhotovitel

14.31.1 Zhotovitel zajistí, aby v kanceláři Hlavního stavebního úřadu na Staveništi byl k dispozici telefonní přístroj a kopírovací nebo jiné audiovizuální zařízení, a to až do doby dokončení Díla, které budou bez poplatku k dispozici Objednateli a jeho pověřeným zástupcům. Zhotovitel bude hrazení na své náklady veřejné poplatky a úhrady spojené s provozem těchto zařízení.

14.31.2 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pro všechny pracovníky a osoby použitá k provádění Díla potřebné sociální zázemí, zejména lázně, záchody a umyvárny, které musí udržovat čistotou a čistotou celou dobu provádění Díla.

14.31.3 Ve všech kancelářských Zhotovitel na staveništi musí být zřejmá umístění telefonní čísla telefonního vedení a další údaje stanovené Závaznými předpisy.

14.31.4 Zhotovitel zajistí, aby v prostoru zařízení Staveništní byla po celou dobu výstavby k dispozici zasedací místnost alespoň o velikosti 20 m².

14.32 Právo přístupu na Staveništi

Objednatel a všechny jiné pověřené subjekty a subjekty oprávněné dle Smlouvy dokumentaci mají volný přístup na Staveništi k jakémukoli dílčím, včetně provádění vlastních prací. Ruzná vědomá oprávnění a jiné stavy mohou omezovat Zhotovitelův přístup. Tyto osoby budou Zhotovitelům poskytnuty o bezpečnosti na Staveništi a budou se řídit bezpečnostními pravidly.

14.33 Geotechnický záměr

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací Díla na své náklady přivést oprávněnou osobu jako geotechnický záměr. Tato osoba bude schválně geotechnické parametry důležitě na kontrolování včetně bezpečnostní předpokládá další úpravy.

ČLÁNEK 15

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU

15.1 Vlastnické právo k Dílu a souvisejícím

15.1.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel.

15.2 Vlastnické právo k věcem třetího Díla

Vlastníci k věcem, které jsou určeny k provedení Díla a které usouborají Objednatel, předávají na Objednatel okamžikem jejich zhotovení do Díla, nebo dochází-li pro účely jejich zhotovení do Díla k jejich zpracování, již dříve takového zpracování. Vlastníci k věcem, které se nenesou součástí Díla, ale nezabudovávají se do ně, předávají na Objednatel okamžikem jejich trvalého umístění do Díla.

15.3 Zahrnutí s nezabudovávajícími věcmi určujícími pro provedení Díla

Zhotovitel není oprávněn nabízet svého dispozice a uzatřovat smlouvy materiálu, výrobky nebo zařízeními určenými k provedení Díla jinak, než v souladu se Smlouvou dokumenty a pokyny Objednatel. Zpracovávat nesmí bez předchozího souhlasu Objednatel smlouvy smlouvy nezabudované materiálu, výrobky nebo zařízení určené k provedení Díla ze Staveništi.

ČLÁNEK 16

ŠKODY ZPŮSOBENÉ OSOBAM A MAJETKU

16.1 Odpovědnost za škodu během provádění Díla

Zhotovitel nesmí odpovědnost za a zabezpečí veřejné škody na Díle, materiálu, výrobu a zařízení k provedení Díla od Termínu zahájení do Dokončení díla, kdy tato odpovědnost a nebezpečí přechází na Objednatel.

16.2 Náhrada škody Zhotovitel

Vzniklé škody jakéhokoli druhu nebo újmu na Díle nebo jeho části, na materiálu, výrobu nebo zařízení pro provedení Díla v průběhu období, během kterého nesmí Zhotovitel zabezpečí škody a to z jakéhokoli důvodu, odhadl Zhotovitel na své náklady vzniklou škodu tak, aby Dílo odpovědnost ve všech ohledech Smlouvou dokumentace.

16.3 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám

16.3.1 Zhotovitel náhradí veřejné škody, újmy, škody, újmy a újmy a další újmy (včetně újmy na zdraví nebo na životě), které vznikly třetí osobě nebo které třetí strany utrpěly z důvodů realizace Díla, činnosti Zhotovitel podle Smlouvy o dílo a nebo v souvislosti s nimi.

16.3.2 Zhotovitel si je vědom charakteru Staveništní a s ohledem na obědce a jiné členy staveništního provozu a návštěvníky a zaručuje se určitě veřejné osobní škody a újmy jakéhokoli druhu. V tomto ohledu nesmí veřejnou odpovědnost a vyprávně veřejné újmy vzniklé staveništním provozem v rámci činnosti Zhotovitel podle Smlouvy o dílo a nebo v souvislosti s nimi.

16.4 Odškodnění Objednatel

Zhotovitel vyprávně náklady třetích osob vzniklé ze Staveništní pro Objednatel a jakéhokoli jeho zástupce (včetně Vedoucího projektu a Technického úřadu) a náhradí veřejné škody újmy, újmy, újmy a újmy, které vznikly Objednateli a jakéhokoli jeho zástupce nebo které Objednatel anebo jako zástupce utrpěl z důvodů činnosti Zhotovitel podle Smlouvy o dílo a nebo v souvislosti s nimi.

ČLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ

17.1 Všeobecné požadavky na pojistitelé

V tomto článku „pojišťující strana“ znamená o všech typech pojištění strana odpovědnou za uzavření a udržování pojištění uzavřeného v SoD, čl. 11, tj. zúčastnělá.

Kdykoli je pojišťující strana zúčastnělá, bude každé pojištění uzavřeno s pojistiteli za podmíněk, které budou ve shodě s ustanoveními SoD, čl. 11.

Právní podle každé pojistné smlouvy musí zmat' nebo likvid' budou poskytnuty v době mání a budou poskytnuty a odprávé zmat' nebo škod.

Zúčastnělá předloží před započtením Důla objednání:

a) důkazy, že pojištění podle tohoto článku je v platnosti, a

b) kopie pojištění smluv a předevzetých pojištění, tj. Pojištění stavby a vybavení zúčastnělá a Pojištění první zranění osob a škůdních na majetku.

Když je zapláceno pojištění, předloží pojišťující strana důkaz o zaplacení druhé zúčastnělá straně.

Jestliže pojišťující strana souzavě a nezdáží v platnosti některé pojištění, kromě té podle Smlouvy o dílo uzavřené a sdělované, nebo nepokryté upokojivé důkazy a kopie pojištění smluv v součahu s tímto článkem, může další strana uzavřít pojištění na odpovědnější krytí a zaplatit případné pojistné, které bude poté předloženo k úhradě pojišťující straně, resp. o účtu portléna výše platby za dílo.

Povinnosti, zmat'ky nebo odpovědnosti zúčastnělá podle Smlouvy o dílo nejsou ničím omezeny. Většinu nepojistné částky a částky neodškodněné pojištění budou k účt' zúčastnělá v smlouvě a výše uvedených povinnostech. Jestliže pojišťující strana souzavě a nezdáží v platnosti pojištění, které je k dispozici, a podle Smlouvy o dílo se vzdáží, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana ani nezdáží vyplatit, ani souzavě pojištění, které by poskytovalo krytí v případě tohoto neplnění, budou většinu peněz, které by podle tohoto pojištění měly být odškodněny, zapláceny pojišťující stranou.

17.2 Pojištění stavby a vybavení zúčastnělá

Pojišťující strana pojištění stavby, technická zařízení, materiálů a dokumentací zúčastnělá se nesmí zmat' až plnou úhradou uhradí včetně uhrad' na demolicí, odstranění a náklady na odstranění a náklady. Toto pojištění bude v platnosti ode dne převzetí stavení do data řádného převzetí díla.

Pojišťující strana pojištění vybavení zúčastnělá se nesmí zmat' ježik plnou úhradou bez snížení za opotřebení, včetně dohledy za stavením. Pro každou položku vybavení zúčastnělá bude pojištění v platnosti od doby převzetí na stavení až do doby, kdy již není dále potřeba jako vybavení zúčastnělá.

Není-li v SoD nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění podle tohoto článku

- bude uzavřeno a udržováno zúčastnělá jako pojišťující strana,
- bude uzavřeno na jasnou dobu stran, které budou společně oprávněny domávat' platby od pojistitelé, předání platby budou předložitelné stranám pouze za účelem úpravy zmat' nebo škod,
- bude kryt' všelijaké zmat'ky a škody i jakéhokoli pojištění, pokud se nepohá o vřem objednání.

17.3 Pojištění první zranění osob a škůdních na majetku

Pojišťující strana pojištění odpovědnosti krad' se stran za stran, podléhají smi nebo škůdních zmat'ky, které by mohlo postihnout' jakéhokoli fyzické vlastnosti (kromě věci pojištěných podle článku 17.2 (Pojištění stavby a vybavení zúčastnělá) nebo kreacivní osobě (kromě osob pojištěných podle článku 17.4 (První zranění zúčastnělá) a osobních osob pracujících pro zúčastnělá), které může vyplatit a přičísti Smlouvy o dílo zúčastnělá a k úhradě došlo před řádným převzetím díla.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku:

- bude uzavřeno a udržováno zúčastnělá jako pojišťující strana,
- bude uzavřeno na jasnou dobu stran,
- bude realizováno tak, aby bylo odpovědností za veškeré zmat'ky a škody na fyzickém majetku zúčastnělá, vztahující při přímém školení o dílo, a

17.4 Pojištění zúčastnělá a ostatních osob pracujících pro zúčastnělá

Zúčastnělá uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za zmat' a náklady způsobené z mat' nebo zmat' krad' osob zúčastnělá a zúčastnělá nebo jakéhokoli jiného pracujícího pro zúčastnělá.

ČLÁNEK 18 PRŮMYŠLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRAVA

18.1 Práva ve prospěch Objednatelé

18.1.1 Zúčastnělá tímto převádí na Objednatelé v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace předevzeté Zúčastnělá (včetně, v rozsahu smlouvy, v rámci to uhrad' Závazek předložit' vlastnických práv, autorství práva včetně práva k užiti této dokumentace a práva tato dokumentaci nebiti). Zúčastnělá poskytuje této Smlouvě Objednatelé výhradou licenci ke všem zprůměru sdělení Dokumentace předevzeté Zúčastnělá, i delším souvřemým dílem vytvořeným v souvislosti s prováděním Díla („Autorská díla“). Objednatel je tímto mj. výhradně oprávněn Autorská díla poskytn' k realizaci Díla, zejména pro výkonovni sdělování další praktické dokumentace, získání přírodních suroviných povolení a kolobáze Předevzeté díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace tvořící Autorská díla číst úplně i částečně kopie, replikovat' je třetí osobě nebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel řádně nabývá v součahu s tímto ustanovením.

18.1.2 Licenční dílo tohoto čl. 18 (Právní, autorská a souvřemá práva) je poskytnuta v nezmenšeném rozsahu a na dobu neurčitou. Účelá za takovéto licenci a přípustná další oprávnění k Autorskému dílu poskytnutá podle Smlouvy o dílo a těchto VSP je jasně omezena v Čině díla a nebude je žádným způsobem dodatečně rozšiřována. Objednatel má právo opravovat' třetí osobě licenci podle tohoto článku zcela nebo zčásti poskytn' je třetí osobě nebo zčásti (včetně podlicenec), a to bez jakéhokoli dodatečného smlouvy Zúčastnělá na dobu neurčitou kompenzací. Zúčastnělá se zavazuje bezpodmínečně na výzvu Objednatelé předat' veškerou dokumentaci potřebnou nebo přinejmeně požadovanou Objednatelům k uskutečnění převodu či poskytnutí. Objednatel tímto povím poskytnout' licenci třetí osobě.

18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výhradní licence poskytnout' dílo tohoto čl. 18 (Právní, autorská a souvřemá práva) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba měla Objednatelům a zmat'ky, se kterých jim to do značné míry umožňuje autorit' zákon Autorské díla, či jakéhokoli jiného číst nebiti, zpracovávat', rozpracovávat' a/nebo zprůvodňovat' do jiného díla, použít Autorské dílo či jeho část veškeré i částečně jako podklad pro jiné přípustné díla.

18.1.4 Zúčastnělá výhradně pověřuje, že postupem Objednatelé podle tohoto článku nepojde k nepřevzetému zmat'ku do omlouvacího práva autorské Autorského díla. Zúčastnělá se zavazuje obtmrat' od všech smlouví Autorského díla souvřemý s postupem Objednatelé díle tohoto článku a licenční v odpovědnější formě a obsahu, a zavazuje se na výzvu bezpodmínečně poskytnout' Objednatelům originální třetího vydání.

18.1.5 Zúčastnělá prohlašuje, že správní vřemý z mat'ky obědné Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít licenci smlouvy, která je obsahem v tomto článku, a zavazuje se bezpodmínečně na výzvu poskytnout' Objednatelům o výše uvedeném písemný doklad.

18.1.6 Zúčastnělá není oprávněna použít Autorské dílo či jakéhokoli jiného část zúčastnělou díle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatelé, a to ani v případě pozemního Autorského díla. Objednatel je oprávněn použít Autorské dílo, jeho část či jakéhokoli dokumentaci, zúčastnělou díla Smlouvy dokumentaci, v rámci své prezentace, bez jakéhokoli dodatečného nároku Zúčastnělá na jakéhokoli kompenzaci. Autor je oprávněn Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autorské tvorby a podobně.

18.2 Odpovědnost za porušení

Zúčastnělá je odpovědná za jakéhokoli nárok třetí osobě zmat'ky, právních, právních či občanských práva uplatněných k Autorskému dílu a výmat'ku smlouvy vřemých výměn v důsledku změny Autorského díla provedené Objednatelům či třetí osobou na žádost Objednatelé. Zúčastnělá poskytne Objednatelům na jeho žádost veškerou potřebnou a vhodné souvřemá při obraně proti takovým smlouvy sdělování třetí osobě a náhradě Objednatelům.

a oddělení jej za jakýkoliv výsledek a náklady či jiné plnění, škody a újmy, které Objednatel vzniknou v souvislosti s takovými náklady třetích osob z arondýnských či občanských práv či obřadů proti nim.

18.3 Práva od Podávatele

Zhotovitel se zavazuje spolupráci současně se sjednáním jakýchkoli Podávatele zajistit udělení práv, souhlasů a licencí Objednateli ve formě a obsahu podle čl. 18 (Právní úprava, autorita a souběžná práva) i od daného Podávatele a autorit pro něj pracujících ve vztahu k jakýmkoli americkým dílům jiných výrobců v souvislosti s Dílem.

ČLÁNEK 19

ODSTOUPENÍ; DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELEM

19.1 Odstupení od Smlouvy a díla Objednatelům

19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud:

- (a) Zhotovitel neposkytl jakýkoliv Uchycení bez vyznačení, nebo
- (b) Zhotovitel přerušil nebo zpomalil realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nelze správně realizovat jeho jakýkoliv Uchycení bez vyznačení a přes plnění upozornění poskytnutá správce, nebo
- (c) Zhotovitel poruší jakýkoliv povinnosti uvedenou ve Smlouvě doložených a nebo v Závazných předpisech a nebo poskytnutých instrukcích, nebo
- (d) Zhotovitel opakuje nebo opakovaně poruší jakýkoliv povinnosti uvedené ve Smlouvě doložených a nebo v Závazných předpisech, nebo
- (e) Zhotovitel neposkytl ve lhůtě stanovené Objednatelům acvyvořila vůči Objednateli všechny náklady z titulu náhrady škody, nebo
- (f) Zhotovitel na své počínání nebo na své odkladné činnosti podal insolvenční návrh, aťžák na výkon rozhodnutí nebo jiné exekuční návrh, bylo vydáno preventivní rozhodnutí o jeho insolvenční nebo o prohlášení konkurzu, Zhotovitel vstoupil do likvidace nebo učinil jakýkoliv krok směřující k likvidaci.

19.1.2 Odstupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatelů bude účinné okamžikem doručení posanného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatelů

- (a) Zhotovitel je povinen vykládat Smlouvu i dle ústní i oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo a tenkrát dle stran Objednatelů velké Smlouvy doložených (s výjimkou Smlouvy o dílo), které mu byly předány Objednatelům,
- (b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré náklady a výsledek a další škodu a újmy, které vznikly Objednateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo,
- (c) Objednatel je oprávněn poslat jakýkoliv platby Zhotoviteli a účinní jakýkoliv opatření, jaká sám uzná za nezbytná k Dokončení díla,
- (d) pokud to Objednatel bude požadovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zajistit, aby na Objednatel nebo na třetí osoby jin než strana byla poskytnuta veškerá práva z jakýchkoli a nebo ze všech druhů Zhotovitel se Podávatelem, které byly součástí v souvislosti s provedením Díla včetně (bez omezení) práva z věk,
- (e) Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatelů odcestovat ze Stavenišť žádné předlohy, vzorky materiálů a výrobky, ať zabudované nebo nezabudované do Předního díla, doložené strany či konstrukce a třípy částec, a
- (f) pokračoval o to Objednatel, přičemž jin výměně nezabudované materiálů, výrobky či zařízení vrátíme k provedení Díla se Zhotoviteli odstoupením od Smlouvy o dílo do jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výnosů.

19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy a díla

Odstoupením od Smlouvy o dílo nezavazují strany ke žádné bližší vztahům v souvislosti s touto Smlouvou, stavením a jiných podobných a dalších doplňkových instrukcích uvedených v této Smlouvě a jiné strany. Strany vztahů před odstoupením, které mají být ještě provedeny a nebo přerušit odstoupení včetně (i) veškerých práv Objednatel z vůle Díla vůči Zhotoviteli v souvislosti jako realizace k okamžiku účinnosti odstoupení od této Smlouvy včetně práva na řešení a pověření pozastávek a Čtení díla a nebo práv z a (6) veškerých práv k Autorským dílům dle čl. 18 (Právní úprava, autorita a souběžná práva) Město VSP.

19.3 Instrukce pro provedení

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli skutečnost, že byl podle (f) insolvenční návrh na Zhotovitele do dvaceti (24) hodin od jeho podání a (ii) návrh na výkon rozhodnutí nebo jiný exekuční návrh do (3) Pracovních dnů od jeho podání.

19.4 Důsledky porušení povinností Zhotovitele

Bez ohledu na jakýkoliv jiné ustanovení Smlouvě doložených je Objednatel v případě porušení jakýkoliv povinností Zhotovitele stanovených ve Smlouvě doložených nebo na jejich základě nebo v pokynech či instrukcích Objednatelů v souvislosti s realizací Díla a nebo odstoupením od této Smlouvy, pokud ukone porušení těchto povinností Zhotovitel neposkytl ve lhůtě stanovené Objednatelům (svoji stávk) náhradu škody delší než patnáct (15) dnů a nemohl být vůbec odhalen, pokud je zřejmé, že porušení netýče v takové míře zcela správně nebo je Zhotovitel nesprávně, oprávněn.

19.4.1 udělit Zhotoviteli instrukci, aby provedl realizaci Díla nebo jeho částí,

19.4.2 poslat jakýkoliv platby Zhotoviteli včetně Důležitých plateb,

19.4.3 převést Smlouvu nebo jeho část od Zhotovitele,

19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady provedl Reorganizaci nebo přijal provedení této Reorganizace na náklady Zhotovitele a nebo

19.4.5 zajistit realizaci díla prostřednictvím čtení Díla (zcela nebo odčásti) třetí osobou na náklady Zhotovitele.

Práva Objednatelů dle odstavce čl. 19.4. VSP jsou stanovena konkrétně, tj. veškeré jakýkoliv jiné právo Objednatel souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smlouvě doložených a je zcela na Objednateli, která z práva, je-li má k dispozici využije, v jakém stádiu a kromě.

ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY

20.1 Spornost ustanovení pokut

Smluvní pokuty budou záležitostí Objednatelů vůči do jobs (3) dat od výzvy Objednatelů, jinak je Objednatel oprávněn pohledávky na zaplacení těchto ustanovení pokut započítat proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli.

20.2 Náhrada škody

Právo na zaplacení smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě o dílo nemá dopad na ani jiné nezavazuje právo Objednatel žádat náhradu škody vzniklé se k porušení povinností, na už se uplatní ustanovení pokut, v případě výše.

ČLÁNEK 21 ZAPOČET

21.1 Základní podmínky Zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn započítat jakýkoliv svou pohledávku vůči Objednateli proti jakýkoliv pohledávce Objednatel vůči Zhotoviteli.

21.2 Právní zápis Objeďnatel

Objednatel je oprávněn započítat svoji splatnou pohledávku vůči Zhotoviteli.

POSTOUPENÍ

21.3 Základ postoupení Zhotovitel

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zčásti, převést ani jinak disponovat se svojí právy a nebo povinnosti ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatel.

21.4 Právní postupeň Objednatel

Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zčásti, převést nebo jinak disponovat s licenčními právy a nebo povinnosti ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto vykládá svůj souhlas s takovým postoupením, zavazuje svého jinou dispozici a zavazuje se podřídit a formou veřejné notářky či jiné písemnosti podřídit za účelem doručení písemnosti a účinnosti a nezpodčívajícího takové dispozice.

ČLÁNEK 22

KOMUNIKACE

22.1 Komunikace

22.1.1 Jakýkoliv sdělení, korektura nebo jakýkoliv komentář týkající se Smlouvy o dílo a dalších Smlouvě dle dokumentů a nebo realizace Díla („Oznamenání“) bude Zhotovitel tímto písemně, v českém jazyce, a bude je doručovat elektronicky, osobně nebo jinou formou. Objednatel může být vyvolán jen tehdy, pokud je to nezbytné. Pro vyřízení požadavků se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel všechny nebo určitá Oznamenání doručoval prostřednictvím Objednatel, Vzdělávacího projektu, Technického fóra nebo jiného Cílového komunikačního kanálu.

22.1.2 Pokud tak oznámí Objednatel, bude Oznamování mezi Zhotovitelem a stranou jednatel a Objednatel, a jakýkoliv jeho sdělení partnerem (včetně Vzdělávacího projektu, Technického fóra a Architektu) na straně druhé formalizováno tak, že bude vedeno podle pravidel Objednatel na standardních formátech, jejichž vzor poskytl Objednatel Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen pečlivě vyřídit oznámení formátů a vešle vklady požadované dle pravidel, pravidel a vzorů, i když Smlouva o dílo nebo VZP povinnosti strany tédy poskytnou novější. Objednatel oznámí vešle, jaké oznámení bude mít Zhotovitel povinnost vyplněny formátů a požadovanou počtu stejnopisů zaslát.

22.1.3 Vešle Oznamování týkající se svého kresby by měla mít věv sa Cílové body výzvěř, Termín doručení Díla a nebo kresby Díla a dle oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo, oznámení o převedení povinností Objednatel a nebo vztáhnou nároku Zhotovitel na náhradu škody Zhotovitel dle této přílohy Objednatel a souhlasí s Vzdělávacím projektem.

22.2 Beroucí v úvahu

22.2.1 Jakýkoliv Oznamování bude doručeno osobně nebo elektronicky, a-malé nebo dle adresy sdělení druhé Strany na adresu specifikovanou ve Smlouvě o dílo nebo na jinou adresu, kterou tato Strana písemně oznámí druhé Straně ve směr set (3) kdy před odebráním Oznamování.

22.2.2 Strany se dohodly, že je přípustné doručování i osobně a tím, že v případě (i) oznámení a základní neodvratného či evokativního kresby, (ii) sdělení o náhradu škody nebo škody o jakýkoliv finanční plnění, (iii) výpovědi této Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) Oznamování, které obsahuje Cílové body výzvěř, Termín doručení Díla, a nebo kresby Díla, (vi) a nebo jiný právní akt, je takové doručení účinné pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů od takového doručení bude Oznamování doručeno také dalším způsobem doručení dle čl. 22.2.1 (Doručování) účinné GP.

22.2.3 Zásada doručování adresy či komunikace sděly bude považována za oznámení, pokud tak bylo sděleno v souladu s tímto OP zejména článek 21. Právní den předání.

22.2.4 Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, odeslat nebo deprezačně poštou.

ČLÁNEK 23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Osvědy Objednatel

Objednatel je oprávněn komentovat své práva a nebo povinnosti ze Smlouvy dle dokumentů vykonávané přímo (formálně) nebo prostřednictvím jiné osoby nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím pověřil, a to včetně pro účely ukápaní činnosti nebo konkrétně pro účely činnosti. Zajišťuje se předpokládá, že Objednatel bude své práva a povinnosti ze Smlouvy dle dokumentů vykonávat, sdělovat Zhotoviteli, sdělovat a nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Vzdělávacího projektu, Technického fóra a příslušného komunikačního kanálu. Rozsah pověřených jednání osob je blíže popsán v Mémorii k Smlouvě o dílo. Objednatel může jakýkoliv osobě pověřené vykonávat práva a nebo povinnosti ze Smlouvy dle dokumentů a může také určit více osob se stejnými či podobnými pověřením.

23.2 Vyřazení ze práva

Jakýkoliv jednatel vztáhnout se uplatnit jakýkoliv právo, které vzniká z díveho provedení jakýkoliv povinností uvedených ve Smlouvě dle dokumentů a nebo Závazných přílohách, nebo jeho neuplatnění, nezakládá v žádném případě do budoucna nárok druhé Strany na právní plnění či účast jakýkoliv její povinností uvedených ve Smlouvě dle dokumentů, ani právo domáhat se efektivního vztáhu se nebo neuplatnění jakýkoliv práva v budoucnu.

23.3 Negativní vztahování

Budov-li některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek či jiných Smlouvě dle dokumentů v rozporu s právními předpisy České republiky jejich splněním a nebo neplněním nebude mít vliv na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel výslovně vyzkoušeli a nebo takové ustanovení sdělili písemně a účinně ustanovením. Jinak se vztah takového neplnění a nebo neúčinnosti ustanovení se použije příslušný závazný předpis.

23.4 Případný rozpor v jednotlivých dokumentech

Pokud se stane, že některá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v rozporu s ustanovením Smlouvy o dílo, má přednost Smlouva o dílo. Ostatní ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy o dílo se při jiném rozporu neplatí.



Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 42.474
Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

KSO:
Místo: CC-CZ: 9. 8. 2017
Zadavatel: IČ: Datum:
Uchazeč: Vyplnění údajů IČ: Vyplnění údajů
Projektant: DIČ: Vyplnění údajů
Poznámka: IČ: Vyplnění údajů
DIČ:

Cena bez DPH

21 187 254,06

DPH základní
smloučená

Sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
21 187 254,06
0,00

Výše daně
4 449 323,35
0,00

Cena s DPH

V CZK

25 636 577,41



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 42474

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 01	Terénní úpravy	2 063 166,28	2 496 431,20	STA
SO 02 A	Oprava povrchu komunikace varianta A	3 532 562,84	4 274 401,04	STA
SO 02 B	Oprava povrchu komunikace varianta B	381 540,88	461 664,46	STA
SO 03 A	Sanace a oprava kotvené zdi varianta A	9 863 016,97	11 934 250,53	STA
SO 03 B	Sanace a oprava kotvené zdi varianta B	2 589 732,74	3 133 576,62	STA
SO 05A	Gabionová zeď varianta A	206 668,80	250 069,25	STA
SO 05B	Gabionová zeď varianta B	54 389,40	65 811,17	STA
SO 06.01 A	Odvodnění komunikace varianta A	2 196 089,15	2 657 267,87	STA
SO 06.01 B	Odvodnění komunikace varianta B	25 087,00	30 355,27	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	275 000,00	332 750,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt:

SO 01 - Terénní úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

9. 8. 2017

Cena bez DPH

2 063 166,28

DPH základní
snížená

Základ daně
2 063 166,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
433 264,92
0,00

Cena s DPH

v CZK

2 496 431,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt: SO 01 - Terénní úpravy

Místo: Datum: 9. 8. 2017
Zadávatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 063 166,28

HSV - Práce a dodávky HSV

2 063 166,28

1 - Zemní práce

925 034,76

998 - Přesun hmot

1 138 131,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
 Objekt: SO 01 - Terénní úpravy

Místo: Datum: 9. 8. 2017
 Zadavatel: Projektant:
 Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 063 166,28

D HSV Práce a dodávky HSV

2 063 166,28

D 1 Zemní práce

925 034,76

1	K	181006113	Rozproštění zemina tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	879,440	6,00	5 276,64	
P			<i>Podrobně k položce:</i>					
	W		rozproštění vrchní vrstvy ornice		291,190			
	W		projektant,bod 4 291,19		292,340			
	W		projektant,bod 5 292,34		295,910			
	W		projektant,bod 6 295,91		879,440			
	W		Součet					
2	K	181006120	Rozproštění zemina tl vrstvy do 1,5 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	879,440	30,00	26 383,20	
	W		projektant,bod 4 291,19		291,190			
	W		projektant,bod 5 292,34		292,340			
	W		projektant,bod 6 295,91		295,910			
	W		Součet		879,440			
3	K	181006123	Rozproštění zemina tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	1 881,950	35,00	65 868,25	
P			<i>Podrobně k položce:</i>					
	W		rozproštění vrchní vrstvy ornice		294,690			
	W		projektant,bod 1 294,69		287,170			
	W		projektant,bod 2 287,17		290,820			
	W		projektant,bod 3 290,82		299,430			
	W		projektant,bod 7 299,43		250,460			
	W		projektant,bod 8 250,46		174,290			
	W		projektant,bod 9 174,29					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		projektant,bod 10'285,09		285,090			
W		Součet		1 881,950			
4	K 181006130	Rozprošení zemin tl vrstvy do 1,5 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	1 881,950	100,00	188 195,00	
W		projektant,bod 1'294,69		294,690			
W		projektant,bod 2'287,17		287,170			
W		projektant,bod 3'290,82		290,820			
W		projektant,bod 7'299,43		299,430			
W		projektant,bod 8'250,46		250,460			
W		projektant,bod 9'174,29		174,290			
W		projektant,bod 10'285,09		285,090			
W		Součet		1 881,950			
5	K 181101142	Úprava pozemku s rozprošením, přehnutím, urovnáním a přehnutím do 40 m zemliny	m3	4 142,085	20,00	82 841,70	
W		projektant,bod 4'291,19*1,5		436,785			
W		projektant,bod 5'292,34*1,5		438,510			
W		projektant,bod 6'295,91*1,5		443,865			
W		projektant,bod 1'294,69*1,5		442,035			
W		projektant,bod 2'287,17*1,5		430,735			
W		projektant,bod 3'290,82*1,5		436,230			
W		projektant,bod 7'299,43*1,5		449,145			
W		projektant,bod 8'250,46*1,5		375,690			
W		projektant,bod 9'174,29*1,5		261,435			
W		projektant,bod 10'285,09*1,5		427,635			
W		Součet		4 142,085			
6	M 103641001	Zemina pro terénní úpravy - netříšně,včetně dopravy	t	3 425,149	110,00	376 766,39	
W		projektant,bod 1'294,69*1,3*1,4		536,336			
W		projektant,bod 2'287,17*1,3*1,4		522,649			
W		projektant,bod 3'290,82*1,3*1,4		529,292			
W		projektant,bod 7'299,43*1,3*1,4		544,963			
W		projektant,bod 8'250,46*1,3*1,4		455,837			
W		projektant,bod 9'174,29*1,3*1,4		317,208			
W		projektant,bod 10'285,09*1,3*1,4		518,864			
W		Součet		3 425,149			
7	M 103641011	Zemina pro terénní úpravy - ornice,včetně dopravy	t	2 46,243	530,00	130 506,79	
W		projektant,bod 4'291,19*0,2*1,4		81,513			
W		projektant,bod 5'292,34*0,2*1,4		81,855			
W		projektant,bod 6'295,91*0,2*1,4		82,855			
W		Součet		246,243			
8	K 181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina ť 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	879,440	11,00	9 673,84	
W		projektant,bod 4'291,19		291,190			
W		projektant,bod 5'292,34		292,340			
W		projektant,bod 6'295,91		295,910			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		879,440			
9	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm ve svahu do 1:2	m ²	1 881,950	21,00	39 520,95	
	W		*projektant, bod 1'294,69		294,690			
	W		*projektant, bod 2'287,17		287,170			
	W		*projektant, bod 3'290,82		290,820			
	W		*projektant, bod 7'299,43		299,430			
	W		*projektant, bod 8'250,46		250,460			
	W		*projektant, bod 9'174,29		174,290			
	W		*projektant, bod 10'285,09		285,090			
	W		Součet		1 881,950			
D	998		Přesun hmot				1 138 131,52	
10	K	998231311	Přesun hmot pro sadomnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	3 671,392	310,00	1 138 131,52	

9

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt:

SO 02 A - Oprava povrchu komunikace varianta A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

9. 8. 2017

Cena bez DPH

3 532 562,84

DPH základní
snížená

Základ daně
3 532 562,84
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
741 838,20
0,00

Cena s DPH

v CZK

4 274 401,04

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 02 A - Oprava povrchu komunikace varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 532 562,84

HSV - Práce a dodávky HSV

3 532 562,84

1 - Zemní práce

426 145,00

5 - Komunikace pozemní

2 215 682,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

75 400,00

997 - Přesun sutě

815 335,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 02 A - Oprava povrchu komunikace varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 532 562,84

0 HSV Práce a dodávky HSV

3 532 562,84

0 1 Zemní práce

426 145,00

I	K	113107243					
		Odstáření podkladu tl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	4 123,000	35,00	144 305,00	

Pozemní a polohové:

oprava povrchu stávající přístupové komunikace

"oprava povrchu stávající přístupové komunikace" 4123

Součet

4 123,000

4 123,000

2	K	113154334					
		Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez přešátek v trase	m2	4 336,000	65,00	281 840,00	

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 4336

Součet

4 336,000

4 336,000

0 5 Komunikace pozemní

2 215 682,00

3	K	564651111					
		Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	4 123,000	85,00	350 455,00	

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, vozovka" 4123

Součet

4 123,000

4 123,000

4	K	566301111					
		Úprava krytu z kamenná drčeného pro nový kryt s doplněním kamenná drčeného do 0,06 m3/m2	m2	350,000	40,00	14 000,00	

Pozemní a polohové:

oprava povrchu stávající přístupové komunikace

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 350

Součet

350,000

350,000

5	K	573111111					
		Postřik živičný inštruční s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	4 123,000	18,00	74 214,00	

Pozemní a polohové:

nová konstrukce vozovky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"přil. poliohopsis a výškops, výkres řezů'4123		4 123,000			
WV			Součet		4 123,000			
6	K	573231107	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2	m2	4 123,000	11,00	45 353,00	
P			Poznámka k položce: nová konstrukce vozovky,0,35kg/m2					
WV			"přil. poliohopsis a výškops, výkres řezů'4123		4 123,000			
WV			Součet		4 123,000			
7	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 123,000	198,00	816 354,00	
P			Poznámka k položce: nová konstrukce vozovky					
WV			"přil. poliohopsis a výškops, výkres řezů'4123		4 123,000			
WV			Součet		4 123,000			
8	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 123,000	222,00	915 306,00	
P			Poznámka k položce: nová konstrukce vozovky					
WV			"přil. poliohopsis a výškops, výkres řezů'4123		4 123,000			
WV			Součet		4 123,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				75 400,00	
9	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komárky š 15 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	140,000	35,00	4 900,00	
WV			"přil. poliohopsis a výškops, výkres řezů, vozovka'140		140,000			
WV			Součet		140,000			
10	K	919121121	Těsnění spár závlukou za studena pro komůrky š 15 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	140,000	75,00	10 500,00	
WV			"přil. poliohopsis a výškops, výkres řezů, vozovka'140		140,000			
WV			Součet		140,000			
16	K	928999611	Čistění krajnic odstraněním nárosů (tuhlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemislením na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	1 200,000	50,00	60 000,00	CS ÚRS 2017 02
WV			"očistění komunikace od nárosů'1200		1 200,000			
D	997		Přesun suť				815 335,84	
11	K	997221571	Vodovorná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1 753,860	30,00	52 615,80	
P			Poznámka k položce: oprava povrchu sádky přístupové komunikace					
WV			"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad'4123*0,15*2		1 236,900			
WV			"přil. poliohopsis a výškops, výkres řezů, živičný kryt'4336/10*1,1		476,960			
WV			"očistění komunikace od nárosů'40		40,000			
WV			Součet		1 753,860			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K 997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy vybouraných žmót	t	22 708,200	5,00	113 541,00	
P		Poznámka k položce: oprava povrchu stávající přístupové komunikace, 20 km					
W		"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad 4123*0, 15*20		12 369,000			
W		"přil. položopsis a výškopsis, výkres řezů, živičný kryt 4336/10*1, 1*20		9 539,200			
W		"očišťení komunikace od nánosů 40*20		800,000			
W		Součet		22 708,200			
13	K 997221612	Nakládání vybouraných žmót na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	t	1 999,816	190,00	379 965,04	
P		Poznámka k položce: oprava povrchu stávající přístupové komunikace					
W		"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad 2966*0, 15*2		889,800			
W		"přil. položopsis a výškopsis, výkres řezů, živičný kryt 1110,016		1 110,016			
W		Součet		1 999,816			
14	K 997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	476,960	350,00	166 936,00	
P		Poznámka k položce: oprava povrchu stávající přístupové komunikace					
W		"přil. položopsis a výškopsis, výkres řezů, původní žvíce 4336/10*1, 1		476,960			
W		Součet		476,960			
15	K 997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenní na skládce (skládkové)	t	929,800	110,00	102 278,00	
W		"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad 2966*0, 15*2		889,800			
W		"očišťení komunikace od nánosů 40		40,000			
W		Součet		929,800			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt:

SO 02 B - Oprava povrchu komunikace varianta B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

IČ:

DIC:

9. 8. 2017

Cena bez DPH

381 540,88

DPH základní
snižená

Základ daně
381 540,88
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
80 123,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

461 664,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 02 B - Oprava povrchu komunikace varianta B

Místo:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

381 540,88

HSV - Práce a dodávky HSV

381 540,88

1 - Zemní práce

39 400,00

5 - Komunikace pozemní

213 596,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 180,00

997 - Přesun sutě

119 364,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 02 B - Oprava povrchu komunikace varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

381 540,88

D HSV Práce a dodávky HSV

381 540,88

D 1 Zemní práce

39 400,00

1	K	113107243	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 150 mm	m2	394,000	35,00	13 790,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

Pozemní k položce:

oprava povrchu stávající přístupové komunikace

"oprava povrchu stávající přístupové komunikace" 394

Součet

394,000

394,000

2	K	113154334	Frézování živého krytu tl 100 mm pruž š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	394,000	65,00	25 610,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

"pril. položpis a výkres, výkres řezů" 394

Součet

394,000

394,000

D 5 Komunikace pozemní

213 596,00

3	K	564651111	Podklad z kamenná hrubého drčeného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	394,000	85,00	33 490,00	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

"pril. položpis a výkres, výkres řezů, vozovka 394

Součet

394,000

394,000

4	K	566301111	Úprava krytu z kamenná drčeného pro nový kryt s doplněním kamenná drčeného do 0,06 m ³ /m ²	m2	80,000	-40,00	3 200,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	--

Pozemní k položce:

oprava povrchu stávající přístupové komunikace

"pril. položpis a výkres, výkres řezů" 80

Součet

80,000

80,000

5	K	573111111	Postřik živý infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m ²	m2	394,000	18,00	7 092,00	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	--

Pozemní k položce:

nová konstrukce vozovky

5

69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
WV			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů" 394		394,000			
WV			Součet		394,000			
6	K	573231107	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m ²	m ²	394,000	11,00	4 334,00	
P			Průběhová k položce: nová konstrukce vozovky 0,25kg/m ²					
WV			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů" 394		394,000			
WV			Součet		394,000			
7	K	577134221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl. 40 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	394,000	198,00	78 012,00	
P			Průběhová k položce: nová konstrukce vozovky					
WV			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů" 394		394,000			
WV			Součet		394,000			
8	K	577145122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl. 50 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	394,000	222,00	87 468,00	
P			Průběhová k položce: nová konstrukce vozovky					
WV			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů" 394		394,000			
WV			Součet		394,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 180,00	
9	K	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š. 15 mm hl. 25 mm pro těsnící zátluk v živičném krytu	m	38,000	35,00	1 330,00	
WV			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, vozovka" 38		38,000			
WV			Součet		38,000			
10	K	919121121	Těsnění spár zátlukou za studena pro komůrky š. 15 mm hl. 25 mm s těsnícím profilem	m	38,000	75,00	2 850,00	
WV			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, vozovka" 38		38,000			
WV			Součet		38,000			
16	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nározu (ulehčího, popř. zaježděného) nanášením vlivem střísného provozu, s přemísčením na brzdady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m ²	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2017 02
WV			"očštění komunikace od nározu" 100		100,000			
D	997		Přesun sutě				119 364,88	
11	K	997221571	Vodoravná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	223,064	30,00	6 691,92	
P			Průběhová k položce: oprava povrchu silniční přístupové komunikace					
WV			"úprava povrchu silniční přístupové komunikace, podklad" 394*0,15*2		118,200			
WV			"přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, živičný kryt" 100,864		100,864			
WV			"očštění komunikace od nározu" 4		4,000			
WV			Součet		223,064			

ŘČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997221579	Příplatek 2x0,1 km u vodovodní dopravy vybouraných hmot	t	4 461,280	5,00	22 306,40	
	P		Pečovatelská k položce:					
	W		oprava povrchu stávající přístupové komunikace 20 km		4 381,280			
	W		"úprava povrchu stávající přístupové komunikace 2.19,06x4*20		80,000			
	W		"očistění komunikace od nánosů" 4*20		4 461,280			
			Součet					
13	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodovodní dopravu	t	219,084	190,00	41 622,16	
	P		Pečovatelská k položce:					
	W		oprava povrchu stávající přístupové komunikace		118,200			
	W		"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad 39x4*0,15*2		100,864			
	W		"příl. položení a výškopis, výkres řezů, původní žilice" 100,864		219,084			
			Součet					
14	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovně)	t	100,864	350,00	35 302,40	
	P		Pečovatelská k položce:					
	W		oprava povrchu stávající přístupové komunikace		100,864			
	W		"příl. položení a výškopis, výkres řezů, původní žilice" 100,864		100,864			
			Součet					
15	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kamenná na skládce (skládkovně)	t	122,200	110,00	13 442,00	
	W		"úprava povrchu stávající přístupové komunikace, podklad 39x4*0,15*2		118,200			
	W		"očistění komunikace od nánosů" 4		4,000			
			Součet		122,200			



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt:

SO 03 A - Sanace a oprava kotvené zdi varianty A

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

9. 8. 2017

Cena bez DPH

9 863 016,97

DPH základní
sazebná

Základ daně
9 863 016,97
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 071 233,56
0,00

Cena s DPH

11 934 250,53

v CZK

54

67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 A - Sanace a oprava kotvené zdi varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 863 016,97

HSV - Práce a dodávky HSV

9 861 416,97

1 - Zemní práce	3 618 953,94
2 - Zakládání	3 689 201,61
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 694 867,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	439 374,00
997 - Přesun sutě	202 991,04
998 - Přesun hmot	216 028,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 600,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 A - Sanace a oprava kotvené zdi varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 863 016,97

0 HSV Práce a dodávky HSV

9 861 416,97

0 1 Zemní práce

3 618 953,94

1	K	131201203	Hloubení jam zapážených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m ³	m ³	299,102	115,00	34 396,73	
	VV		príl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků. $((1,55+1)/2)^0,8 + 1,45^1,15)^*175 - 185/2-78,711$		299,102			
	VV		Součet		299,102			
2	K	131201209	Příplatek za lepkovitost u hloubení jam zapážených v hornině tř. 3	m ³	299,102	15,00	4 486,53	
	VV		príl. 03,07,z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků. $((1,55+1)/2)^0,8 + 1,45^1,15)^*175 - 185/2-78,711$		299,102			
	VV		Součet		299,102			
3	K	153271122	Kotvičky pro výztuž sřídvaného betonu do malty hl do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm	kus	976,125	20,00	19 522,50	
	VV		príl. 03,07,3ks/m ² *411,25*3-257,625		976,125			
	VV		Součet		976,125			
4	K	153821115	Osazení kotvy kabelové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN	m	2 280,000	150,00	342 000,00	
	VV		príl. 03,04,nosnost do 0,93 MN,od kotvení desky + 1,5 m délka pro předpínání 72*40-600		2 280,000			
	VV		Součet		2 280,000			
5	M	111	Kotva pramencová pro nosnost do 0,93 MN	m	2 280,000	1 020,00	2 325 600,00	
	VV		príl. 03,04,nosnost do 0,93 MN 72*40-600		2 280,000			
	VV		Součet		2 280,000			
6	K	153821192	Příplatek za provedení protikorozní úpravy trvalých kotev pro nosnost do 0,93 MN	m	2 194,500	150,00	329 175,00	
	VV		príl. 03,04,nosnost do 0,93 MN 72*38,5-577,5		2 194,500			
	VV		Součet		2 194,500			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	153822115	Nápravní kabelových kotev při únosnosti kovy do 0,93 MN	kus	57,000	5 240,00	298 680,00	
	WV		projektant 72-15		57,000			
	WV		Součet		57,000			
8	K	153822191	Příplatek za naplnění kabelových kotev s dynamometrem	kus	4,000	1 100,00	4 400,00	
	WV		příl. 01*4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
9	K	153822192	Dodávka a montáž dynamometru vč. kalibrace	kus	4,000	20 000,00	80 000,00	
	WV		projektant, T2*4		4,000			
	WV		Součet		4,000			
10	K	153861111	Průchodka konstrukcí pro kovy D do 170 mm l do 1,5 m	kus	57,000	1 260,00	71 820,00	
	WV		příl. 03,07, průchodka záruční zdi 37		57,000			
	WV		Součet		57,000			
11	K	16260101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	299,102	100,00	29 910,20	
	WV		příl. 03,07, z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků: 299,102		299,102			
	WV		Součet		299,102			
12	K	16710102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	299,102	30,00	8 973,06	
	WV		příl. 03,07, z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků: 299,102		299,102			
	WV		Součet		299,102			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	538,384	130,00	69 989,92	
	WV		příl. 03,07, z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků: 299,102*1,8		538,384			
	WV		Součet		538,384			
							3 689 201,61	
D	Z		Zakládání					
14	K	153211002	Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch	m2	325,573	180,00	58 603,14	
	WV		příl. 03,07 *2,35*175-85,677		325,573			
	WV		Součet		325,573			
15	M	589229080	směr pro beton třída C 20/25 X0, XC2 kamenivo do 8 mm	m3	39,068	2 500,00	97 670,00	
	WV		příl. 03,07, 20% odpad 39,068		39,068			
	WV		Součet		39,068			
16	K	153231111	Výstuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 4 mm skalních a poloskalních ploch	m2	325,573	140,00	45 580,22	
	WV		příl. 03,07 *325,573		325,573			
	WV		Součet		325,573			
17	K	Z24211114	Vrty maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	2 194,500	1 150,00	2 523 675,00	
	WV		příl. 03,04, nosnost do 0,93 MN 72-38,5-577,5		2 194,500			
	WV		Součet		2 194,500			
18	K	Z71532212	Podpyp pod základové konstrukce se ztlutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	50,983	850,00	43 335,55	
	WV				50,983			
P			Prázdná k poloze: Záhyb mezi bloky a přeměpná základní a záhyb po odětrnění přední částí bloka.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			príl. 03,07,záryp mezi bloky a přesypaní základu a záryp po odstranění přední části bloku (0,35*0,4+0,8*0,4)*175+0,75*1,7*0,3*23-24,9-13,415		50,983			
WV			Součet		50,983			
19	K	273313511	Základové desky z betonu tl. C 12/15	m3	5,542	2 350,00	13 023,70	
WV			príl. 03,07,podkladní beton tl. 5 cm 0,8*175*0,05-1,458		5,542			
WV			Součet		5,542			
20	K	281602111	Injektování povrchové nízko tlaké s dvojitým obturátorem mikropíšťot a kotev tlakem do 0,6 MPa	hod	117,505	720,00	84 603,60	
WV			prjektant, provedení závlivy, objem vrtů, rychlost injektáže 100 l/min 0,9*0,9*3,14*27720/10/60		117,505			
WV			Součet		117,505			
21	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropíšťot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	237,500	1 350,00	320 625,00	
WV			projektant, injektáž kořene, etáže po 50 cm, 2 fáze, 25 l/etáž a fázi, rychlost 4l/min 10*2*72*25/4/60-62,5		237,500			
WV			Součet		237,500			
22	M	58521130	cement portlandský CEM I 52,5 R bal. 25 kg	t	145,532	3 450,00	502 085,40	
P			Průběžka k položce: Od 04/2011 spol. LAFARGE Cement, a.s. na trh dodává cementy v nových obalech. Design obalů vychází ze závodní prezentace betoných výrobků skupiny Lafarge a ze nutnosti zajistit jednotný výraz všech používáných obalů. Každý výrobek má nové přiřazené i obchodní jméno - STANDARD - CEM II/B-M (IV-L) 32,5R, SPECIAL - CEM III/A-S 42,5R, SUPER - CEM I 52,5R. Pro snadnější orientaci zákazníků byly zachovány původní barvy - STANDARD - růžové, SPECIAL - modrá, SUPER - zelená. Velikost balení a množství balení se nemění.		145,532			
WV			projektant, 1290 kg cementu / m3 závlivy (70,5*72*1,29-38,293		145,532			
WV			Součet		145,532			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 694 867,60	
23	K	327323127	Opěrné zdi a valy ze žb tř. C 25/30	m3	229,314	2 400,00	550 353,60	
P			Průběžka k položce: Záruční zeď					
WV			príl. 02,07,zárubní zeď (1,3+0,9)/2*0,4+0,75*1,71*7*24+1,54-60,346		229,314			
WV			Součet		229,314			
24	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	307,800	450,00	138 510,00	
WV			príl. 03,07,bednění lice, boků a 0,5 m zadní částí (1,8*7+1,7*0,75*2+0,5*7)*24-0,35*7*24-81		307,800			
WV			Součet		307,800			
25	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	307,800	230,00	70 794,00	
WV			príl. 03,07,bednění lice, boků a 0,5 m zadní částí (1,8*7+1,7*0,75*2+0,5*7)*24-0,35*7*24-81		307,800			
WV			Součet		307,800			
26	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	22,810	41 000,00	935 210,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Rozeznání a položení: Výrutí: 100 kg/m ²					
W			"přl. 01-288, 12-100/1000-6,002		22,810			
W			Součet		22,810			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				439 374,00	
27	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze žb přes 1 m ³	m ³	146,458	3 000,00	439 374,00	
P			Rozeznání k položení: Boardsí střešních želez					
W			"Podle předěvacího protokolu z 5/11 1987-185-38,542		146,458			
W			Součet		146,458			
D	997		Přesun sutě				202 991,04	
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	322,208	180,00	57 997,44	
W			"kubatura 185,2,2-84,792		322,208			
W			Součet		322,208			
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6 444,160	5,00	32 220,80	
W			"20km 322,208*20		6 444,160			
W			Součet		6 444,160			
30	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	322,208	350,00	112 772,80	
W			"kubatura 322,208		322,208			
W			Součet		322,208			
D	998		Přesun hmot				216 028,78	
31	K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	981,949	220,00	216 028,78	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 600,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				1 600,00	
32	K	012002001	Zřízení a údržba geodetických bodů na terénu	kus	4,000	400,00	1 600,00	
W			"projektant, TZ 4		4,000			
W			Součet		4,000			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt:

SO 03 B - Sanace a oprava kotvené zdi varianta B

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

9. 8. 2017

Cena bez DPH

2 589 732,74

DPH základní
snížená

Základ daně
2 589 732,74
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
543 643,88
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 133 576,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 B - Sanace a oprava kotvené zdi varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadávatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	2 589 732,74
HSV - Práce a dodávky HSV	2 589 332,74
1 - Zemní práce	951 245,77
2 - Zakládání	966 201,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	445 992,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	115 626,00
997 - Přesun sutě	53 418,96
998 - Přesun hmot	56 848,44
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	400,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 03 B - Sanace a oprava kotvené zdi varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Úchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 589 732,74

0 HSV Práce a dodávky HSV

2 589 332,74

0 1 Zemní práce

951 245,77

1	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	78,711	115,00	9 051,77	
	W		*přil. 03,07,z.celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků. ((1,55+1)/2*0,8 + 1,45*1,15)*175 - 185/2-299,102		78,711			
	W		Součet		78,711			

2	K	131201209	Příplatek za leplivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	78,711	15,00	1 180,67	
	W		*přil. 03,07,z.celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků. ((1,55+1)/2*0,8 + 1,45*1,15)*175 - 185/2-299,102		78,711			
	W		Součet		78,711			

3	K	153271122	Kotvíčky pro vyztuž stříkaného betonu do malty hl. do 0,4 m z oceli BSt 500 D do 16 mm	kus	256,875	20,00	5 137,50	
	W		*přil. 03,07,3ks/m2 *411,25*3-976,875		256,875			
	W		Součet		256,875			

4	K	153821115	Osazení koby kabeleové z pramenců nebo drátů pro nosnost do 0,93 MN	m	600,000	150,00	90 000,00	
	W		*přil. 03,04,nosnost do 0,93 MN,od kotevní desky + 1,5 m délka pro předpínání 72*40-2280		600,000			
	W		Součet		600,000			

5	M	111	Kotve pramencové pro nosnost do 0,93 MN	m	600,000	1 020,00	612 000,00	
	W		*přil. 03,04,nosnost do 0,93 MN72*40-2280		600,000			
	W		Součet		600,000			

6	K	153821192	Příplatek za provedení profilovaní úpravy trvalých kotev pro nosnost do 0,93 MN	m	577,500	150,00	86 625,00	
	W		*přil. 03,04,nosnost do 0,93 MN72*38,5-2194,5		577,500			
	W		Součet		577,500			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	153822115	Náprnutí kabelových kotvek při únosnosti kotvy do 0,93 MN	kus	15,000	5 246,00	78 600,00	
	WV		projektant 72,57		15,000			
	WV		Součet		15,000			
8	K	153822191	Příplatek za naplnění kabelových kotvek s dynamometrem	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
	WV		přil. 013-4		1,000			
	WV		Součet		1,000			
9	K	153822192	Dodávka a montáž dynamometru vč. kalibrace	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
	WV		projektant, TZ 3-4		1,000			
	WV		Součet		1,000			
10	K	153861111	Průchodka konstrukcí pro kotvy D do 170 mm l do 1,5 m	kus	15,000	1 260,00	18 900,00	
	WV		přil. 03,07 průchodka zárubní zdi *15		15,000			
	WV		Součet		15,000			
11	K	162601101	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	78,711	100,00	7 871,10	
	WV		přil. 03,07 z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků. 78,711		78,711			
	WV		Součet		78,711			
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	78,711	30,00	2 361,33	
	WV		přil. 03,07 z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků. 78,711		78,711			
	WV		Součet		78,711			
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	141,680	130,00	18 418,40	
	WV		přil. 03,07 z celkové kubatury odečtena 1/2 kubatury bloků. 78,711*1,8		141,680			
	WV		Součet		141,680			
							966 201,17	
D 2 Zakládání								
14	K	153211002	Zřízení stříkaného betonu tl do 100 mm skalních a poloskalních ploch	m2	85,677	180,00	15 421,86	
	WV		přil. 03,07 *2,35*175-325,573		85,677			
	WV		Součet		85,677			
15	M	589329080	směs pro beton třídy C 20/25 X0, XC2 kamenivá do 8 mm	m3	10,281	2 500,00	25 702,50	
	WV		přil. 03,07, 20% odpad *10,281		10,281			
	WV		Součet		10,281			
16	K	153273111	Výztuž stříkaného betonu ze svařovaných sítí jednovrstvá D drátu 4 mm škalních a poloskalních ploch	m2	85,677	140,00	11 994,78	
	WV		přil. 03,07 *85,677		85,677			
	WV		Součet		85,677			
17	K	224211114	Vity maloprofilové D do 93 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV	m	577,500	1 150,00	664 125,00	
	WV		přil. 03,04, nosnost do 0,93 MN 72-38,5-2194,5		577,500			
	WV		Součet		577,500			
18	K	271512212	Podpyp pod základové konstrukce se zhuštění a hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	13,415	850,00	11 402,75	
	WV		Poznámka k položce: Zásep mezi bloky a přešpán zakládkou a zásep po odstranění přední části bloku.					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			přil. 03.07 zášyp mezi bloky a přespání základů a zášyp po odstranění přední části bloků (0.35*0.4+0.8*0.4)*175+0.75*1.7*0.3*23-24.9-50.983		13,415			
W			Součet		13,415			
19	K	273313511	Zakladové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	1,458	2 350,00	3 426,30	
W			přil. 03.07 podkladní beton tl. 5 cm Ø.8*175*0.05-5,542		1,458			
W			Součet		1,458			
20	K	281602111	Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotvě tlakem do 0,6 MPa	hod	24,479	720,00	17 624,88	
W			projektant, provedení záhlvy, objem vrtů, rychlost injektáže 10l/min Ø.9*0.9*3.14*27720/10/60-93,026		24,479			
W			Součet		24,479			
21	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotvě tlakem do 2 MPa	hod	62,500	1 350,00	84 375,00	
W			projektant, injektáž kořene, etáže po 50 cm, 2 fáze, 25 l/etáž a fázi, rychlost 4l/min *10*272*25/4/60-237,5		62,500			
W			Součet		62,500			
22	M	585211130	cement portlandský CEM I 52.5 R boř. 25 kg	t	38,298	3 450,00	132 128,10	
			Poznámka k položce: Od 04/2011 spol. LAFARGE Cement, a.s. na trh dovozí cementy v nových obalech. Design obalů vychází ze závod jednotné prezentace bořných výrobků skupiny Lafarge a ze snahy zajistit jednotný vzhled všech používáných obalů. Každý výrobek má nové přiřazené i obchodní jméno - STANDARD - CEM II/A-5 42.5R, SPECIAL - CEM II/A-5 42.5R, SUPER - CEM I 52.5R. Pro snadnější orientaci zákazníkům byly zachovány původní barvy - STANDARD - růžová, SPECIAL - modrá, SUPER - zelená. Velikost balení a hmotnost balení se nemění.		38,298			
W			projektant, 1290 kg cementu / m ³ záhlvy (70,5*72)*1,29-145,527		38,298			
W			Součet		38,298			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				445 992,40	
23	K	327333127	Opěrné zdi a valy ze žb tř. C 25/30	m ³	60,346	2 400,00	144 830,40	
P			Poznámka k položce: Zárubní zdi					
W			přil. 02.07 zárubní zed (1,3+0,9)/2*0,4+0,75*1,7)*7*24+1,54-229,314		60,346			
W			Součet		60,346			
24	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m ²	81,000	450,00	36 450,00	
W			přil. 03.07 bednění lice, boků a 0,5 m zadní část (1,87*1,7*0.75*2+0.5*7)*24-0,35*7*24-307,8		81,000			
W			Součet		81,000			
25	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m ²	81,000	230,00	18 630,00	
W			přil. 03.07 bednění lice, boků a 0,5 m zadní část (1,87*1,7*0.75*2+0.5*7)*24-0,35*7*24-307,8		81,000			
W			Součet		81,000			
26	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů Ø 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,002	41 000,00	246 082,00	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
P		Průzkum k položce: Výztuž: 100 kg/m ³ Příl. 01/288, 12*100/1000-22,81 Součet		6,002 6,002			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			115 626,00		
27 K	962052211	Bourání zdíva nadzákladového ze žb přes 1 m ³	m ³	38,542	3 000,00	115 626,00	
P		Průzkum k položce: Bourání stavebních bloků Podle předávacího protokolu z 5/11 1987-185-146,458 Součet		38,542 38,542			
D 997		Přesun sutě			53 418,96		
28 K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	84,792	180,00	15 262,56	
VV		hubatura 185*2,2-322,208 Součet		84,792 84,792			
29 K	997013509	Připlatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 695,840	5,00	8 479,20	
VV		20km 84,792*20 Součet		1 695,840 1 695,840			
30 K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	84,792	350,00	29 677,20	
VV		hubatura 84,792 Součet		84,792 84,792			
D 998		Přesun hmot			56 848,44		
31 K	998001011	Přesun hmot pro piloty nebo podzemní stěny betonované na místě	t	258,402	220,00	56 848,44	
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady			400,00		
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce			400,00		
32 K	012002001	Zřízení a údržba geodetických bodů na terénu	kus	1,000	400,00	400,00	
VV		projektant, TZ Součet		1,000 1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt: SO 05A - Gabionová zeď varianta A

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 8. 2017
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznímká: IČ: DIČ:

Cena bez DPH		206 668,80
DPH základní snížená	Základ daně	Výše daně
	206 668,80	43 400,45
	0,00	0,00
Cena s DPH		250 069,25

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt: SO 05A - Gabionová zeď varianta A

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV 206 668,80

3 - Svislé a kompletní konstrukce 206 668,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 05A - Gabionová zeď varianta A

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: 9. 8. 2017

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

206 668,80

D HSV Práce a dodávky HSV

206 668,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

206 668,80

T K 326214111 Zálivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran

3 900,00

206 668,80

W příl. 03.07 "0,25*(1,9-0,37)*175-13,946

52,992

W Součet

52,992

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt:

SO 05B - Gabionová zeď varianta B

KSO:
Místo: CC-CZ: 9. 8. 2017
Zadavatel: Datum:
Úchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	54 389,40
DPH základní snížená	Základ daně 54 389,40 0,00
	Sazba daně 21,00% 15,00%
	Výše daně 11 421,77 0,00
Cena s DPH	65 811,17

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt: SO 05B - Gablonová zeď varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017
Zadávatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

54 389,40

HSV - Práce a dodávky HSV

54 389,40

3 - Svíslé a kompletní konstrukce

54 389,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt: SO 05B - Gabionová zeď varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 389,40

D HSV Práce a dodávky HSV

54 389,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

54 389,40

1	K	326214111	Zdvo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran	m ³	13,946	3 900,00	54 389,40	
	W		príl. 03,07 0,25*(1,9-0,37)*175-52,992		13,946			
	W		Součet		13,946			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt: SO 06.01 A - Odvodnění komunikace varianta A

KSO: CC-CZ: 9. 8. 2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	2 196 089,15		
DPH základní sřížená	Základ daně 2 196 089,15	Sazba daně 21,00%	Výše daně 461 178,72
Cena s DPH	2 657 267,87		

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt:

SO 06.01 A - Odvodnění komunikace varianta A

Místo:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 196 089,15

1 - Zemní práce

205 523,90

5 - Komunikace pozemní

1 683 491,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

307 074,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace sklárky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 06.01 A - Odvodnění komunikace varianta A

Datum: 9. 8. 2017

Projektant:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 196 089,15

D HSV Práce a dodávky HSV

2 196 089,15

D	1	K	121112111	Sejmuti ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	153,750	250,00	38 437,50
---	---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

Podmínka k položce:

slývká ornice

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 1025°0, 15

Součet

153,750

153,750

D	2	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	403,000	100,00	40 300,00
---	---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový žlab, 5°10, 4°577

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop, 5°10, 3°502

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop (km 0,5, skluz, členitě

dno pro zpomalení vody), 5°10, 3°772

Součet

403,000

403,000

D	3	K	122301109	Příplatek za lepkovost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	403,000	15,00	6 045,00
---	---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový žlab, 5°10, 4°577

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop, 5°10, 3°502

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop (km 0,5, skluz, členitě

dno pro zpomalení vody), 5°10, 3°772

Součet

403,000

403,000

D	4	K	131301101	Hřoubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,808	270,00	1 568,16
---	---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, ukliďovací jímka 1, 2°1, 1°2, 2°2

Součet

5,808

5,808

D	5	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výškopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	562,558	90,00	50 630,22
---	---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 1025°0, 15

Součet

562,558

153,750

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový žlab, 5"10, 4"577		230,800			
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop, 5"10, 3"502		150,600			
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop (km 0,5, skluz, členité dno pro zpomalení vody), 5"10, 3"72		21,600			
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, ukliďovací jímka 1,2*1,1*2,2		5,808			
W			Součet	m3	562,558	9,00	5 063,02	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky					
P			Poznámka k položce: uložení k opětovnému použití					
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 1025*0,15		151,750			
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový žlab, 5"10, 4"577		230,800			
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop, 5"10, 3"502		150,600			
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop (km 0,5, skluz, členité dno pro zpomalení vody), 5"10, 3"72		21,600			
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, ukliďovací jímka 1,2*1,1*2,2		5,808			
W			Součet	m2	5396,000	5,00	26 980,00	
7	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tl. 1 až 4 se zhrubněním					
P			Poznámka k položce: přehlednější a přerovnaní pláňe					
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 3396		5 396,000			
W			Součet		5 396,000			
8	K	181951103	Ohumusování a osetí tl. 0,15m					
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 1460	m2	1 466,000	25,00	36 500,00	
W			Součet		1 466,000			
0	5		Komunikace pozemní				1 683 491,25	
9	K	564651111	Podklad z kamenná hrubého dřevěného vel. 63-125 mm tl 150 mm					
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, nové odvodňovací žláby 145*0,3	m2	47,550	85,00	4 041,75	
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, nové propustky 13,5*0,3		43,500			
W			Součet		4,050			
10	K	569711113	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 70 mm					
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, nové propustky 13,5*0,3	m2	47,550	47,00	2 244,75	
W			Součet		47,550			
P			Poznámka k položce: kamený pohoz na výškových trubi a žlabů					
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, projektant, kamený pohoz 75		75,000			
W			Součet		75,000			
11	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm					
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, dosypávka krajnic 144,25	m2	144,250	50,00	7 212,50	
W			Součet		144,250			
12	K	597161111	Rigol dílážený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene					
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 66*0,5	m2	34,600	800,00	27 680,00	
W			"přil. polohepis a výškopis, výkres řezů, čelo na výtok z propustky DN 400*0,8*2		33,000			
W			Součet		1,600			
W			Součet		34,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	597661113	Žlab třískotěný do lože z betonu tl. 100 mm z dlažebních kostek velkých	m ²	1 461,500	1 000,00	1 461 500,00	
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový žlab, 5*1,5*577		865,500			
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop, 5*10,8*502		401,600			
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop (km 0,5, skluz, členité dno pro zpomalení vody), 5*12,7*72		194,400			
	W		Součet		1 461,500			
14	K	599632111	Vypírání spár dlažby z lomového kamene AC se zabířením	m ²	1 496,100	120,00	179 532,00	
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů 766*0,5		33,000			
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, čelo na výšku z propustky DN 400*0,8*2		1,600			
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový žlab, 5*1,5*577		865,500			
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop, 5*10,8*502		401,600			
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, lichoběžníkový příkop (km 0,5, skluz, členité dno pro zpomalení vody), 5*12,7*72		194,400			
	W		Součet		1 496,100			
D 9							307 074,00	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
15	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	16,000	130,00	2 080,00	
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, zábradlí u ukládovací jímky 2,1+0,9*2*2		12,000			
	W		*zábradlí čel propustky Z2		4,000			
	W		Součet		16,000			
16	M	5539/5341	Zabradlelní systém pozinkovaný-barva. 7x výšková vodorovná ocelová tyč - sestava 2,1 m	m	12,400	4 500,00	55 800,00	
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, zábradlí u ukládovací jímky 2,1*2*2		8,400			
	W		*zábradlí čel propustky Z2		4,000			
	W		Součet		12,400			
17	M	5539/534	Zabradlelní systém pozinkovaný + barva, 1x výšková vodorovná ocelová tyč - sestava 0,9 m	m	7,600	3 000,00	22 800,00	
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů, zábradlí u ukládovací jímky 0,9*2*2		3,600			
	W		*zábradlí čel propustky Z2		4,000			
	W		Součet		7,600			
18	K	916241113	Ozazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	66,000	180,00	11 880,00	
	P		Pozvánka k položení:					
	W		říjád do betonu C 25/30		66,000			
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů 66		66,000			
	W		Součet		66,000			
19	M	582803731	obrubník kamenný přímý, 0,1x0,2m	m	66,000	500,00	33 000,00	
	P		Pozvánka k položení:					
	W		říjád do betonu C 25/30		66,000			
	W		*přil. položopis a výškopis, výkres řezů 66		66,000			
	W		Součet		66,000			
27	K	919441211	Čelo propustky včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm	kus	2,000	12 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2017 02

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	919443111	Vraková jímka z lomového kamene propustkou z trub do DN 800	kus	2,000	25 000,00	50 000,00	
	VV		~přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, ukádkovací jímka 1*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
21	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	1,800	2 500,00	4 500,00	
	VV		~přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, projektant, betonové sedlo pod DN 400*2*4,5*2		1,800			
	VV		Součet		1,800			
22	K	919535558	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25	m3	2,160	2 900,00	6 264,00	
	P		Poznámka k položce: obetonování propustky					
	VV		~přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, projektant, DN300*13,5*0,4*0,4		2,160			
	VV		Součet		2,160			
23	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových do DN 400	m	22,500	80,00	1 800,00	
	P		Poznámka k položce: žlábná čela					
	VV		~přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, projektant, DN 300*6*7,5		13,500			
	VV		~přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, projektant, DN 400*2*4,5		9,000			
	VV		Součet		22,500			
24	M	140111121	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 ,DN 300	m	13,500	2 500,00	33 750,00	
	VV		~přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, projektant*6*7,5		13,500			
	VV		Součet		13,500			
25	M	140111122	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 ,DN 400	m	9,000	2 800,00	25 200,00	
	VV		~přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, projektant*2*4,5		9,000			
	VV		Součet		9,000			
26	K	935114152	Osvětlovací betonový žlab DN 150 se základem vč. řezání mřížky	m	12,000	3 000,00	36 000,00	
	P		Poznámka k položce: základ z betonu C 20/25 seřizovat žlabu na vlnu a výšku					
	VV		~přil. polohopis a výškopis, výkres řezů, projektant, žlab dl. 4m 3 ks*4*3		12,000			
	VV		Součet		12,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807
Objekt:

SO 06.01 B - Odvodnění komunikace varianta B

ISO: CC-CZ:
Místo: Datum: 9. 8. 2017
Zadávatel: IČ: DIČ:
Uchazeč: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Poznámka: IČ: DIČ:

Cena bez DPH	25 087,00		
DPH základní snížená	Základ daně 25 087,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 5 268,27 0,00
Cena s DPH	v CZK		30 355,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Slavba:

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt:

SO 06.01 B - Odvodnění komunikace varianta B

Místo:

Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 087,00

HSV - Práce a dodávky HSV

25 087,00

1 - Zemní práce

25 087,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: SO 06.01 B - Odvodnění komunikace varianta B

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadávatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 087,00

0 HSV Práce a dodávky HSV

25 087,00

0 1 Zemní práce

25 087,00

1	K	121112111	Sejmuti ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	63,000	250,00	15 750,00	
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	--

Poznámka k položce:

skývalo ornice

**přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 420*0,15*

Součet

63,000

63,000

2	K	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	63,000	90,00	5 670,00	
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	--

**přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 420*0,15*

Součet

63,000

63,000

3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	63,000	9,00	567,00	
---	---	-----------	---------------------------	----	--------	------	--------	--

Poznámka k položce:

umístění k opětovnému použití

**přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 420*0,15*

Součet

63,000

63,000

4	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhrutněním	m2	420,000	5,00	2 100,00	
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	--

Poznámka k položce:

přehutnění a přeformování pláně

**přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 420*

Součet

420,000

420,000

5	K	181951103	Ohromování a oseti tl. 0,15m	m2	40,000	25,00	1 000,00	
---	---	-----------	------------------------------	----	--------	-------	----------	--

**přil. polohepis a výškopis, výkres řezů 40*

Součet

40,000

40,000

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

9. 8. 2017

Cena bez DPH

275 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
275 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
57 750,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

332 750,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

275 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

275 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

175 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle-170807

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 9. 8. 2017

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

275 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

275 000,00

175 000,00

5	K	012103000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00	CS URS 2017 02
1	K	013203001	Průzkumné, geodetické a projektové práce před výstavbou	kč	1,000	50 000,00	50 000,00	
3	K	013254000	Realizační dokumentace	kč	1,000	25 000,00	25 000,00	
			Dokumentace skutečného provedení stavby					

D VRN3 Zařízení staveniště

100 000,00

4	K	030001000	Zařízení staveniště	kč	1,000	100 000,00	100 000,00	
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	------------	--



Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

16

Specifikace díla a kalkulace ceny díla budoucích správců - provozovatelů

Číslo stavby:

0042474

Číslo a název etapy:

Název stavby: "Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle"

Číslo sešitky:

DR/20/05/000503/2017

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů	Fakturace	Rozdělení ceny díla dle budoucích správců- provozovatelů				Celkem dle správců
			3	4	5	LESY ČR	
1	2		3	4	5	6	7
Číslo stavby: 0042474 "Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle"	21 187 254,06 Kč					21 187 254,06 Kč	21 187 254,06 Kč
Celkem zaps cena	21 187 254,06 Kč					21 187 254,06 Kč	21 187 254,06 Kč
DPH 21 %	4 449 325,35 Kč					4 449 325,35 Kč	4 449 325,35 Kč
Celková cena vč. DPH	25 636 579,41 Kč					25 636 579,41 Kč	25 636 579,41 Kč

Zhotovitel: CETUS PLUS, s.r.l.
jméno, podpis, datum, razítko
Karel Mutík, starostka ředitel



Mandatář:
jméno, podpis, datum, razítko

Handwritten initials/signature in the bottom right corner.

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat poddodavatelům:

Práce zadávané poddodavateli	Obchodní jméno a sídlo poddodavatele	% hodnoty poddodávky z ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)	Kvalifikační / realizační poddodavatel
1. zástupce stavbyvedoucího	Ing. Michal Fott, Jatecká 1344, 282 01 Český Brod	0,5%		Kvalifikační
2. zástupce stavbyvedoucího	RNDr. Jiří Tomášek, U Ladronky 592/18, 169 00, Praha 6 - Břevnov	0,5%		Kvalifikační
CELKEM %		1%		

Poddodavatelé, kterými dodavatel dokládá kvalifikaci se dodavateli zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což dodavatel dokládá kopiemi jejich příslušného písemného závazku.

Dodavatel bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení poddodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost dodavatele pro každý konkrétní případ takovéto změny. Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 25. 10. 2017



CETUS PLUS, a.s.
Karel Muzika
Statutární ředitel

61

HMG „Stavba č.0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“, délka provádění 27 měsíců.

HMG v měsících	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
zřízení stavění, přípravné práce																													
demonice a srovnání povrchů																													
oprava povrchů																													
sanace a oprava kořene zdí																													
geotextilní zácl																													
úklid, dokončovací práce																													

gc

gc

Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla

DIRECT pojišťovna, a.s.

se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno,
IČO: 250 73 958

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
pod spisovou značkou oddíl B, vložka 3365
Zastupující: Ing. Petr Novotný, upisovatel
(dále jen „pojistitel“, případně „pojišťovna“)

a

CETUS PLUS, a.s.

IČO: 264 19 823

Sídlo: Píseňská 183/181, 150 00 Praha 5,
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931
Zastupující: Karel Muzika, statutární ředitel
(dále jen „pojistník“, případně „pojištěný“)
Pojistník je současně osobou oprávněnou.

uzavírají tuto

smlouvu o škodovém stavebně montážním pojištění

č. 900000030090

Pojištění se sjednává s účinností od 01.10.2017, 00:00 hodin do 31.12.2020, 24:00 hod.

Pojistná smlouva je uzavřena prostřednictvím makléřské společnosti: Total Brokers a.s., IČO: 273 79 345, sídlo: Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00.

I. Všeobecná ujednání

Pojištění se dále řídí příslušnými ujednáními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění, Zákona o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. v platném znění. Pojištění se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění občanů a podnikatelů VPPOP-2013, t.č. T099/13 (dále jen VPPOP), Doplnkovými pojistnými podmínkami DPSM-2014 (dále jen DPSM), doložkami a zvláštními ujednáními v této pojistné smlouvě.

V souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. se ujednává, že pojištění může vypovědět jak pojištěný, tak i pojišťovna do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy. Výpovědní lhůta je osmidenní, jejím uplynutím pojištění zanikne.

Znalosti, zavinění nebo porušení povinností pojištěným jsou hodnoceny stejně jako znalosti, zavinění nebo porušení ze strany pojišťovny.

II. Pojištěný, je-li rozdílný od pojistníka

Pojištěný je shodný s pojistníkem.

Škodové stavebně montážní pojištění

1. Předmět pojištění, pojistné částky, spoluúčast

- 1.1. Pojištění se sjednává pro budované dílo „Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle“ na místě pojištění uvedeném v bodu 2. této smlouvy, prováděné na základě stavebního povolení v souladu s právními a technickými předpisy, a dále uvedená rizika, která s výstavbou díla souvisejí. Dodavatelem stavby je CETUS PLUS, a.s., IČO: 264 19 823.

I. Pojištění stavebního díla		Pojistná částka (Kč)	Spoluúčast (Kč)
I.1.	Celková hodnota stavebního kontraktu včetně všech stavebních materiálů a stavebních součástí použitých k tomuto účelu	25 863 578 (bez DPH)	40 000
I.2.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků dle 9, bodu 6. DPSM v základním rozsahu pojištění. Pojištění prvního rizika.	10% z hodnoty kontraktu	
I.3.	Zařízení staveniště, stavební nebo montážní výstroj a zařízení dle čl. 4, bodu 2. písm. a), c) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 107.	400 000	40 000
I.4.	Stavební nebo montážní stroje dle čl. 4, bodu 2. písm. b) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkami SM 108 a SM 202.	400 000	40 000
I.5.	Stávající majetek, na kterém je prováděno stavební nebo montážní dílo a okolní stávající majetek dle čl. 4, bodu 2. písm. d), e) DPSM. Pojištění se sjednává na 1. riziko a řídí se doložkou SM 119.	400 000	40 000

Dále se pro pojištění stavebního díla sjednávají sublimity pojistného plnění se samostatnými spoluúčastmi:

Příčina pojistné události (pojistné nebezpečí)		Limit plnění (Kč)	Spoluúčast (Kč)
I.6.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (záplava, povodeň)	3 000 000	10% z poj. plnění min. 40 000 Kč
I.7.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (vichřice, krupobití)	3 000 000	40 000
I.8.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro přírodní katastrofická rizika živelní (sesuv půdy, zemitřesení)	1 000 000	10% z poj. plnění min. 40 000 Kč
I.9.	Max. společný limit plnění za dobu pojištění pro pojistné nebezpečí odcizení u pojištěných položek I.1., I.3. a I.4. Pojištění se řídí doložkou SM 250.	200 000	30 000

1.2. Pro pojištění věcí uvedených v bodě 1.1. se dále ujednává:

- 1.2.1. Pojistná částka stanovena pro stavební výkon v bodu 1.1. odrážka I.1. je horní hranicí plnění pojišťovny za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu pojištění dle této smlouvy.
- 1.2.2. Pojištění se nevztahuje na vadně vykonané stavební nebo montážní práce. Pojišťovna však poskytne plnění za následné poškození nebo zničení jiných částí pojištěné věci, které je vadou vykonanou prací způsobeno.
- 1.2.3. Pojištění se sjednává se spoluúčastí uvedenou v bodu 1.1. této smlouvy. U pojištění věci stanovuje spoluúčast jmenovitě ke každému předmětu pojištění. V případě pojistné události nastalé na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se likvidací pojistné události od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. Pokud však dojde k pojistné události v důsledku

některé z příčin uvedených v bodu 1.1. této smlouvy pod položkou I.6. až I.8. (přírodní katastrofická rizika) nebo I.9. (odcizení), pro něž je sjednána zvláštní spoluúčast, pojistitel odečte pouze tuto zvláštní spoluúčast.

2. Místo pojištění

Místem pojištění je skládka v katastru obce Velká Chuchle.

3. Pojistná hodnota

Pojistná hodnota pojištěných věcí se určuje ve smyslu článku 7 DPSM.

4. Zvláštní ujednání

4.1. Pojistníkem a zároveň pojištěným je společnost CETUS PLUS, a.s., IČO: 264 19 823.

Pro účely tohoto pojištění jsou pojištěnému postaveni na stejnou úroveň i objednatel stavby a všichni subdodavatelé smluvně zúčastnění na pojištěném budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností na pojištěném budovaném díle a jejichž dodávky jsou zahrnuty do pojistné částky pro budované dílo.

4.2. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem a jsou uvedeny v bodu 1.1. této pojistné smlouvy.

4.3. Pojištění věci v bodu 1.1. této smlouvy se sjednává v rozsahu doložek SM 005, SM 008, SM 106, SM 107, SM 108, SM 109, SM 110, SM 111, SM 112, SM 114, SM 117, SM 119, SM 202, SM 250 uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě.

5. Pojištění odpovědnosti za škodu

Část II. Pojištění odpovědnosti za škodu se nesjednává.

6. Počátek a doba trvání pojištění

6.1. Pojištění nabývá účinnosti dne 01.10.2017, 00:00 hodin.

6.2. Pojištění zaniká uplynutím dne 31.12.2020, 24:00 hod. nebo dnem kolaudace nebo převímky pojištěného díla, podle toho, co nastane dříve.

7. Hlášení pojistných událostí a správa pojistné smlouvy

7.1. Vznik pojistné události nahlásí pojištěný bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na adresu:

DIRECT pojišťovna, a.s.
Nové sady 996/25, 602 00 Staré Brno
Telefon: 221 221 221
e-mail: info@direct.cz

Správa pojistné smlouvy:

DIRECT pojišťovna, a.s.
jméno: Bc. Marek Štrégl
marek.stregl@direct.cz tel. 775 882 627

7.2. Pojistník prohlašuje, že na všechny otázky odpověděl pravdivě a úplně a nezatajil ve svých odpovědích nic podstatného v souladu s ustanoveními § 2788 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění (dále „Občanský zákoník“) a že jeho odpovědi jsou projevem jeho úplně, vážně a omylu prosté vůle a zavazuje se oznámit pojistiteli všechny změny údajů v pojistné smlouvě, ke kterým dojde v době trvání pojištění, se všemi důsledky plynoucími z porušení této povinnosti uvedenými v ustanoveních § 2808 a § 2809 Občanského zákoníku.

- 7.3. Pojistník prohlašuje, že byl před uzavřením této pojistné smlouvy seznámen se všemi skutečnostmi a údaji v souladu s ustanovením § 2760 Občanského zákoníku. Pojistník prohlašuje, že převzal VPPOP a DPSM, se kterými byl seznámen a souhlasí s nimi.
- 7.4. Pojistník dává souhlas pojistiteli, aby v souladu s § 5 a § 9 písmeno a) zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje po dobu nutnou k zajištění výkonu práv a povinností plynoucích z pojistné smlouvy, dále aby pojistitel předával tyto údaje ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví, jakož i sdružením takovýchto subjektů, popř. do jiných států, bude-li to potřebné pro zajištění výkonu práv a pro plnění povinností plynoucích z pojistné smlouvy.
- 7.5. Pojistník ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. stvrzuje, že byl pojistitelem informován o svých právech a povinnostech správce, zejména o právu přístupu k osobním údajům dle ustanovení § 12, o právu na opravu osobních údajů a dalších právech dle ustanovení § 21 tohoto zákona. Pojistník dále v této souvislosti stvrzuje, že je poučen, že poskytnutí osobních údajů pojišťovně je dobrovolné v rozsahu, ve kterém je pojišťovna povinna tyto údaje zpracovávat na základě Občanského zákoníku.
- 7.6. V souladu s ustanovením § 7, odst. 2, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, dává pojistník pojistiteli výslovný souhlas k využití jeho elektronického kontaktu uvedeného v záhlaví této pojistné smlouvy za účelem šíření obchodních sdělení samotného pojistitele elektronickými prostředky.
- 7.7. Právní vztahy vzniklé z pojištění se řídí právními předpisy České republiky a spory pojištění rozhodují soudy České republiky.
- 7.8. Pojistné smlouva se zhotovuje ve třech dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, jedno obdrží pojistitel, jedno pojistník a jedno makléř.
- 7.9. Jakékoliv změny v této pojistné smlouvě lze sjednat pouze v písemné podobě formou dodatku k pojistné smlouvě.

8. Plnění pojišťovny

- 8.1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojišťovna plnění podle DPSM, doložek a smluvních ujednání uvedených v této pojistné smlouvě
- 8.2. Touto pojistnou smlouvou nejsou pojištěny věcné škody a nároky prokazatelně vzniklé před začátkem pojištění poskytovaného touto pojistnou smlouvou.

9. Pojistné

- 9.1. Pojištění stavebního (montážního díla)
Pojistné za dílo 59 230 Kč
- 9.2. Celkové pojistné za dobu pojištění činí 59 230 Kč
- 9.3. Pojistné za dobu pojištění ve výši 59 230 Kč je jednorázové pojistné, které pojistník uhradí na účet DIRECT pojišťovny, a.s. číslo účtu: 1882155024/2700, vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s., konstantní symbol: 3558, variabilní symbol: 1300197617 v jedné splátce v následující výši a s termínem splatnosti:

Výše splátky	Datum splatnosti
59 230 Kč	15.10.2017

- 9.4. Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet DIRECT pojišťovny, a.s.

Přílohy:**Příloha č.1 Doložky**

- SM 005 Zvláštní podmínky týkající se harmonogramu stavby nebo montáže
- SM 008 Podmínky týkající se staveb v pásmech zemětřesení
- SM 106 Podmínka pro provádění staveb po úsecích
- SM 107 Sklady a sociální zařízení
- SM 108 Umístění stavebních a montážních strojů
- SM 109 Umístění stavebního materiálu
- SM 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření týkající se dešťových srážek, povodně a záplavy
- SM 111 Zvláštní podmínky pro odstranění suti ze sesuvů půdy
- SM 112 Protipožární zařízení a bezpečnost staveniště
- SM 114 Hromadné škody
- SM 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí
- SM 119 Pojištění stávajících konstrukcí stavby, na které je prováděna stavebně montážní činnost, a pojištění staveb v okolí místa pojištění (tzv. okolní majetek)
- SM 202 Připojištění stavebních a montážních strojů
- SM 250 Pojištění škod způsobených krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením

Příloha č.2 Pojistné podmínky VPPOP a DPSM

V Praze dne 21.09.2017



CETUS PLUS, a.s.
Karel Muzíka, statutární ředitel



DIP


iC



DIRECT pojišťovna, a.s.
Ing. Petr Novotný, upisovatel



Příloha č. 7 situace stavby



Příloha č. 8 *Manuál kodifikační standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha*

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf

16



Manuál pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy

Obsah

- Úvod, účel informačních panelů
- Základní obsahové části informačních panelů
- Poměry velikostí grafických prvků panelů, písma
- Varianty panelů pro větší množství účastníků
- Panely vizualizací, varianty podání
- Umístění panelů

16

17

Úvod, účel informačních panelů

Úvod

Tento grafický manuál kodifikuje standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha.

Uživatelům z řad zástupců investora i realizátorů výstavby poskytuje základní informace o obsahu panelů, umístění informací na panelech, jejich konstrukci a použití.

Při dodržení postupů uvedených v tomto manuálu bude zaručena vizuální jednotnost provedení panelů pro různé typy staveb. Standardy jsou vypracovány tak, aby byly aplikovatelné na panely staveb různého rozsahu a umístění.

Účel informačních panelů

Informační panely staveb slouží především občanům, tedy obyvatelům a návštěvníkům Hlavního města Prahy. Získají tak základní informace o probíhající výstavbě.

Občané na informačních panelech naleznou:

- název realizované stavby
- výčet všech hlavních účastníků výstavby včetně kontaktních spojení na jejich zástupce
- základní data o době realizace, pracovní době a dalších kontaktních spojeních
- v případě, že jsou dostupné, pak také vizualizace realizované stavby
- odkaz na možné komplikace spojené s výstavbou


Poměry velikostí grafických prvků panelů, písma

Výška i celková šířka panelů mají stejnou velikost jako písma. Výška písma musí být rovna výšce panelů. Šířka písma musí být rovna šířce panelů. Výška písma musí být rovna výšce panelů. Šířka písma musí být rovna šířce panelů.



Obrazek 1. Poměry velikostí grafických prvků panelů, písma

Podle velikosti panelů musí být výška písma rovna výšce panelů. Šířka písma musí být rovna šířce panelů. Výška písma musí být rovna výšce panelů. Šířka písma musí být rovna šířce panelů.



Varianta panelů pro větší množství účastníků

Ve výše uvedených přílohách měla nastat situace, kdy se na místě bude konat větší než jedna ročníková účastnická setkání. V takovém případě by se výška výkonnostního panelu ročníkové přílohy měla rovnat, by pak (viz panely 1 a 2) byly upraveny nádi výšku od Část 1.

Pro tento případ je připraven vstřední panel, kde je část panelu 1A a 2B strážena.

Číslová 110 panelu (110) jsou vyznačeny pod a část 4 se stává samostatnou částí.

Nová varianta upravené přílohy a výkonnostního panelu je v příloze 110 a 111. Účastníci ročníkové přílohy, by by mohli být panelu, panelu 110 a 111 panelu.



9



Panely vizualizací, varianty použití

Především je důležité mít přehledné a dobře viditelné možnosti využití, je vhodné mít vyznačené v rámci jednotlivých panelů možnosti použití.

Vizualizace vpravené, doplněné informací a doplňkové panely

Podle rozdílu vzhledu a rozdílné účinnosti vpravené
bylo možné jednoduše na druhé straně použít možnosti
na jednotlivých panelech.

Použití panelů pro různé účely v rámci

Především je důležité mít přehledné a dobře viditelné možnosti využití, je vhodné mít vyznačené v rámci jednotlivých panelů možnosti použití.



Především je důležité mít přehledné a dobře viditelné možnosti využití, je vhodné mít vyznačené v rámci jednotlivých panelů možnosti použití.

Vizualizace vpravené, doplněné informací a doplňkové panely

Podle rozdílu vzhledu a rozdílné účinnosti vpravené
bylo možné jednoduše na druhé straně použít možnosti
na jednotlivých panelech.

Použití panelů pro různé účely v rámci



Umístění panelů

Umístění panelů
Je nutné zajistit umístění panelů na suchém, vzdušném a odlehčeném místě, přibližně 10 cm od stěny.


Umístění panelů je možné také na stěně, je doporučeno vyhledat místo přibližně 10 cm od stěny a od země asi 10 cm.

Také jsou povoleny odlehčené přístrojové skříně.

Panely je nutné umístit do lokální výšky a vzdálenosti od stěny odpovídající výšce, aby byla zajištěna jejich dobrá ventilace.

Panel je možné vyřít i do stěny, je však třeba zajistit výhled vzduchu a možnost průtoku vzduchu.

Umístění panelů
Je nutné zajistit umístění panelů na suchém, vzdušném a odlehčeném místě, přibližně 10 cm od stěny.



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature or initials.



Pokutový řád

Stanovující výši amluvních pokut pro porušení povinnosti zhotovitele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle platné legislativy.

<u>Důvod sankce</u>		<u>Výše sankce dle závažnosti od 100,- Kč do výše limitu jednotlivých bodů.</u>
1.	Nepoužívání příslušných osobních ochranných pracovních prostředků u pracovníků vlastních či subdodavatele.	Pokyn k použití OOPP
2.	Nezajištění, nebo neprovedení prokazatelného školení z oblasti BOZP	1000,- za každé porušení
3.	Nepředání podkladů, (jako jsou rizika vznikající při pracovních nebo technologických postupech), koordinátorovi BOZP na staveništi 8 dnů před začátkem stavebních prací dle zákona 309/2006 sb. § 16.	2000,- za každé porušení
4.	Nedoložení a nedodržení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti.	2000,- za každé porušení
5.	Nedodržování plánu BOZP na staveništi	2000,- za každé porušení
6.	Nevhodné skladování a ukládání materiálů na staveništi	2000,- za každé porušení
7.	Nepoužívání mobilních toalet na staveništi či v okolí staveniště, nebo nepoužívání toalet ve veřejných prostorách.	3000,- za každé porušení
8.	Porušení pravidel pro závěsné lávky, používání nevyhovujících žebříků (poškozených, bez pravidelných kontrol), neodpovídající dočasné konstrukce, výkopy, poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací, vodovodů, inženýrských sítí, Používání poškozená, nevyhovující nebo bez revízi veškerá elektrická zařízení, prodlužovací kabely atd.	3000,- za každé porušení
9.	Nezajištění ohrazení staveniště proti vstupu nepovolaných osob a označení příslušným bezpečnostním značením	3000,- za každé porušení
10.	Nezajištění výkopů proti pádu osob, nezřízení odpovídajících přechodů přes výkopy, nezakrytí otvorů proti pádu do hloubky.	3000,- za každé porušení
11.	Nepažení výkopů dle NV č. 591/2006 sb., příloha 3 článek V.	3000,- za každé porušení
12.	Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu	5000,- za každé porušení
13.	Práce ve výškách bez řádného zajištění kolektivním opatřením nebo OOPP proti pádu.	5000,- za každé porušení
14.	Používání nekompletního lešení a bez řádného předání osobou odborně způsobilou.	5000,- za každé porušení
15.	Další porušení podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zejména dle zákona 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb. zákona 262/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., NV 495/2001 Sb., NV 101/2005 Sb	5000,- za každé porušení
16.	Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků zhotovitele, odmítnutí dechové zkoušky	20 000,- za každé porušení

Příloha č. 10 Postupy řízení stavby

10

Stavba č. 0042474 Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle

Příloha č. 10

POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

Zkratky:

ZHO Zhotovitel

PROJ projektant, zástupce Objednatel

MAN

Mandátář, stavební manažer,
zástupce Objednatel

PRÍK projektant, zástupce Objednatel

PRÍK

Příkazník

ZVZ nový zákon o veřej. zakázkách č.134/2016 Sb.

Všeobecně

PRÍS 1.1 Účastníci Stavby jsou:

(a) Objednatel,

(b) všichni zástupci Objednatel

(c) Zhotovitel.

PRÍS 1.2 Objednatel zasnupuje ve věcech technických v průběhu Stavby:

(a) stavební manažer (MAN)

a to v rozsahu pravomoci na ně Objednatelkem přenesených.

PRÍS 1.3 K zastavení, či přerušování prací na Stavbě je oprávněn:

(a) stavební úřad nebo jiný veřejný orgán,

(b) Objednatel, MAN

PRÍS 1.4 Jestliže Zhotovitel zjistí, že nastaly důvody k zastavení prací na Stavbě, uvědomí o tom ihned MAN a navrhne mu příslušné opatření.

PRÍS 1.5 Zastavení či přerušování Stavby se provádí zápisem do Stavebního deníku, přičemž se o zastavení ihned uvědomí všichni účastníci Stavby a Stavební úřad.

PRÍS 1.6 Pokud zastavení stavby nezauklo jako náležitá jednání nebo opomenutí zhotovitele, prodává se dohodnutá lhána výstavby o dobu vzniklého zpoždění plus doby nezbytné k přípravě a znovuzahájení prací.

Komunikace a archívace

PRÍS 2.1 Účastníci akce postupují avš s ohledem, žádosti, oznámení a jiné dokumenty podle Přílohy B-1, a to jednak cílovým adresátem, jednak i dalším účastníkům. V dalších ustanoveních těchto "Postupů" se uvádí vždy jen cílový adresát.

PRÍS 2.2 Při vzájemné komunikaci mezi účastníky akce se používá formulářů uvodících v Příloze B-2.

PRÍS 2.3 Při převzetí jakéhokoli dokumentu se na něm vyznačí datum a hodina převzetí. Za čas převzetí se považuje čas, kdy dokument obdržel cílový adresát.

PRÍS 2.4 Cílový adresát je povinen dokument převzít.

PRÍS 2.5 K dokumentu zaslanému řádem je nutné předat doprovodnou kopii jiným doručovacím prostředkem, přičemž za den doručení se považuje den doručení kopie doručované jiným doručovacím prostředkem.

PRÍS 2.6 Dokumenty vydávané v průběhu Stavby se průběžně čítají a zapisují do příslušných "Seznamů". Za číselní dokumentů odpovídají jejich původci. Aktualizace každého seznamu se provádí každé měsíčně na prvním kontrolním deně Stavby, který následuje po konci kalendářního měsíce. Kontrolní seznam aktualizace je shodný s rozdělovníkem příslušného "Seznamu" — viz Příloha B-1

PRÍS 2.7 Originál, popř. jedna kopie každého dokumentu musí být bez ztráty k jeho provedení uložena v kanceláři MAN, a to každá skupina ve zvláštním pořádku. Odhlášení jednotlivých dokumentů z kanceláře nebo zapojování celých pořadačů se nedovoluje.

Lhůty

PRÍS 3.1 Lhůty uvedené v tomto dokumentu nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.

PRÍS 3.2 Jestliže Zhotovitel nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, nevzniká mu tím žádný nárok na zrušení dohodnutých lhůt výstavby.

PRÍS 3.3 Lhůty se počítají počínaje prvním dnem po převzetí příslušného dokumentu

PRÍS 3.4 Doba, po kterou se projedávají příslušné dokumenty, nemá vliv na dohodnuté lhůty výstavby.

PRÍS 3.5. Jestliže objednatel nebo osoba jej zastupující nedodrží některou z lhůt uvedených v tomto dokumentu, může zhotovitel na nejléžším kontrolním deně požadovat prodloužení lhůtových a následných dohodnutých lhůt výstavby nejméně o tolik kalendářních dnů, kolik činilo zpoždění.

stejném jako u dokumentace zakázky. Ostatní účastníci obdrží po jejím vytvoření takové dokumentace.

Nejpozději během desátého (10.) pracovního dne po obdržení odvolávacího "Oznámení změny" předloží Zhotovitel "Návrh na obhájení změny", který musí obsahovat tyto údaje:

- (a) výkaz výměr zpracovaný obloženým způsobem jako rozpočtová dokumentace pro Smlouvu o Dílo (rozpočtovou dokumentaci se rozumí položkový rozpočet Zhotovitele - příloha č. 3 Smlouvy),
- (b) ocenění položek - podle jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu Zhotovitele (příloha č. 3 Smlouvy) či jejich přímou aproximaci, počítá-li to možné pak dohodou smluvních stran a to zástupci smluvních stran pověřených jednáním ve věcech souvisejících s realizací Díla a ve věcech smluvních, a nebuďte-li to možné pak dle platné cenové úrovně ÚRS,
- (c) technický podklad, který odvoláváje zařazení prací do dodatku ke sml. V případě nutného navýšení prací dle ZZVZ.

- PRŮS 6.2**
- PRŮS 6.3**
- PRŮS 6.4**
- PRŮS 6.5**
- PRŮS 6.6**
- PRŮS 6.7**
- PRŮS 6.8**
- PRŮS 6.9**

Žádost o informaci

PRŮS 4.1 Všechny dotazy ve věci dokumentace zakázky vzniklé po podpisu Smlouvy o Dílo předává Zhotovitel v průběhu Stavby stavebnímu manažerovi (MAN) na formuliář "Žádost o informaci".

PRŮS 4.2 Mandatář odpoví Zhotoviteli vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne následujícího po dni doručení "Žádosti o informaci" prostřednictvím:

- (a) příslušné rubriky ve formuliáři "Žádost o informaci", určené pro odpověď, nebo
- (b) formuliářem "Pokyn Zhotovitel" nebo
- (c) formuliářem "Oznámení změny".

"Žádost o informaci" vrátí MAN Zhotoviteli. V případě (b) a (c) se uvádí na formuliáři "Žádost o informaci" číslo "Pokynu Zhotovitel", popř. číslo "Oznámení změny".

PRŮS 4.3 Seznam "Žádostí o informaci" sděluje Zhotovitel.

Pokyn Zhotovitel

PRŮS 5.1 Pokyn Zhotovitel vytláčí MAN na formuliáři "Pokyn Zhotovitel". Doručení pokynu musí potvrdit Stavbyvedec nebo jin pověřená osoba. Kopie potvoreného dokumentu se předá domácnosti.

PRŮS 5.2 Pokyn Zhotovitel nemá vliv na dohodnutou cenu nebo at dohodnuté lhůty výstavby, není-li dle stanoveno jinak (viz. bod 5.4. níže).

PRŮS 5.3 Eventualní četní pokyny musí být řádně potvrzeny písemným "Pokynem Zhotovitel".

PRŮS 5.4 Pokud Zhotovitel dospěje k názoru, že příslušný pokyn má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, evokací o tom ihned MAN a došlo-li to nejpozději desátý (10.) pracovní den po doručení příslušného "Pokynu Zhotovitel" náležitými podklady a použitím formuláře "Návrh obhájení změny" podle odst. PRŮS 6.2, přičemž se postupuje podle odst. PRŮS 6.3 a dále až do PRŮS 6.8.

PRŮS 5.5 Eventualní úpravy vyplývající z "Pokynu Zhotovitel" se zaznamenávají bezodkladně na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření dokumentace skutečného provedení předá Zhotovitel MAN a dostatečným předělem před kalendářní stavby.

Změna Díla

PRŮS 6.1 Změna Díla navrhuje Zhotovitel na základě svých poznatků v průběhu provádění Díla a návrh sděluje MAN na formuliáři "Oznámení změny", anebo MAN na základě pokynu Objevitel a sděluje ji Zhotovitel na formuliáři "Oznámení změny". Doplněním podle povahy případu dokumentaci v počtu vytvoření

Výše zmiňované dokumenty budou podkladem pro Objednatel pro jeho postup při uzavření dodatku ke smlouvě dle ZZVZ (zák.č.134/2016 Sb.)

Vyžaduje-li zpracování "Návrhu na obhájení změny", dle jen "NOZ" nebo "Návrh na obhájení změny", probuzené době delší než deset (10) pracovních dnů, oznámí to Zhotovitel MAN spolu s písemným odvolávacím memoárem zpracování NOZ.

Pokud je některý z údajů v "Návrhu na obhájení změny" chybný nebo neoprávněný, vrátí se návrh Zhotoviteli bezodkladně k opravě, popř. doplnění, s uvedením důvodů, proč byl vrácen.

"Návrh na obhájení změny" projedná MAN se Zhotovitelem a provede v něm nezbytné úpravy, je-li nutné je provést, vše nejpozději sedmý (7.) den po dni předložení Návrhu Zhotovitelem. Zhotovitel se vyjádří písemně svůj souhlas s úpravou "Návrhu".

Po odsouhlasení "Návrhu na obhájení změny" dle bodu PRŮS 6.5 shora. Zhotovitel připraví návrh "Potvrzení změny" a předá jej spolu s "Návrhem na obhájení změny" zástupci Objevitel a MAN k podpisu, kteří jsou povinni tyto dokumenty podepsat do pěti (5) kalendářních dnů od předložení Zhotovitelem.

Po obdržení "Potvrzení změny" Objevitel zahájí proces přípravy dodatku ke ZZVZ.

Všechny důsledky vyplývající z "Potvrzení změny" se zaznamenají na výkresech skutečného provedení, které zajišťuje PROJ.

Sdružený seznam "Oznámení změny", "Návrh obhájení změny" a "Potvrzení změny" aktualizuje MAN.

Doplňková dokumentace	
PRŠ 7.1	V průběhu výstavby může MAN vydávat doplňkové specifikace a výkresy nebo jinou doplňkovou dokumentaci uzavírající na Výrobní dokumentaci, technologické postupy, výsledky zkoušek apod. Tato doplňková dokumentace bude vydávána MAN na formuláři „Předávací list“. Doručení „Předávacího listu“ musí potvrdit stavbyvedoucí nebo jin pověřená osoba. Kopie pověřeného dokumentu se předá dodávce.
PRŠ 7.2	Pokud doplňková dokumentace pouze zpětně předchází dokumentaci, tj. nevzniká v souvislosti s "Ozáněním změny", nemá tato doplňková dokumentace vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby (s výjimkou bodu PRŠ 7.3).
PRŠ 7.3	Pokud zhotovitel dříve k sazbu, že tento předávací list má vliv na dohodnutou cenu nebo dohodnuté lhůty výstavby, uvědomí o tom MAN a dojde-li k neprospěchu 10. kalendářní den po doručení příslušného "Předávacího listu" následnými podklady s pozitivním formuláři "Navrhované změny" podle odův. PRŠ 6.2, přičemž se postupuje podle odův. PRŠ 6.3 a následujících.
PRŠ 7.4	Eventualní úpravy vyplývající z „Předávacího listu“ se zaznamenávají bezodkladně na výkresoch skvělného provedení, které zajišťuje PROJ. Kompletní podklady pro vytvoření skvělného provedení předá zhotovitel stavětinu namatřoví.
PRŠ 7.5	Doplňková dokumentace se vydává zhotoviteli v počtu vyhotovení stejném jako u jiných částí projektové dokumentace.
PRŠ 7.6	V každé nové verzi příslušného výkresu se kromě řádného označení v rozpisu zahrnuje příslušné číslo, jehož se daná změna týká.
PRŠ 7.7	PROJ udržuje "Seznam projektové dokumentace" včetně dodatečně vydaných specifikací a výkresů.
Dokumentace Zhotovitele	
PRŠ 8.1	Zhotovitel předkládá Dokumentaci Zhotovitele MAN k vyjádření, popř. potvrzení tak, aby MAN měl k dispozici průběžnou lhůtu k její kontrole. Zhotovitel při předkládání vychází z Harmonogramu výstavby a bere v úvahu dodací lhůty subdávatelů.
PRŠ 8.2	Výkresy se předávají s formulárem "Předání výrobní dokumentace" s eventualitymi přílohami (katalogy, technickými údaji apod.), a to v rámci (6) vyhotoveních.
PRŠ 8.3	MAN kontroluje předané podklady a provede v nich eventuality úpravy. Pokud podklady nevyžadují další úpravy Zhotovitele, opatří je MAN dološkou "Schváleno", podpisem, razítkem a datem a v příslušném lhůtě po jejím převzetí vrátí ve třech (3) vyhotoveních Zhotoviteli.
PRŠ 8.4	Změny, popř. doplňující pokyny se na výkresy zahrnují.
PRŠ 8.5	Dokumentaci vrácenou Zhotoviteli s dološkou "Zpět k úpravě" musí Zhotovitel

PRŠ 8.6	upravit podle požadavků MAN a znovu předložit. Jakákoliv zpoždění způsobená omezením nepřijímání Dokumentace Zhotovitele nemají vliv na dohodnuté lhůty výstavby.
PRŠ 8.7	MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadované Dokumentace Zhotovitele", aťž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
Vzorčky	
PRŠ 9.1	MAN respodělí jeden měsíc po předání stavebně Zhotoviteli předloží "Seznam požadovaných vzorků". Na základě "Seznamu požadovaných vzorků" a v souladu s harmonogramem výstavby připraví Zhotovitel požadované vzorky v počtu uvedeném v „Seznamu“.
PRŠ 9.2	Každý předložený vzorek musí odpovídat příslušné specifikaci a musí být zřetelně označen pevně nalepovacími nebo jinak přípojenými štítky obsahujícími alespoň tyto údaje: (a) název akce, (b) označení vzorku, (c) jméno výrobce, popř. Zhotovitele vzorku, (d) odkaz na specifikaci, (e) datum předložení, (f) místo pro podpis kontrolující osoby a datum schválení.
PRŠ 9.3	Vzorky posoudí MAN z hlediska příslušné specifikace. Na důkaz souladu se zabudovaným materiálem nebo výrobkem podle vzorku podepíše schvalovatel štítek přípojený ke vzorku, popř. vzorek opatří neodstranitelným podpisem a datem přímou na jeho povrchu. Podle povahy případu vzorek vyfotografuje MAN.
PRŠ 9.4	Datum schválení vzorku se zaznamená do "Seznamu požadovaných vzorků".
PRŠ 9.5	Schválené vzorky uloží Zhotovitel na Stavbě na uzamčeném místě určeném MAN, a to tak, aby se daly kdykoliv použít pro srovnání během provádění stavebních prací. Zabudované vzorky chrání Zhotovitel tak, aby se během další výstavby nepoškodily.
PRŠ 9.6	Zabudované vzorky ošetří Zhotovitel tak, aby se během výstavby nepoškodily a nebyly pozměněny.
PRŠ 9.7	"Seznam požadovaných vzorků" udržuje MAN.
Zkoušky	
PRŠ 10.1	Zhotovitel oznámí na formuláři "Výzva k účasti při zkoušce" MAN, kdy a kde se uskuteční zkoušky podle KZF, a to nejméně tři (3) pracovní dny před jejich konáním.
PRŠ 10.2	Zhotovitel oznámí lhůty, kdy budou výsledky zkoušek k dispozici.

- PŘS 10.3** Zhotovitel zajistí, aby výsledky zkoušek autorizované zkušební byly připraveny k nahlédnutí také MAN. Originály budou předány při předání díla.
- PŘS 10.4** Zhotovitel předá informaci MAN o nevyhovujících zkušebních Nodolověných zkušebky se považují za nevyhovující.
- PŘS 10.5** MAN je oprávněn doplňovat KZP, aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 10.6** KZP udržuje Zhotovitel, včetně zaznamenávání do „Přehledové tabulky“ a vyhodnocování.

Technologické postupy

- PŘS 11.1** Článek (14) díla po postupu smlouvy o dílo předloží zhotovitel závazný technologický postup MAN. MAN s dostatečným časovým předstihem technologický postup odovzdá nebo vrátí s uvedenými připomínkami k zapracování. Žádání práce nebude zahájena bez odsouhlasení technologického postupu.
- PŘS 11.2** Technologický postup obsahuje podle povahy přílohu:
- (a) účel a místo provádění práce,
 - (b) grafické schéma postupné realizace dané práce,
 - (c) popis způsobu provádění jednotlivých fází práce,
 - (d) podmínky provádění práce (teplota, relativní vlhkost prostředí, vlhkost podkladů, rychlost větru apod.)
 - (e) seznam předpokládaného strojírna zařízení a předpokládaný počet pracovníků pro jednotlivé práce,
 - (f) bezpečnostní opatření,
- popř. další údaje.
- PŘS 11.3** MAN je oprávněn doplňovat "Seznam požadovaných technologických postupů", aniž by takové doplnění mělo vliv na dohodnutou cenu nebo na dohodnuté lhůty výstavby.
- PŘS 11.4** "Seznam požadovaných technologických postupů" udržuje MAN

Dobné práce a konstrukce

- PŘS 12.1** Všechny práce a použití dočasných konstrukcí musí splňovat Plátné požadavky BOZP a předpisů souvisejících.

Dozor

- PŘS 13.1** V průběhu Stavby se uskutečňuje bez výzev Zhotovitele:
- (a) autoritní dozor PROJ,
 - (b) technický dozor MAN

PŘS 13.2

Objednatel a MAN mají kdykoliv právo s použitím formuláře "Pokyn Zhotoviteli":

- (a) požadovat bezodkladně odstranění vad a nedodatků,
 - (b) zakázat Zhotoviteli zabudovat vadné materiály a výrobky dodané na stavbu,
 - (c) požadovat odstranění již provedených prací, pokud vykazují vady.
- Žádání dodávka materiálů nebo výrobků nesmí být zabudována v rozsahu PD a ČSN. Na požádání musí být předloženy MAN veškeré doklady použitých materiálů. Hodnoty obsažené v ČSN, včetně doporučených hodnot, se pro účely těchto postupů řízení stavby považují za závazné.

PŘS 13.3

Zhotovitel je povinen vyzvat MAN k odsouhlasení prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znefunkčníány. MAN odsouhlasí provedení těchto prací zápisem do stavebního deníku. Bez odsouhlasení zakrytí objednatel nesmí zhotovitel přeláznout práce zakryt. Zhotovitel je povinen vyhovět fotodokumentaci průběhu stavby v takové kvalitě, aby tato dokumentace byla průhledná, zejména pak prací určených k zakrytí, a tuto fotodokumentaci evidovat a vyhodnocovat před předložením „Seznamu provedených prací“ a finálně předložit k předání a převzetí díla.

PŘS 13.4

Zakrytí materiálů, výrobky nebo práce zabudované, popř. zakryté bez kontroly jakosti, avšak dočasně fotodokumentací, musí být odkryty, popř. odstraněny, na náklady Zhotovitele

PŘS 13.5

Pokud MAN zjistí, že se provedly práce nebo konstrukce, které nejsou v souladu se Smlouvou o Dílo, vydá "Pokyn Zhotoviteli" obsahující náležité opravy nebo odstranění takových prací nebo jiná opatření. Obdobně se postupuje, zjistí-li PROJ nebo MAN při kontrole nedostatky

PŘS 13.6

Schválením jakosti provedené části Díla nezabývá Zhotovitel odpovědností za jakékoliv vady, které mohou být zjištěny při závěrečné prohlídce, anebo za skryté vady, které se mohou projevit během užívání objektu.

PŘS 13.7

Při kontrole jakosti předkládá Zhotovitel MAN ke kontrole originální certifikát, atestů nebo jiných dokumentů pro materiály a výrobky zabudované do Díla. Tyto dokumenty předkládá Zhotovitel k „Přehledové tabulce“ KZP a uchovává je po celou dobu výstavby.

PŘS 13.8

Odstraňování vad a nedodatků, opravy nebo odstranování nevyhovujících prací, doba objednanou výrobků apod. nemá vliv na dohodnutou cenu a na dohodnuté lhůty výstavby.

Mimořádná událost

- PŘS 14.1** V případě jakékoliv mimořádné události uvedením osob, kteří ji zjistili, ihned podle povahy přílohy Zachránou služba, Zachránějí hasičský sbor, Policii České republiky a dále Státní bezpečnost, MAN a PROJ.

PŘS 14.2 Stavbyvedoucí a MAN zajistí činné seznámení se fotodokumentací následně oddělen.

Harmonogramy

PŘS 15.1 Harmonogram prací musí přiblížit ke všem máním svěřením a dnem pracovního kláda ve správním pořadí. Za první den pracovního týdne se považuje pondělí.

PŘS 15.2 Harmonogram prací musí být rozčleněn na samostatné stavební činnosti a pro každou uveleňou část Stavby (např. podlaží).

PŘS 15.3 Harmonogram prací musí obsahovat libý doplávek hlavních materiálů a výrobků, libý překládání vzorů, výrobu dokumentace, technologických postupů a dokumentace dočasných prací. Harmonogram musí obsahovat tzv. „Jízdníkou cestu“.

PŘS 15.3 Schválený Harmonogram prací bude trvale vyvěšen v kanceláři Stavbyvedoucího a MAN. Zhotovitel v něm bude zaznamenávat aktuální postup stavebních prací.

PŘS 15.4 Zhotovitel nesmí měnit žádný Harmonogram bez schválení MAN.

Zprávy o postupu prací

PŘS 16.1 Zhotovitel předá MAN vždy před Kontrolním dnem Stavby, který následuje bezprostředně po posledním dnu v měsíci, "Zprávu o postupu výstavby". Zpráva musí obsahovat:

- střednou informaci o postupu prací,
- informaci o minimálních událostech, pokud nastaly,
- přítavý známych nebo předpokládaných zpoždění,
- dní sledky takových zpoždění pro Harmonogramy prací a plánů,
- opatření učiněná Zhotovitelem pro dobružení dohodnutých lhůt výstavby,
- harmonogram plach s vyznačením staru a návrh jeho eventuelních úprav,
- seznam potenciálních rizik, ovlivňujících či ohraničujících průběh prací, výši smluvní ceny či kvalitu provedení díla a to včetně odhadu finančních nákladů na eliminaci těchto rizik.

Pokud je postup výstavby v souladu s Harmonogramem výstavby, nebo je v předětu, Zhotovitel písemně uvede ve zprávě i tuto skutečnost.

Kontrolní dny Stavby

PŘS 17.1 Kontrolní dny Stavby se budou konat na staveništi, a to pravidelně každý týden ve stejný den v týdnu a ve stejnou dobu. První kontrolní den svedá MAN nejpозději na třetí (3.) týden po týnu zahájení Stavby.

PŘS 17.2 Kontrolního dne Stavby se zúčastní Stavbyvedoucí, MAN, PROJ, popř. další příslušné osoby. Ačkání při MAN nebo jiná pověřená osoba

PŘS 17.3 Kontrolní dny Stavby mají zpravidla tento pořad:

- Prohlídka Stavby
- Připomenky k zapsu z minulého KDS
- Obecné
- Projekt, zpráva autorizového dozoru
- Jednáni s úřady
- Harmonogramy
- Stav prací na Stavbě
- Ostatní

PŘS 17.4 Záznamy z jednání KDS pořizuje a rozeseá MAN; všem účastníkům tohoto jednání.

PŘS 17.5 Případný nesouhlas se záznamem z KDS je příjemce tohoto záznamu povinen uplatnit do dvou dnů od jeho doručení u MAN.

Soupis provedených prací a Osvědčení pro platbu

PŘS 18.1 Zhotovitel předloží MAN vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po podkladě včetně "Soupisu provedených prací" za uplynulé fakturační období, ve kterém starba probíhala déle než patnáct (15.) kalendářních dnů, a to v rozsahu výkazu prací dle SoD, a to vždy nejpozději během pátého (5.) pracovního dne po ukončení fakturačního období.

PŘS 18.2 U každé jednotlivé položky rozpisu bude uvedena:

- celková cena,
- cena prací dokončených do minulého vyúčtování (v množství a Kč),
- cena prací dokončených v daném měsíci (v množství a Kč).

PŘS 18.3 Do "Soupisu provedených prací" se zahrnou pouze materiály a výrobky zabudované nebo převně připevněné do objektu.

PŘS 18.4 MAN kontroluje předložený "Soupis provedených prací" do 7 kalendářních dnů a podle potřeby projedná její podrobnosti se zhotovitelem. Pokud MAN zjistí nesrovnalosti "Soupisu provedených prací" se umlovcem, provede číselně přetluště opravy.

PŘS 18.5 Na výšečinnou částku MAN vystaví "Osvědčení pro platbu", kterou porvě a kterou MAN následně předá objednateli a zhotoviteli.

PŘS 18.6 "Osvědčení pro platbu" vystaví MAN tak, aby je objednatel i zhotovitel obdrželi nejpozději během sedmého (7.) kalendářního dne po dni, kdy byl MAN doručena "Soupis provedených prací".

PŘS 18.7 Zhotovitel vystaví fakturu na objektivaci na částku shodnou s částkou uvedenou v "Osvědčení pro platbu".

Příloha B-1
k Postupům řízení stavby

Rozdělovník dokumentů a jejich údržby

Legenda:

O	Přívodce	X	dostává na vědomí
CA	člův adresát	U	Udržuje

Pol.	Dokument	MAN	ZHO	OBJ
1.1	všeobecná korespondence	O		
1.2	zápis do Stavebního deníku o zastavení stavby	O	CA	O
2.1	Oznámení změny	O	CA	X
2.2	Návrh ohodnocení změny	CA	O	CA
2.3	Potvrzení změny	CA	O	X
3.1	Žádost o informaci — podání	CA	O	X
3.2	Ži — vyřízení	O	CA	X
4.1	Pokyn Zhotoviteli OBJ	X	CA	O
4.2	Pokyn Zhotoviteli MAN	O	CA	X
5.1	Výzva k účasti při zkušebě	CA	O	
6.1	Zpráva o postupu výstavby	CA	O	CA
7.1	Předání výrobní dokumentace	CA	O	X
7.2	Potvrzená výrobní dokumentace	O	CA	X
8.1	Soupis provedených prací	CA	O	
8.2	Osvědčení pro platbu	O	CA	CA
8.3	Faktura—daňový doklad		O	CA
9.1	Seznam požadovaných vzorků	OU	CA	X
9.2	Seznam požadovaných zkušebek	OU	CA	X
9.3	Seznam požadovaných technologických postupů	OU	CA	X
10.1	Sdružený seznam OZNOZ/PoZ	OU	X	X
10.2	Seznam žádostí o informaci	X	OU	X
10.3	Seznam pokynů Zhotoviteli	OU	X	X
11.1	Seznam vad a nedodělků	OU	CA	X
12.1	Seznam osob pracujících na stavbě	CA	OU	X
13.1	Stavební deník	X	OU	X
14.1	Harmonogram prací	X	OU	X
15.1	Knha návštěv	X	U	X

KONEC PŘÍLOHY B-1 k Postupům řízení stavby

Vyúčtování a převzetí Díla

PŘS 19.1 Jasně budou ukončeny závěrečné prohlášení, při nichž nebyly zjištěny žádné vady a nedodělky, podá Zhotovitel MAN "Konečný soupis provedených prací", který obsahuje:

- (1) vyúčtování prací nabýlých od posledního "Osvědčení pro platbu",
- (2) vyúčtování všech ostatních dosud nezvyromatovaných závazků mezi Zhotovitelem a Objednatелеm

PŘS 19.2 Při projednání závěrečného "Soupisu provedených prací" se postupuje podle odst. PŘS 18.1 až 18.7, avšak všechny relevantní listy se předložují o sedm (7.) kalendářních dnů.

Příloha B-2
k Postupům řízení stavby

Formuláře

Seznam formulářů:

- FO 1 Oznámení změny, OZ
- FO 2 Návrh ohodnocení změny, NOZ
- FO 3 Potvrzení změny, PoZ
- FO 4 Žádost o informaci, ŽI
- FO 5 Pokyn Zhotoviteli, PZ
- FO 6 Předání výrobní dokumentace, PVD
- FO 7 Výzva k účasti při zkouškách, VÚZ
- FO 8 Předávací list PL
- FO 9 Ověření pro platbu, OP

(Formuláře FO 1 až FO 9 na samostatných listech)

KONEC PŘÍLOHY B-2 k Postupům řízení stavby

XXXXXXXXXX		FO 1
OZNÁMENÍ ZMĚNY		
Kómu:		Datum:
Odesláno/ předáno:	Týká se:	osobně
	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozp. podklady:	
	na jinou část smlouvy:	
	Kategorizace položek	
ZMĚNA:		
Počet připojených listů specifikací: _____ Počet výkresů: _____ Oznámení změny je vyvoláno: _____		
ZPRACOVÁVAL:		PŘEVZAL:
_____ (za objednatele nebo MAI)		_____ (za zhotovitele)
Datum:		Datum:
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ). Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, dokud nebude PoZ pokrývající výše uvedené popsa.		

XXXXXXXXXX			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			č. NOZ _____	
NOZ zpracoval: Datum: _____				
NOZ navazuje na:	OZ č.	PZ č.	PL č.	
Odesláno/předáno:				osobně
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy (a) dohodnuté ceny <input type="checkbox"/> (b) dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/> zpracovaný v návaznosti na rozpočtové poklady:				
Počet listů příloh: _____				
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):	Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů			
Kč <small>(bez DPH)</small>				
Zpracoval:	Převzal:			
(za Zhotovitele)	(za MAN)			
Datum: _____	Datum: _____			

XXXXXXXXXX			FO 3	
POTVRZENÍ ZMĚNY			č. PoZ _____	
PoZ vystavil:	Datum: _____			
PoZ na NOZ č.:	na jiný dokument			
Odesláno/předáno:				osobně
Podpisání zmocněnca potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla jako podklad pro dodatek ke smlouvě:				
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: _____			
Změna ceny díla (bez DPH):	Změna lhůty dokončení díla: _____ kalendářních dnů			
Kč				
Nová cena díla (bez DPH):	Nová lhůta dokončení díla pro tisk do RHMP: _____			
Kč				
Důvod ke změně: _____				
Veškeré práce budou spíňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
Poznámka: _____				

Podpis zmocněnce Objednatel:	Podpis zmocněnce Mandatáře	Podpis zmocněnce Zhotovitele
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

XXXXXXXXXXXX		FO 4	
ŽÁDOST O INFORMACI			
Komu:	Datum:		č. Ži _____
Odesláno/ předáno:			osobně
Odkaz:	Týká se:		
	na specifikace:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
ŽÁDOST:			
ODPOVĚď:			
Podpis: _____			(za Zhotovitele)
Podpis: _____			(za MAN)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

XXXXXXXXXX		FO 5	
POKYN ZHOTOVITELI		č. PZ	
PZ vydává:			
Odesláno/ předáno:		Datum:	osobně
Týká se:			
Odkaz:	na specifikace:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
POKYN:			
Podpis za OBJ:	Podpis za MAN:	Podpis za ZHO:	
_____	_____	_____	
Datum:	Datum:	Datum:	
_____	_____	_____	

XXXXXXXXXX		FO 6	
PŘEDÁNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELI		č. PDZ	
Komu:			
Odesláno/ předáno:		Datum:	osobně
Týká se:			
Odkaz:	na specifikace:		
	na výkresy:		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
CHARAKTERISTIKA DOKUMENTACE ZHOTOVITELI:			
Seznam příloh:			
Podpis za Zhotovitele:	Podpis za MAN:	Podpis za MAN:	
_____	_____	_____	
Datum:	Datum:	Datum:	
_____	_____	_____	

XXXXXXXXXX		FO 7	
VÝZVA K ÚČASTI PŘI ZKOUŠKÁCH		č. VÚZ _____	
Komu:	Datum: _____		
Odseřeno/ předáno:			osobně
Odkaz:	Týká se:		
	na specifikace		
	na výkresy		
	na rozp. podklady:		
	na jinou část smlouvy		
Datum uskutečnění zkoušky: _____			
Hodina: _____			
Místo: _____			
Poznámka: _____			
Vyzval (za Zhotovitele):	Převzal (za Mandatáře):		
_____	_____		
Datum: _____	Datum: _____		

XXXXXXXXXX		FO 8	
PŘEDÁVACÍ LIST		č. PL _____	
DOKUMENTACE XXXXXXXXXXXX			
PROJEKTANT - XXXXXXXXXXXX			
OBJEKT SO: ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST			
ČISTOPIS DOKUMENTACE			
NÁZEV PŘEDÁVACÍHO LISTU:		ČÍSLO PROFESE	
		ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI DOKUMENTACE:	
PŘEVZAL (za zhotovitele):	PŘEVZAL (za objednatel):	DATUM ZPRACOVÁNÍ:	PŘEDAL:
_____	_____	_____	_____
Datum: _____	Datum: _____		

[Handwritten signature]

XXXXXXXXXX		FO 9	
OSVĚDČENÍ PRO PLATBU		č. OP	
<p>Toto Osvědčení pro platbu se vystavuje na základě Soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu předloženého Zhotovitelem a to i ve formátu XC4. Částku uvedenou na tomto Osvědčení pro platbu netza dále upravovat. Platba je splatná pouze Zhotoviteli na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu. Vydání Osvědčení pro platbu, platba ani její přijetí nemají vliv na práva Objednatels, popř. Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy o dílo.</p>			
Adresát: XXXXXXXXXXXX,		Datum:	
Odesláno/ předáno:			
R.	Popis	Kč	%
1	Cena díla dle VŘ (bez DPH)		
2	Součet dosud potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
3	Cena díla dle VŘ a součtu všech potvrzených změn ceny díla dle dodatků k SoD (bez DPH)		
4	Cena prací provedených k předcházejícímu Osvědčení pro platbu č.		
5	Cena dodatků v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) bez DPH		
6	DPH		
7	Cena dodatků v tomto fakturačním období podle soupisu provedených prací (viz příloha) s DPH		
8	K proplacení		
Zhotovitel splnil veškeré podmínky pro proplacení částky uvedené v ř. 8.			
Podpis (za MAN):		Podpis (za Zhotovitele):	
_____		_____	
Datum: _____		Datum: _____	
Přílohy: <small>(četna poštovních)</small>	1	2	3
			4

V Praze dne

Objednatel

V Praze dne

Zhotovitel