

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8500001454

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: S347/16

číslo smlouvy zhotovitele: 1615

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č.1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: posta@suspk.eu

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Josef Popule, tel.: +420 602 138 436, e-mail: josef.popule@suspk.eu

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Ing. Daniela Škubalová

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Fyzická osoba – Živnostenský list vydán

Živnostenským úřadem města Plzně, č.j. 3956/92

sídlo: U Bachmače 1644/29, 326 00 Plzeň

jednající (jméno, funkce): xxxxxxxxxxxxxxxx, majitelka firmy

IČO: 13890450

DIČ: CZ5651090258

tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka: -

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Oprávněn k jednání

ve věcech smluvních i ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 18.4.2016 uzavřena Smlouva o dílo č. S347/16 (číslo smlouvy zhotovitele 1615), dne 28.11.2016 dodatek č. 1 a dne 28.8.2017 dodatek č. 2, jejichž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení pod názvem veřejné zakázky: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ - DSP vč. inženýrské činnosti ve stavebním řízení zakončené předložením pravomocného stavebního povolení objednateli (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. ZMĚNA SOD

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně SOD na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla. S ohledem na okolnosti, které jsou popsány v žádosti zhotovitele, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Žádost zhotovitele je přílohou tohoto dodatku.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu pro realizaci díla dle čl. 4.1. SOD ve znění dodatku č. 2 (do 10.12.2017) a to nejpozději do 31.10.2018.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 4.4 Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po jeho uzavření.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 4.6 Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 4.7 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **žádost zhotovitele o uzavření dodatku č. 3**

V Plzni dne

V Plzni dne.....

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

Ing. Daniela Škubalová

Návrh dodatku vyhotovil: *Ing. Josef Popule* dne 15.11.2017