

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 225/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smluvní strany:

### **objednatel:**

**Povodí Vltavy, státní podnik**

sídlo:

Holečkova 3178/8, Praha 5, PSČ 150 00

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[redacted], ředitel závodu Dolní Vltava  
[redacted], vedoucí provozního střediska 5  
[redacted], úsekový technik

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [redacted]

fax: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

### **zhotovitel:**

**Miroslav Votruba**

sídlo:

Svatý Jan 32, 262 56, Krásná Hora nad Vltavou

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

Miroslav Votruba

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

Miroslav Votruba

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

Miroslav Votruba

IČO:

71700561

DIČ:

CZ5905101202

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: zapsán u MÚ Sedlčany OŽÚ dne 24.10.2002  
pod č.j. 2002/ŽÚ/0676/St, ev.č.živ. 321103-4050

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

S ohledem na vývoj klimatických podmínek v měsíci říjnu, kdy přetrvávalo teplé počasí, došlo k pozdnímu nástupu vegetačního klidu stromů a nebylo možno zahájit těžbu stromů od 1.10.2017. Těžba byla zahájena 23.10.2017 a proto dochází k posunu termínu dokončení stavby.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 225/2017-SML, uzavřené dne 3.2.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

### **V článku II. „Lhůty a podmínky realizace díla“ se mění odstavec 1 následovně:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:

- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy a předání staveniště
- předání a převzetí díla: **31.3.2018**

## II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabyvá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne .....

Ve Svatém Jáně dne .....

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel závodu Dolní Vltava  
Povodí Vltavy, státní podnik

.....  
Miroslav Votruba