

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 880/2017 - SML

Číslo smlouvy zhotovitele: 32217

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí PS 2

xxxxxxxxxxxxx, technický pracovník

IČ: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: xxxxxxxxxxxx

fax: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.,

místo podnikání: Celní čp. 3542, 276 01 Mělník

oprávněn k podpisu smlouvy: Zdeněk Walter, jednatel společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: Zdeněk Walter, jednatel společnosti

Ing. Milan Walter, jednatel společnosti

oprávněn(i) jednat o věcech technických: Zdeněk Walter, jednatel společnosti

Ing. Milan Walter, jednatel společnosti

IČO: 47542535

DIČ: CZ47542535

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Mělník

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25848

tel : xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že s ohledem na jiné provozní potřeby objednatele nelze dodržet stanovený termín pro provedení díla.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 880/2017, uzavřené dne 10.4.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým mění tuto Smlouvu následujícím způsobem:

I.

V článku II. „Lhůty provádění díla“ se mění odstavec 1 následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
- zahájení prací: **neprodleně po podpisu smlouvy**
 - předání a převzetí díla: **nejpozději 31.3.2018**

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel tři stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Mělníku dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Zdeněk Walter
jednatel
Montážní a výrobní sdružení, spol. s r.o.