



SMLOUVA O DÍLO 200087-290-16 DODATEK Č. 2

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

**„Kanalizační systém a ČOV aglomerace Dolní Cerekev – Kostelec u Jihlavy - II. etapa -
dobudování kanalizace“**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

se sídlem: Žižkova 93, 586 01 Jihlava

IČO: 48460915

DIČ: CZ48460915

Zastoupená: Mgr. Roman Fabeš, předseda předsednictva svazu

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy: Mgr. Roman Fabeš, předseda předsednictva svazu

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních: Mgr. Roman Fabeš, předseda předsednictva svazu

- ve věcech technických: Ing. Miloslav Šmíd, tajemník svazu, p. Petr Berka, technik svazu

Bankovní spojení: Česká spořitelna Jihlava

Číslo účtu: 1466016359/0800

Telefon, fax, e-mail: 567 310 828, 567 310 368, svakji@ji.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

Společnost VHST + ZVÁNOVEC

se sídlem: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Zplnomocněná osoba: Ing. David Štursa



Vedoucí společník:

Společnost **VHST s.r.o.**
se sídlem: Myslotínská 1430 , 393 01 Pelhřimov
Statutární zástupce: Ing. David Štursa-jednatel
IČ: 02464471
DIČ: CZ02464471
zapsán v Obchodním rejstříku u KS České Budějovice oddíl C, vložka 22294
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. David Štursa
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Ing. David Štursa
František Štursa

Bankovní spojení: KB Pelhřimov
Číslo účtu: 115-4396410257/0100 / změna dle dod. Č. 1/

Společník:

Společnost **ZVÁNOVEC a.s.**
se sídlem: Rudolfovská 597, 370 01 České Budějovice
statutární ředitel: Ing. Jaroslav Zvánovec
IČ: 26026279
DIČ: CZ26026279
zapsán v Obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl B, vložka 1109
Osoby oprávněné jednat ve věcech nabídky: Ing. Jaroslav Zvánovec, Robert Křiváček
Bankovní spojení: Sberbank CZ a.s.
Číslo účtu: 4200129712/6800

(dále jen zhotovitel)

Preambule

Dodatek je připraven na základě jednání s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a dodatků z července a srpna 2017 ke smlouvě s touto organizací, které předpokládají úpravy některých krajských komunikací nad rámec šířky výkopu pro kanalizaci s příspěvkem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny. Tato možnost opravy komunikací v plné šíři je podmíněna upravenou strukturou obsypů, konstrukčních vrstev komunikace a hutnění komunikací (viz skladba povrchů v dodatku ke smlouvě s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny) a zejména pokládkou finálních povrchů až v roce 2018 z důvodů sedání výkopů v zimním období a také z rozpočtových důvodů. Před uzavřením konkrétní smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny v březnu 2017 nemohlo být jednáno (bez znalosti konkrétního harmonogramu zhotovitele) o možnostech a konkrétních podmínkách realizace povrchů komunikací, vyjádřených v dodatcích č.2 a 3 smlouvy s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny z července a srpna 2017. Proto je nyní uzavřen tento dodatek ke smlouvě se zhotovitelem kanalizace za účelem koordinace realizace povrchů.



Tímto dodatkem se mění článek VI, odstavec 3, 4 a 5:

Nové znění článku VI, odstavce 3, 4 a 5:

3. Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu nejpozději do **30.6.2018**, o tomto sepíší obě smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
4. Stavba bude předána a převzata nejpozději do **30.6.2018**
5. Strany se dohody, že zhotovitel je povinen dodržet následující dílčí postupové termíny:

Milník č. 3 - do 30.9.2017

Dokončení stok C, C1, C2 z SO 100 - Kanalizace Dolní Cerekev, vyjma finálních povrchů komunikací;

Dokončení stok G, G1, G2, G3, G4, V8, E, V7, z SO 500 - Kanalizace Spělov vyjma finálních povrchů komunikací a úseku stoky E od Š406 do Š410 včetně odbočení a výtlačku V7 od úrovně Š403 k Š410;

Dokončení SO 101 - Čerpací stanice Dolní Cerekev včetně Přípojky NN;

Dokončení SO 501 - Čerpací stanice Spělov včetně Přípojky NN;

Milník č. 3a - do 31.3.2018

Dokončení stok E od Š406 do Š410 včetně odbočení, V7 od úrovně Š403 k Š410 z SO 500 - Kanalizace Spělov vyjma finálních povrchů komunikací

Milník č. 4 - do 15.11.2017

Dokončení všech zbývajících prací, dokončení povrchů všech komunikací, vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy na objektu

SO 101 Čerpací stanice Dolní Cerekev

SO 102 Přípojky NN Dolní Cerekev

SO 200 Kanalizace Kostelec u Jihlavy

SO 203 Kanalizace Kostelec u Jihlavy, II ETAPA

SO 500 Kanalizace Spělov vyjma stok E a stok G, G1, G2, G3 a G4 a výtlačků V7 a V8

SO 501 ČS Spělov

SO 502 Přípojky NN Spělov

Milník č. 4a - do 30.6.2018

Dokončení všech zbývajících prací, dokončení povrchů všech komunikací, vyzkoušení díla, tj. provedení předepsaných nebo dohodnutých zkoušek a dokončení zkušebního provozu včetně zaškolení obsluhy na objektu

SO 100 Kanalizace Dolní Cerekev

SO 500 Kanalizace Spělov stoka E a stok G, G1, G2, G3 a G4, výtlačků V7 a V8



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Jihlavě dne 15.9.2017

V Pelhřimově dne 15.9.2017

Za Objednatele:

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Jihlavsko
Žižkova 93, JIHLAVA

Mgr. Roman Fabeš
předseda představenstva svazu

Za zhotovitele:


VHST S.R.O.⁸
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIC: CZ 024 64 471

Společnost VHST+ ZVÁNOVEC
Ing. David Štursa – na základě plné moci