



TSKRP006X745

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
„Opěrná zeď v ul. U Prašného mostu, č. akce 979“

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/004

číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer – ředitel investičního úseku

Milan Zach - vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Pavla Chaurová - TDI

2. Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

U Klubu 1741/5, 143 00, Praha 4-Modřany

IČO: 28498771

DIČ: CZ28498771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 146028

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č. ú.: 3836253001/5500

Zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA – jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA – jednatel společnosti

- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána – výrobní manažer

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 04. 09. 2017 „**Opěrná zeď v ul. U Prašného mostu, č. akce 979**“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy z důvodu nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele z důvodů, které nastaly po zjištění skutečného technického stavu opěrné zdi, kdy je nutné provést její celkové zpevnění ve větším rozsahu, než předpokládala PD (vícepráce). Dále není s ohledem na statiku v blízkosti tramvajových kolejí možné provést překládku schodiště a s tím související práce a dle zjištění není také třeba zajištění přeložek inženýrských sítí (méněpráce).

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla) a čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
 1. Termín dokončení: 107 kalendářních dní od zahájení prací na díle, **nejpozději však do 18. 12. 2017**
 2. Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí: **107 kalendářních dní**
3. Ostatní ustanovení čl. III. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Smlouvy odst. 2 Smlouvy se mění takto:



Původní cena bez DPH:	4 473 495,48 Kč
DPH 21 %:	939 434, 05 Kč
Původní cena vč. DPH:	5 412 929,53 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	683 933,21 Kč
DPH 21%:	143 625,97 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	827 559,18 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 838 735,78 Kč
DPH 21%:	- 176 134,51 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	- 1 014 870,29 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	4 318 692,91 Kč
DPH 21/%	906 925,51 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	5 225 618,42 Kč


V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 29. 11. 2017

za Objednatele:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.



Filip Neuzser

Ing. Jiří Trávníček


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

za Zhotovitele:
BM Construction, spol. s r.o.
BM Construction, spol. s r.o.
II. Klubu 1741/5


Ing. Michal Pánek, MBA
jednatel společnosti