

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo Sp. Zn. SpMO 24850/2017-5810**  
uzavřený mezi

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

Zastoupená: Ing. Radovanem Neužil, ředitelem Agentury služeb

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále také jen „**Objednatel**“)

a

**ATS-TELCOM PRAHA a.s**

se sídlem Trojská 195/88, 181 00 Praha 7

společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2936

IČ: 61860409, DIČ: CZ61860409

jednající: Ing. Michalem Vančurkem, generálním ředitelem a místopředsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**Dále také jako „Smluvní strany“**

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst. 9 výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen Smlouvy) na následujícím znění Dodatku č. 1 k této Smlouvě (dále jen "Dodatek č. 1").

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly, že:

Vzhledem k tomu, že kurýrní přeprava NDA Norsko není schopna zajistit přepravu zařízení z opravy od výrobce do místa plnění do 30.11.2017, tímto vzhledem ke speciálnímu charakteru opravovaného zařízení a organizaci přepravy kurýrní službou NATO (NDA Norsko a NDA ČR) vzniká vyšší moc vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele a kterou nemůže Zhotovitel nijak ovlivnit.

Termín plnění Smlouvy dle čl. IV. odst. 8 se tímto Dodatkem č. 1 mění z 30.11.2017 na **20.12.2017**. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem č. 1 nedotčena.

Lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) se mění z 30 kalendářních dnů na 60 kalendářních dnů ode dne doručení.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech (3) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží dva (2) výtisky a Zhotovitel obdrží jeden (1) výtisk.

V Praze dne 27.11.2017

V Praze dne 28.11.2017

Ing. Michal Vančurík  
generální ředitel a místopředseda představenstva

Ing. Radovan Neužil  
ředitel Agentury služeb