



TSKRP006X750

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo
Kundratka, akce č. 942, Praha 8

číslo smlouvy objednatele: A/3/17/4230/023 / 2
číslo smlouvy zhotovitele: 217065

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČ: 03447286
DIČ: CZ03447286
Právní forma: 121 – akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059
Bankovní spojení: PPF Banka, a. s.
Číslo účtu: 2023100003/6000
Osoby zmocněné k jednání: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
Filip Neusser, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva

Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Milan Zach, vedoucí oddělení 4230
Pavla Chaurová, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel:

Název: INPROS PRAHA a.s.
Sídlo: Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4
IČ: 47114444
DIČ: CZ47114444
Právní forma: Akciová společnost
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20074
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 4
Číslo účtu: 1936316349/0800
Zastoupen Ing. Tomášem Přitasilem,
zmocněncem na základě plné moci ze dne 20. 10. 2014

Osoby zmocněné k jednání:

ve věcech smluvních Ing. Tomáš Přitasil, zmocněnec
ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl
Ing. Milan Fial, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 9.10.2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 10. 2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládaných překážek na straně zhotovitele spočívající ve změně materiálu krytu chodníku a dle zaměření skutečně provedených prací.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (Cena díla).

III. Změna čl. 5. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	999 650,45 Kč
DPH 21 %:	209 926,59 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 209 577,04 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	117 639,67 Kč
DPH 21%:	24 704,33 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	142 344,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 193 676,10 Kč
DPH 21%:	- 40 671,98 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 234 348,08 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	923 614,02 Kč
DPH 21/%	193 958,94 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	1 117 572,96 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve

smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vě. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 20.10.2014 na Ing. Tomáše Přitasila
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **27. 11. 2017**

za Objednatele:




.....
Technická správa komunikací, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu
a speciální stavby



V Praze dne **24. 11. 2017**

za Zhotovitele:



INPROS PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Přitasil
zmocněnec

