

č. objednatele 1: **5/2013 - 537100**
č. objednatele 2: **TPR/13/059**
č. zhotovitele: **92/2013**
č. j. **SPU 561846/2017**

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 12. 2013

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: **Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Michal Hájek, vedoucí KPÚ
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,
Pobočka Rakovník
XXXXXXXXX KPÚ pro
Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka
Rakovník

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: **Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Lukáš Hnízdl, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary
XXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

GEPARD, s.r.o.

Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem

Ing. Tomášem Krátkým

Ing. Tomášem Krátkým

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

61499552/CZ61499552

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Řevničov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě sdělení zhotovitele ze dne 27. 11. 2017 z důvodu delší kontroly předaného elaborátu DKM katastrálním úřadem v Rakovníku.

Po souhlasu KPÚ s vyhotovením dodatku ke smlouvě o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1) Příloha č. 1 ke KoPÚ v k. ú. Řevničov se upravuje následovně.

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI

Termín ukončení dle SOD 15. 11. 2017 **se nahrazuje** termínem ukončení **30. 11. 2017.**

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V Praze dne

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
BC. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD, s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha č. 1 ke SOD (výkaz činností)

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾	
1. Přípravné práce						
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	2 763	80	221 040	30.9.2014	
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	100	400	40 000	30.4.2014	
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	20	2 200	44 000		
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	1 223	400	489 200	31.7.2014	
Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	68	500	34 000	31.7.2014	
Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	1 472	220	323 840	31.7.2014	
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					30.11.2014	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	307	2 000	614 000		
- stabilizace plastovou značkou		310	70	21 700		
- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0	2 000	0		
1.5. Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					30.11.2014	
- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	118	2 000	236 000		
		2	2 000	4 000		31.10.2016
- stabilizace plastovou značkou		135	70	9 450		30.11.2014
		5	70	350		31.10.2016
1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.					30.11.2014	
- vytyčení pozemků	100bm	461	400	184 400		31.5.2015
		4	400	1 600		31.10.2016
- stabilizace plastovou značkou		17	70	1 190		31.5.2015
		8	70	560		31.10.2016
1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	2 763	150	414 450	30.9.2015	
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						2 639 780
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	2 763	250	690 750	31.10.2015
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	128	100	12 800	31.10.2015
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	48	200	9 600	31.10.2015
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	35	1 000	35 000	31.10.2015
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	6	4 000	24 000	31.10.2015
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	2 707	300	812 100	31.10.2016
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	16 995	67 980	28.2.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						1 652 230
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	2200	250	550 000	3
	Stabilizace hranic pozemků	bod	2450	50	122 500	
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	2 763	180	497 340	30. 11. 2017
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						1 169 840

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	2 639 780 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	1 652 230 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	1 169 840 Kč
Celková cena bez DPH	5 461 850 Kč
DPH	1 146 989 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 608 839 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
hlavní město Praha

.....
Ing. Jan Pazderka
jednatel GEPARD, s.r.o.

V Praze dne

.

Za objednatele č. 2:

.....
Bc. Lukáš Hnízdil
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary