

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0517300089 na VZ „Vodovodní a  
kanalizační přípojka-areál Bzzzukot, Líšeňská“**

Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),  
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: 0517300089/1

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno  
**Sídlo:** Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
**Adresa pro doručování:** Úřad městské části Brno-Židenice,  
Gajdošova 7, 615 00 Brno  
**Statutární orgán:** Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice  
**IČ:** 44992785  
**DIČ:** CZ44992785  
**Bankovní spojení:** KB Brno-město a.s.  
**Číslo účtu:** 2220621/0100

**Zástupci objednatele:**

- a) ve věcech smluvních: **Mgr. René Novotný**, starosta MČ Brno-Židenice  
tel.: +420 548 426 128  
email: [novotny@zidenice.brno.cz](mailto:novotny@zidenice.brno.cz)
- b) ve věcech technických: **Mgr. Veronika Singrová**, vedoucí OSM  
ÚMČ Brno-Židenice, tel: +420 548 426 180  
email: [singrova@zidenice.brno.cz](mailto:singrova@zidenice.brno.cz)  
**Ing. Zuzana Ošcatková**, investiční a stavební referent  
tel.: +420 548 426 165  
email: [oscatkova@zidenice.brno.cz](mailto:oscatkova@zidenice.brno.cz)

a další objednatelem pověřené osoby.

**Zhotovitel:** DIRS Brno s.r.o.  
**Sídlo:** Jihlavská 731/38, Brno 642 00  
**Statutární orgán:** Pavel Lysek, jednatel  
**IČ:** 26255618  
**DIČ:** CZ26255618  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s.  
**Číslo účtu:** 27-7195010277/0100

**Zástupce zhotovitele:**

a) *ve věcech smluvních:* Pavel Lysek  
+420 777 88 58 88, [dirts@dirts.cz](mailto:dirts@dirts.cz)

b) *ve věcech technických* Ing. Pavel Uher  
+420 777 74 65 98, [uher@dirts.cz](mailto:uher@dirts.cz)

## II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně příkazní smlouvy na VZ „Vodovodní a kanalizační přípojka-areál Bzzukot, Líšeňská“ ze dne 30.10.2017, č. smlouvy objednatele: 0517300089, (dále jen „smlouva“) následovně:

Čl. III. odst. 2 se ruší v plném rozsahu a nahrazuje se textem:

*Doba realizace je stanovena nejpozději do 18.12.2017.*

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž příkazník obdrží 2 vyhotovení a příkazce 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.

29. 11. 2017


V Brně, dne .....

V Brně, dne 28. 11. 2017



Za objednatele:

Mgr. René Novotný  
Starosta MČ Brno-Židenice



Za zhotovitele:

Pavel Lysek jednatel

