



TSKRP008KJNX

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Nebužická SÚ, Praha 6, č. akce 13355

číslo smlouvy objednatele: A/3/16/2400/142 /2

číslo smlouvy zhotovitele: N17-053-0078

Článek I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

2. Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

č. ú.: 169818406/0600

zastoupena: Ing. Rastislavem Súľovským, vedoucím odštěpného závodu

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí odštěpného závodu

- ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Martin Pánek

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Nebušická SÚ, Praha 6, č. akce 13355** ze dne 9.1.2017 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v prodloužení záruční doby díla v závislosti na provedeném místním šetření, kde bylo zjištěno nevyhovující osazení povrchových znaků inženýrských sítí. Vzhledem k tomuto zjištění dochází k prodloužení záruky v místech osazených povrchových znaků. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. IX. odst. 1 Smlouvy (Záruční doba díla).

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak dále uvedeno.

Článek III. Změna čl. IX. Smlouvy (Záruční doba)

1. Čl. IX. odst. 1, věta první Smlouvy se mění takto:

1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na 60 měsíců kromě míst nevyhovujícího osazení povrchových znaků, kde je stanovena záruční doba na 96 měsíců.

Článek IV. Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10 následujícího znění:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání tohoto dodatku postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tohoto dodatku a veškerých činnostech s ním souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a dodatků č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

28. 11. 2017

V Praze dne

14. 11. 2017

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva
náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby

.....
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Ing. Rastislav Súl'ovský
vedoucí odštěpného závodu

.....
Elip Neusser
.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásovník 770/8, m.č. 16 PRAHA 1
103