

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 2382/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo:

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán:

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

██████████, ředitel závodu Dolní Vltava

oprávněn jednat o věcech technických:

██████████, úsekový technik

██████████, vedoucí PS7

IČO:

70889953

DIČ:

CZ70889953

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

V&J stavební, a. s.

sídlo:

Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

oprávněn k podpisu smlouvy:

Janusz Gawlik, člen představenstva

oprávněn jednat o věcech smluvních:

██████████

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

28002474

DIČ:

CZ28002474

bankovní spojení:

ČSOB Klatovy

číslo účtu:

██████████

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl B, vložka 1397

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení dle §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Oudoleňský p., ř. km 2,100 – 3,780, k. ú. Oudoleň – čištění koryta**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2017 upravujícího změny závazku smluvních stran.

3. Úprava těchto změn je v souladu se zněním § 222 ZZVZ a současně obsahují i změny, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavec č. 11.:

11. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími méně pracemi:

- Odtěžení sedimentu proběhlo v menší kubatuře, než se předpokládalo v projektu. Práce proběhly dle řezů v PD.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	2 955 914, 23 Kč
Odpočty - dodatečné méně práce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	381 218,43 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	2 574 695, 80 Kč

(slovy: Dvamilionpětsetsetmdesátčtyřtisícšestsetdevadesátpětkorunosmdesáthaléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Soupis prací pro dodatek č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Změna smlouvy o dílo není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku a uzavření tohoto dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 1

V Praze dne

V Horažďovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Janusz Gawlik
člen představenstva
V&J Stavební, a. s.