

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

**uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

Smluvní strany

**Městská část Praha – Troja**, Trojská 96/230, 171 00 Praha 7, Troja

IČO: 452 46 858

DIČ: CZ 452 46 858

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Zastoupená: Ing. Tomáš Bryknar starosta

Tel.: ██████████

(dále jen „objednatel“)

**a**

**D+Z spol. s r.o.**

sídlo: Údlická 761, 184 00 Praha 8

IČO: 00196304

DIČ: CZ00196304

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 726, 28. 6. 1991

Bankovní spojení: ██████████

Číslo účtu: ██████████

Zastoupená: Ing. Bedřich Zábranský – jednatel společnosti

Tel.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto **smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

## **II. Předmět plnění**

1. Název stavby: Vodovodní řad DN 110, tlaková splašková stoka DN 60 a obnova komunikace U Loskotů, Praha 7, Troja
2. Předmětem plnění této smlouvy je provedení následujících stavebních prací / stavebních objektů (*dále jen „dílo“*): 1) Vodovodní řad DN 110 – v délce 60,0 m, 2) Tlaková splašková stoka DN 60 v délce 54,23 m 3) Odstranění a obnova komunikace.

**Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje původní znění Smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2017 v následujících částech:**

## **III. Cena díla**

Původní cena díla:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>965.821,- Kč</i>	<i>202.822,41 Kč</i>	<i>1.168.643,41 Kč</i>

Slovy: jedenmilionstošedesátosmtisícšestsetčtyřicetřetí korun českých 41 hal.

Nová cena díla:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH</i>
<i>844.845,- Kč</i>	<i>177.417,45 Kč</i>	<i>1.022.262,40 Kč</i>

Slovy: jedenmiliondvacetvatisícdvěstěšedesát dva korun českých 40 haléřů

Při realizaci díla nebyla provedena elektrická přípojka a čerpací stanice včetně vstrojení a osazení. Důvodem bylo, že přípojka a čerpací stanice měli být provedeny na pozemku parc. č. 1428/6 k.ú. Troja. Vlastník uvedeného pozemku v rozporu s původní dohodou si elektrickou přípojku a čerpací stanici vč. osazení a vstrojení realizoval na své náklady. Tím došlo ke snížení ceny o 120 976,- Kč.

## **IV. Čas plnění**

Termín zahájení stavebních prací: 1. srpna 2017

Termín ukončení stavebních prací: 10. listopadu 2017

Zhotovitel na konci srpna před realizací napojením domu č.p. 268 V Podhoří 1, Praha 7 zjistil, že existuje pouze ústní souhlas k napojení. Také vodovodní šachta provedené ze skruží o průměru 100 cm na pozemku parc. č. 1428/6 k.ú. Troja, nebyla projednána s PVK a.s. Zhotovitel na tyto skutečnosti upozornil jak objednatele, tak stavebníka pana [REDACTED]. Byl proveden zápis do stavebního deníku s tím, že práce budou přerušeny po dobu projednávání souhlasu PVK a.s. k realizaci napojení a šachty.

V Praze dne 15. 11. 2017

Za objednatele :

Ing. Tomáš Bryknar  
starosta

Za zhotovitele :

Ing. Bedřich Zabranský  
jednatel společnosti