

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 4. 8. 2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E – 618 – S – 3711/2017/POS

číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200025

Realizace víceprací dle Změnového listu č. 23

v rámci stavby:

**„Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“**

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená

**Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

##### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení,

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(mimo podpis tohoto dodatku)

b) ve věcech technických: [redacted] tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

##### Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

##### 2. Zhotovitel:

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČO: 463 42 796 DIČ: CZ46342796

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

Zastoupená: **Ing. Romanem Veisem**, ředitelem divize-Divize Z-Železnice

bankovní spojení: [redacted] č.ú.: [redacted]

##### Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **Ing. Roman Veis**, [redacted]

b) ve věcech technických: [redacted]

**Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:**

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverří

**(dále jen „zhotovitel“)**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E – 618 – S – 3711/2017/POS, číslo smlouvy zhotovitele: SOD00200025, uzavřené dne 4. 8. 2017 na realizaci víceprací dle Změnového listu č. 23 v rámci stavby: „Modernizace trati Tábor – Sudoměřice u Tábora“ **(dále jen „smlouva o dílo“)**.

## II.

Na základě dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo byla prodloužena doba plnění díla do 30.11.2017. Po realizaci 1. etapy prací bylo provedeno hlukové měření, které prokázalo nezbytnost realizace 2. etapy, jež spočívá v instalaci frekvenčních měničů. V průběhu její realizace byly zjištěny technické problémy, které vyvolávají nutnost dodatečných prací. Jedná se o nezbytné doplnění projektové dokumentace, část elektro, úpravu software počítače Amit v rozvaděči MaR, úpravu komunikace jednotlivých systému MaR a SKŘ, úpravu přenosu i vizualizace na velině TT Chotoviny a na dispečerském pracovišti v Českých Budějovicích. Po dodatečných pracích bude nezbytné provést ve vhodných klimatických podmínkách další ověřovací měření hluku, kdy po splnění hlukových parametrů bude možné požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Smluvní strany se z důvodů výše uvedených dohodly na prodloužení doby plnění díla přiměřeně zjištěným okolnostem a jejich vlivu na postup prací a uzavírají proto tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým smlouvu o dílo mění takto:

### **Změna článku III. „Doba plnění díla“ smlouvy o dílo**

V článku III. se mění odst. 2.: Konečný termín plnění: 30.11.2017

který je nově upraven takto:

**Termín dokončení: 30. 4. 2018**

## III.

### **Závěrečná ujednání**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení smlouvy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

V Praze dne 23 -11- 2017

**objednatel**

V Brně dne 20 -11- 2017

**zhotovitel**

**Ing. Lubor Hrubeš**  
**ř e d i t e l**  
**Stavební správy západ**  
**Správy železniční dopravní cesty,**  
**státní organizace**

**Ing. Roman Veis**  
**ředitel divize-Divize Z-Železnice**  
**v plné moci OHL ŽS, a.s.**