

číslo registrační (zhotovitel):


číslo registrační (objednatel):

D200 | 31000 | 00154 | 17 | 01

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel):

reg. č. sml. (objednatel): D200/31000/00154/17/00



2000100788

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú. [redacted]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Těžba a úprava uranu

Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: STRABAG a. s.

Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

IČO: 60838744 **DIČ:** CZ60838744, plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. ú. [redacted]

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Bílkem, na základě plné moci ze dne 1. 6. 2017 a

Ing. Vladimírem Hauserem, na základě plné moci ze dne 1. 6. 2017

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na zúžení předmětu plnění z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a na snížení celkové ceny díla o tyto neprovedené práce, vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.

2. Smluvní strany se tímto dodatkem dále dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení víceprací, které zahrnují zejména práce nutné k dokončení díla, a na navýšení celkové ceny díla o náklady na tyto vícepráce, vše v souladu s přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany si ujednaly, že celková cena plnění uvedená v čl. IV odst. 1 smlouvy se po zohlednění méněprací / víceprací dle výše uvedených odstavců snižuje o částku 122.731,41 Kč bez DPH a nově činí:

3.355.874,24 Kč bez DPH

(Slovy: tři miliony tři sta padesát pět tisíc osm set sedmdesát čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Víceprací / Méněprací


Ve Stráži pod Ralskem dne **30 -11- 2017** 2017


Za DIAMO, státní podnik:

V Liberci dne **28 -11- 2017** 2017

Za STRABAG a. s.:


Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí oddělení závodu


Ing. Jaroslav Bílek
technický vedoucí oblasti Liberec
na základě plné moci ze dne 1. 6. 2017


Ing. Vladimír Hauser
ekonomický vedoucí oblasti Liberec
na základě plné moci ze dne 1. 6. 2017

Příloha č. 1: Rekapitulace Víceprací / Méněprací

Méněpráce (nerealizovaný rozsah prací)							
dílo	požadující útvar	lokalita	způsob opravy	rozsah	jedn.	jedn. cena	celkem
Dílo č. 1	VÚ č. 1 - NDS 6	Lokální opravy přivádějící komunikace ze Stráže pod Ralskem k VÚ č.1	kompletní oprava hlubokých výtluků vč. frézování		m2		
Dílo č. 2	VÚ č. 1 - HB Stráž	Komunikace od křižovatky "Enkláva" po most přes OK	frézování s reprofilací do tl. 5 cm s očištěním		m2		
			dosypání krajnic frézovaným mat. vč. hutnění		m		
Dílo č. 4	VÚ č.4 - Útěchovice	Celoplošná oprava komunikace po vrtných pracích	odkopávky v tloušce 500 mm		m3		
			podkladní vrstva z ŠD 32/63 mm tl. 300 mm		m3		
			podkladní vrstva z ŠD 0/32 mm tl. 200 mm		m3		
Dílo č. 6	VÚ č. 5 - Komunikace v areálu CHÚ	Parkovací plocha před OS	dodávka a montáž nopové folie š. 1,0 m		m2		
			výšková úprava vstupních dveří		komplet		
			oprava fasády jádrovou omítkou do 20 mm		m2		
			zřízení uliční vpusti včetně přípojky délky max 4 m		komplet		
Dílo č. 7	VÚ č.2 - ostatní plochy	Přivádějící komunikace od "Ostraváků" k bývalému spališti 8F	frézování s reprofilací do tl. 5 cm s očištěním		m2		
celkem méněpráce							

Vícepráce (dodatečné požadavky)							
dílo	požadující útvar	lokalita	způsob opravy	rozsah	jedn.	jedn. cena	celkem
Dílo č. 8	VÚ č. 4 - Gumárna	Oprava manipulační plochy před gumárnou (po sanaci opěrné zdi za prohřívárnou VÚ č.4)	řezání AB do tl. 10 cm, bourání a likvidace odpadu		m		
			vyrovnávací vrstva ACL 16		t		
			postřik spoj. asf. emulzí 0,25 kg/m ²		m2		
			ACO 11+ tl. 5 cm		m2		
			celkem za lokalitu				
Dílo č. 9	VÚ č.5 - ostatní plochy	Oprava asf. plochy před garážemi pro zásahová vozidla (požadavek ZBZS)	řezání AB do tl. 10 cm, bourání a likvidace odpadu		m		
			výšková úprava kanalizační vpusti		ks		
			frézování s reprofilací do tl. 5 cm s očištěním		m2		
			infiltrační postřik 0,35 kg/m2		m2		
			vyrovnávací vrstva ACL 16		t		
			postřik spoj. asf. emulzí 0,25 kg/m ²		m2		
			ACO 11+ tl. 5 cm		m2		
			celkem za lokalitu				
		Oprava komunikace před vstupem vlečky Luhov (požadavek SD)	frézování s reprofilací do tl. 5 cm s očištěním		m2		
			postřik spoj. asf. emulzí 0,25 kg/m ²		m2		
			ACO 11+ tl. 5 cm		m2		
			celkem za lokalitu				
Dílo č. 10	VÚ č. 5 - vjezdová brána	Oprava plochy před vjezdem do areálu o.z. TÚU (požadavek STS)	řezání AB do tl. 10 cm, bourání a likvidace odpadu		m		
			vyrovnávací vrstva ACL 16		t		
			postřik spoj. asf. emulzí 0,25 kg/m ²		m2		
			ACO 11+ tl. 5 cm		m2		
			celkem za lokalitu				
celkem vícepráce							