



Dodatek č. 7 ke smlouvě číslo č. 1401 4 7300
o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu

„Vývoj multistatických prostředků a jejich integrace do systému přehledu o vzdušné situaci spolu s využitím ve prospěch C4ISR (MSPSR)“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
 jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
 IČ/DIČ: 60162694/ CZ60162694
 bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
 Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
 číslo účtu: [REDACTED]
 vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Valéria KINŠTOVÁ,
 tel.: [REDACTED]
 email: [REDACTED]
 vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
 Ing. Milan FIALA,
 tel.: [REDACTED]
 e-mail: [REDACTED]
 adresa pro doručování korespondence:
 Sekce vyzbrojování a akvizic MO
 Odbor vyzbrojování pozemních sil
 nám. Svobody 471/4
 160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. ERA a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1141
 se sídlem: Průmyslová 387, 53003 Pardubice
 jehož jménem jedná: Ing. Milan JUREK, předseda představenstva
 IČ/DIČ: 60916427/ CZ 60916427
 bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
 číslo účtu: [REDACTED]
 vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Petr BIČÍK
 tel.: [REDACTED]
 email: [REDACTED]

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

Zbyněk PANOVSKEÝ

tel. [REDACTED]

email: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

ERA a.s.

Průmyslová 387

53003, Pardubice

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se dohodly, v souladu s čl. 7 Smlouvy č. 1401 4 7300 (dále jen „Smlouva“), na následujících změnách a doplňcích Smlouvy formou uzavření tohoto dodatku č. 7 (dále jen „dodatek č. 7“).

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 7 je na základě závěrů z kontrolního dne projektu obranného vývoje, které se konalo dne 31. října 2017 provést změny termínů etap. K posunutí termínů došlo z důvodu náročnosti přípravy systému k provedení vojenských zkoušek (pronájem a poskytnutí vhodných lokalit a odpovídající infrastruktura) a tím k posunu navazujících etap.

Článek 2 Změny a doplňky Smlouvy

Smlouva se mění a doplňuje takto:

1. Ruší se v Článku 4, odst. 1 Smlouvy a nahrazuje se takto:

1. Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. června 2018. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. července 2018 do 26. září 2018.

2. Ruší se v Článku 2, odst. 3 Smlouvy Etapy č. 10 až 12 a nahrazují se takto:

3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:

Etapa č. 10: do termínu 06/18

- Adaptace, konfigurace a realizace předběžných zkoušek MSS-PAR;
- Vojenské zkoušky MSS-PAR;
- Přípravné podnikové zkoušky a spojené podnikové a kontrolní zkoušky MSPSR;
- Vojenské zkoušky MSPSR;
- Návrh na zavedení prototypu a FV do používání v AČR a návrh technických podmínek pro prototyp.

Výstup:

Závěrečná zpráva po vojenských zkouškách, upravený prototyp k MSS-PAR po vojenských zkouškách.

Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách, upravený funkční vzorek MSPSR po kontrolních zkouškách a schvalovacích zkouškách;

Závěrečná zpráva po vojenských zkouškách, upravený funkční vzorek MSPSR po vojenských zkouškách.

Návrh na zavedení prototypu a FV do používání v AČR a návrh technických podmínek.

Etapa č. 11: v termínu od 07/2018 – 09/2018

- Závěrečné oponentní řízení po ukončení řešení projektu.

Výstup:

Zápis ze závěrů oponentního řízení.

Etapa č. 12: v termínu od 07/2018 – 09/2018

- Odevzdání výsledků vývoje po závěrečném oponentním řízení.

Výstup:

Protokol o odevzdání prototypů a FV uživateli.

Článek 3


Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven ve 3 výtiscích o 3 listech, z nichž jeden výtisk obdrží příjemce a dva výtisky poskytovatel. Všechny výtisky mají stejnou platnost.
3. Tento dodatek č. 7 Smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne: 21. 11. 2017

V Praze dne: 24. 11. 2014

Poskytovatel:

.....
 stoupení
 Štefan ŠEREŠ

 Ing. Tomáš DVORÁČEK
 ředitel

.....
 Ing. Milan JUREK
 předseda představenstva

Ing. Ondřej Chlíst MBA Ing. Ivan Pokorník

