

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510000109

číslo smlouvy objednatele: 8500001025

číslo smlouvy zhotovitele: 32/17/DSS

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4,5, 6 ZZVZ

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel č.1:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: Bc. Pavel Panuška, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [posta@suspk.eu](mailto:posta@suspk.eu)

datová schránka: qbep485

telefon: +420 377 172 101

kontaktní osoba ve věcech technických:

PhDr. Monika Klimentová, tel.: +420 379 792 625, e-mail: [monika.klimentova@suspk.eu](mailto:monika.klimentova@suspk.eu)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel“

#### 1.2. Zhotovitel:

**BERGER BOHEMIA a. s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 217 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxx, předsedou představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva

IČO: 453 57 269 DIČ: CZ45357269

telefon: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: [xxxxxxxxxxxxx](mailto:xxxxxxxxxxxxx)

datová schránka: npxnk7i

kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska, tel.:xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: ---

dále jen „zhotovitel“

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi smluvními stranami byla dne 6.9. 2017 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/183 Chrastavice - Hradiště** (dále jen „SOD“).

## III. ZMĚNA SOD

3.1 S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.

3.2 Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.3 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 4.865.431,81 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 1.768.218,37 Kč bez DPH

3.4 Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.4.1 Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD

bez DPH: 20.927.324,00 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 3.097.213,44 Kč bez DPH.

3.4.2 Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

**bez DPH 24.024.537,44 Kč**

3.5 Vzhledem k tomu, že došlo k navýšení rozsahu prací, zároveň se prodlužuje termín dokončení díla z původního termínu 24.11. 2017 na termín dokončení díla do **30.11. 2017**.

## IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění tohoto dodatku vč. příloh, tj. tento dodatek bude uveřejněn v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření tohoto dodatku nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

4.3 Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.4 Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

## V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1, 2 a 3**
- **rozdílový výkaz výměr**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

V Plzni dne

V Plzni dne

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Bc. Pavel Panuška  
generální ředitel

---

**BERGER BOHEMIA a.s.**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
předseda představenstva

**BERGER BOHEMIA a.s.**  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
člen představenstva