

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zajištění inženýrských činností – projekční práce na akci č.0043764000000/2

„Rekonstrukce objektů v Kolovratech – objekt k bydlení u Boudů 1 par. č. 73 a objekt u Boudů 2 par. č. 74/1“ - nové pobočky Domu dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/63

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. objednatel: **Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM**
se sídlem: Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10
zastoupený: Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM
IČ: 45241945
DIČ: CZ45241945

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: **BOGUAJ Stavební inženýrství, s. r. o.**
se sídlem: Kameničky 41, 539 41 Kameničky
zastoupený: Ing. Patrikem Boguajem
zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, č. vložky 26936
Živnostenský list č.j.: ŽÚ/1295/2009/2 u Městského soudu Hlinsko ze dne 9. 12. 2009
Osvědčení o autorizaci: č. 23845 – autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby zapsaný v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod č. 0701009

IČ: 28780736
DIČ: CZ28780736

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

Článek II. PŘEDMĚT SMLOUV

Článek II se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem smlouvy je:

1. provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu, provedení variant studie proveditelnosti, včetně výpočtu nutných investičních nákladů rekonstrukce objektu 1.
2. zpracování podkladů pro účely zadávacího řízení za účelem rekonstrukce sociálního zařízení objektu 1
3. provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu Provedení variant studie proveditelnosti, včetně výpočtu nutných investičních nákladů rekonstrukce objektu 2
4. provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu a zpracování jednostupňové projektové dokumentace – v úrovni provedení potřebné dokumentace pro stavební řízení v rozsahu plánované části rekonstrukce – objekt 1
5. zpracování projektové dokumentace pro realizaci zakázky včetně zadávací dokumentace pro výběr dodavatele – tj. včetně oceněného a slepého položkového rozpočtu (i v digitální podobě) – objekt 1
6. provedení profesních výkonů při nápomoci projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a vyřízení případného stavebního povolení – objekt – 1
7. provedení profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby – zaměření stávajícího stavu a zpracování jednostupňové projektové dokumentace – v úrovni provedení potřebné dokumentace pro stavební řízení v rozsahu plánované části rekonstrukce – objekt 2
8. zpracování projektové dokumentace pro realizaci zakázky včetně zadávací dokumentace pro výběr dodavatele – tj. včetně oceněného a slepého položkového rozpočtu (i v digitální podobě) – objekt 2
9. provedení profesních výkonů při nápomoci projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a vyřízení případného stavebního povolení – objekt – 2
10. provedení profesních výkonů při výkonu autorského dozoru v potřebném rozsahu při vlastní realizaci díla – objekt 1 a objekt 2

pro stavbu: „**Rekonstrukce objektů v Kolovratech – objekt k bydlení u Boudů 1 par. č. 73 a objekt u Boudů 2 par. č. 74/1**“ - nové pobočky Domu dětí a mládeže Praha 10 - Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/63 (dále jen DÍLO) zhotovitelem ve prospěch Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM v rozsahu nezbytném pro úplné a kvalitní provedení DÍLA

DOBA PLNĚNÍ

Článek VI se doplňuje a upravuje takto:

1. Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:
 - Zahájení prací nejpozději do třech dnů po podpisu smlouvy.

Z důvodů odložení vlastní realizace rekonstrukce na rok 2018 a dále v návaznosti na zajištění financování akce a změn v požadavcích na rozsah projekčních prací se doba plnění přizpůsobuje těmto skutečnostem.

- | | |
|--|---|
| • Dle článku II. odstavce 1. této SoD | – nejpozději do 17. 10. 2017 |
| • Dle článku II. odstavce 2. této SoD | – nejpozději do 17. 10. 2017 |
| • Dle článku II. odstavce 3. této SoD | – nejpozději do 17. 10. 2017 |
| • Dle článku II. odstavce 4. této SoD | – nejpozději do 30. 4. 2018 |
| • Dle článku II. odstavce 5. této SoD | – nejpozději do 30. 4. 2018 |
| • Dle článku II. odstavce 6. této SoD | – nejpozději do 30. 4. 2018 |
| • Dle článku II. odstavce 7. této SoD | – nejpozději do 30. 4. 2018 |
| • Dle článku II. odstavce 8. této SoD | – nejpozději do 30. 4. 2018 |
| • Dle článku II. odstavce 9. této SoD | – nejpozději do 30. 4. 2018 |
| • Dle článku II. odstavce 10. této SoD | – průběžně v souladu s průběhem realizace |

2. Místem předání a převzetí se rozumí DDM Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/63

Článek VII.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek VII. se doplňuje a upravuje takto

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení.

Základní cena za celkové dílo činí:

Cena bez DPH	367 800,00 Kč
DPH 21%	77 238,00 Kč
cena celkem včetně DPH	445 038,00 Kč

Rozšíření požadovaných prací dle dodatku č. 1 – bod 1 – 3 článku II:

Cena bez DPH	36 000,00 Kč
DPH 21%	7 560,00 Kč
cena celkem včetně DPH	43 560,00 Kč

Celková základní cena včetně dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH	403 800,00 Kč
DPH 21%	84 798,00 Kč
cena celkem včetně DPH	488 598,00 Kč

z toho ze základní ceny zůstává:**Cena za objekt 1 činí:**

Cena bez DPH	169 000,00 Kč
DPH 21%	35 490,00 Kč
cena celkem včetně DPH	204 490,00 Kč

Cena za objekt 2 činí:

Cena bez DPH	198 800,00 Kč
DPH 21%	41 748,00 Kč
cena celkem včetně DPH	240 548,00 Kč


Článek XVI.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Článek XVI. odst. 1 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku VI. této smlouvy takto:

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: **02. 3. 2017**, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: *14/6/2017*

za objednatele:



za zhotovitele:

