

Dodatek č.2
SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele SML/0252/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále jen „Smlouva“)

Článek I.
SMLUVNÍ STRANY

I.1 Objednatel :

Název : **Město Litomyšl**
Sídlo : **Břf Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl**
Zastoupený: **p. Radomilem Kašparem, starostou města**
IČ : **002 76 944**
DIČ: **CZ 00276944**
Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Litomyšl**
Číslo účtu: **19-926-591/0100**
Kontaktní spojení : **tel.: 461 653 333**
fax: 461 618 416
e-mail: město@litomysl.cz
Osoby oprávněné za objednatele jednat ve věcech :
smluvních : **p. Radomil Kašpar, starosta města**
technických a realizačních : **p. František Zachař, vedoucí odboru rozvoje a investic**

(dále jen „Objednatel“)

a

I.2 Zhotovitel :

Obchodní firma : **Stavební sdružení Boštík s.r.o.**
Sídlo : **Pořčf u Litomyšle 117, 570 01**
zapsaný v rejstříku : **Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15707**
zastoupený : **prokuristou Pavlem Boštíkem**
IČ : **25936484**
DIČ : **CZ25936484**
Bankovní spojení : **[redacted]**
Číslo účtu : **[redacted]**
Kontaktní spojení : **tel.: [redacted]**
fax : [redacted]
e-mail: [redacted]

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech :
smluvních : **Pavel Boštík**
technických : **Ing. Petr Faltys**
realizačních : **Pavel Boštík**

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II.
DÍLO

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečf pro Objednatele dílo specifikované níže v článku II.2 a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo.

II.2 Dílem se rozumí kompletní provedení stavby :

„Stavební úpravy kulturní dům Pohodlí“

podle zadávací dokumentace v zadávacím řízení a podle Obchodních podmínek města Litomyšl.

Na základě dohody smluvních stran se rozšiřuje rozsah prací o vícepráce požadované
objednatelům a mění se ustanovení smlouvy následovně:


**Článek III.
CENA ZA DÍLO**

Původní cena za dílo dle smlouvy	1 904 164,- Kč bez DPH	2 304 038 vč. DPH
Cena za vícepráce dle změnového listu č. 2	56 761,- Kč bez DPH	68 681 vč. DPH
Nová cena za dílo celkem	1 960 925,- Kč bez DPH	2 372 719 Kč vč. DPH

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran :

za Objednatelů :



p. Radomil Kašpa
starosta města Litomyšl

v Litomyšli, dne 24.11.2017

za Zhotovitele :



Ing. Petr Faltys, jednatel

v Poříčí u Litomyšle, dne 23.11.2017

Schváleno usnesením
RaM č. 897/2017
Doporučuji



Stavba

„ Stavební úpravy kulturní dům Pohodlí “

Smlouva o dílo číslo: SML/0252/2017 ze dne: 28. 4. 2017 ve znění jejích dodatků.


ZMĚNOVÝ LIST	ZL/2	Ze dne: 20. 11. 2017
---------------------	-------------	----------------------




Seznam změn (stručný popis každé změny a její zdůvodnění):

Na základě požadavků osadního výboru byly provedeny tyto změny:

1. Odstranění dřevěného obkladu podhledu balkonu a jeho upravení omítkou, doplnění hrany obkladem.
2. Provedení nátěrů a doplnění dřev. prvků (nátěr zábradlí schodiště a galerie – ocelové prvky, teď tam působí ta tmavě hnědá dost rušivě; nátěr zárubní mezi šatnou a výčepem; nátěr trubek topení; zakrytí trubek od topení u podlahy; doplnění madla u schodiště a komplet nátěr madla u schodiště a galerie; práh u dveří na půdu; práh atyp u dveří mezi sálem a chodbou; nová prkna na podestě (jsou tam prkna, která nepůjdou zrenovovat, je na nich nalepena nějaká lepenka)

CELKEM ZMĚNA (SOUČET ZMĚN) :	56 761,- Kč (bez DPH)	68 681,- Kč včetně DPH	
REKAPITULACE CENY DÍLA PO ZMĚNĚ :			
	bez DPH v Kč :	DPH v Kč :	včetně DPH v Kč :
Dosud platná Cena díla dle Smlouvy o dílo:	1 904 164	399 874	2 304 038
Cena Změny :	56 761	11 920	68 681
Cena Díla po Změně:	1 960 925	411 794	2 372 719
VLIV ZMĚNY (ZMĚN) NA SMLUVNÍ TERMÍNY :			
Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude mít vliv na smluvní termíny plnění a na termín dokončení a předání díla dle Smlouvy o dílo.			
PROVEDENÍ ZMĚNY (ZMĚN) :			
Provedení změn dle tohoto Změnového listu bude splňovat podmínky Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek města Litomyšl. Změny budou provedeny ve stejném standardu (co do materiálů a provedení) tak, jak je požadováno a předpokládáno v DPS a ve Smlouvě o dílo.			
SEZNAM PŘÍLOH:			
1. Položkový rozpočet			

ZA ZHOTOVITELE:		
Datum: 20.11.2017	Jméno: Ing. Petr Faltys	Podpis: 

AD PROJEKTANTA : PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 20.11.2017	Jméno: Ing. Petr Faltys	Podpis: 
TDI : PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 20.11.2017	Jméno: František Zachař	Podpis: 
za osadní výbor : PO KONTROLE SE ZMĚNOU SOUHLASÍM		
Datum: 20.11.2017	Jméno: Lenka Vacková	Podpis: 

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2017196	KD Pohodlí - úprava podhledu balkónu
Objekt:	2017196	Podhled balkónu
Rozpočet:	2017196	KD Pohodlí - úprava podhledu balkónu
Objednatel:	Město Litomyšl Bří Šťastných 1000 57020 Litomyšl	IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Stavební sdružení Boštík s.r.o. Poříčí u Litomyšle 117	IČO: 25936484 DIČ: CZ25936484
Vypracoval:		
Rozpis ceny		
		Celkem
HSV		11 688,97
PSV		45 072,05
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		56 761,02
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK
Snížená DPH	15 %	0 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	56 761 CZK
Základní DPH	21 %	11 920 CZK
Zaokrouhlení		0 CZK
Cena celkem s DPH		68 681 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">v _____ dne _____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">_____ Za objednatele</p> </div> </div>		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 162,00	14
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 097,92	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 031,94	32
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 971,13	3
783	Nátěry	PSV			24 447,98	43
784	Malby	PSV			621,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			429,05	1
Cena celkem					56 761,02	100

Položkový rozpočet

S:	2017196	KD Pohodlí - úprava podhledu balkónu
O:	2017196	Podhled balkónu
R:	2017196	KD Pohodlí - úprava podhledu balkónu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						8 162,00
1	611425531	Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou, s použitím suché maltové směsi	m2	5,50000	1 484,00	8 162,00
		kabel od čidla : 10*0,1		1		
		oprava po roštu palubek : 45*0,1		4,5		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						3 097,92
2	974082113	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm	m	10,00000	36,20	362,00
		kabel od čidla : 10		10		
3	766421821	Demontáž obložení stropů palubkami	m2	13,52000	176,00	2 379,52
		(6,8*1,7)+(2,8*0,7)		13,52		
4	766421822	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	13,50000	26,40	356,40
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						18 031,94
5	342267111	Obklad dřevěný rozvodů ústředního topení	m	20,00000	687,00	13 740,00
6	762524108	Položení podlah hoblovaných z fošen, pero, drážka, včetně dodávky leživa, fošny hobl., pero tl. 40mm	m2	1,21000	1 264,00	1 529,44
		podesta schodiště : 1,1*1,1		1,21		
7	766211400	Montáž madel atypických dílčích	m	7,00000	108,00	756,00
8	766695212	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	1,00000	95,50	95,50
		dveře na půdu : 1		1		
9	766695233	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00000	137,50	137,50
		dveře na chodbu : 1		1		
10	61187156	Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	77,50	77,50
		dveře na půdu : 1		1		
11	61187191	Prah dubový délka 125 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00000	205,00	205,00
		dveře na chodbu : 1		1		
12	61191425	Madlo dřevěné, délka 3 m	m	7,00000	213,00	1 491,00
Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové						1 971,13
13	775413110R00	Podlahové soklíky nebo lišty dodávka včetně montáže přibíjené, ze dřeva tvrdého nebo měkkého v, přírodní barvě	m	20,00000	82,60	1 652,00
		hrana balkónu : 2*10		20		
14	783681001R00	Nátěry dřevěných konstrukcí, 2x nátěr , 1x broušení	m2	1,00000	290,00	290,00
		hrana balkónu : 2*10*0,05		1		
15	998775201	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	19,42000	1,50	29,13
Díl: 783 Nátěry						24 447,98
16	78310101	Nátěr kovové konstrukce zábradlí	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00
17	78310102	Nátěr trubek topení	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00
18	783125230	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email	m2	1,20000	156,50	187,80
		nátěr zárubně výčep - šatna : 4,8*0,25		1,2		
19	783681001R00	Nátěry dřevěných konstrukcí, 2x nátěr , 1x broušení	m2	11,24200	290,00	3 260,18
		madlo : 22,5*0,2		4,5		
		zakrytí rozvodů topení : 20*0,25		5		
		podesta : 1,2		1,2		
		prahy : (0,8*0,24)+(1,25*0,28)		0,542		
Díl: 784 Malby						621,00
20	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	13,50000	8,00	108,00
21	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkové, bělost 77 %, dvojnásobné	m2	13,50000	38,00	513,00

Položkový rozpočet

S:	2017196	KD Pohodlí - úprava podhledu balkónu
O:	2017196	Podhled balkónu
R:	2017196	KD Pohodlí - úprava podhledu balkónu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				429,05
22	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27645	188,50	52,11
23	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,27645	249,50	68,97
24	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,27645	614,00	169,74
25	979990161	Poplatek za skládku sutí - dřevo	t	0,27645	500,00	138,23