

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 2.5.2017

Č. j. objednatele 234495/2017 – OSM
Č. j. zhotovitele 17020045

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí**
se sídlem: Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená: Ing. Petrem Kyslíkem, ředitelem odboru správy majetku

bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 916-17228-001/0710

IČ: 45769851
DIČ: CZ 45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn: Ing. Petr Kyslík, ředitel odboru správy majetku
- b) ve věcech technických: Ing. Petr Gangur, garant akce, tel.:+420 224 182 344
- c) ve věcech realizace: Ing. Petr Gangur, garant akce, tel.:+420 224 182 344

2. Zhotovitel: **S com s.r.o.**
se sídlem: Praha 10, Františka Diviše 1534/ 5, 104 00

zápis v Obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 59672

zastoupený: Ing. Svatoplukem Fröhlichem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
číslo účtu: 5001267500 / 5500
IČ: 25668901
DIČ: CZ25668901

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Miloš Sequens 602 231 733
- b) ve věcech technických: Petr Vašíček 724 631 227
- c) zástupce na stavbě: Alexandr Novotný 777 304 095

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:

1. Mění se **článek IV. Doba plnění odstavce 1** takto:

Lhůta dokončení výstavby dle smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 : 31.⁰11.2017
Nová lhůta dokončení výstavby: 16.03.2018

2. Mění se **článek IV. Doba plnění odst. 2** takto:

Mění se časový plán výstavby (harmonogram postupu prací) dle smlouvy o dílo – viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ujednání

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – časový plán výstavby (harmonogram postupu prací).
2. Dodatkem nedotčená původní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 30.11.2017

V Praze dne

Za objednatele:
Česká republika -
Ministerstvo zahraničních věcí

Za zhotovitele:
S com s. r. o.



.....
Ing. Petr Kyslík
ředitel odboru správy majetku



.....
Ing. Svatopluk Fröhlich
jednatel společnosti



S com s. r. o.
Františkov Diviše 1534/5 IČ: 25668901
10 . OD Praha 10 - Uhřetíněves DIČ: CZ25668901

Příloha č. 2 – Časový plán výstavby (harmonogram postupu prací)

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2017

Etapu:

1. Výstavba úložné kabelové trasy dle projektové dokumentace ProtelPro, spol. s r. o. 4-146/14 (Loretánské nám. č. 101/5 až U Kasáren – Trauttmannsdorfský palác)
Do 9.6.2017
2. Vypracování projektové dokumentace a instalace optického kabelu v koncovém bodě Černínský palác (Loretánské nám. č. 101/5), položení kabelu v koncovém bodě Trauttmannsdorfský palác
Do 30.6.2017
3. Instalace optického kabelu v koncovém bodě Trauttmannsdorfský palác (serverovna), vypracování celkové dokumentace skutečného provedení stavby Optického propojení (vnější i vnitřní instalace), předání díla

Do 16.3.2018



 .com

®

S.com s.r.o.
Františka Diviše 1534/5 IČ: 25668901
10 - 00 Praha 10 - Uhřetíněves DIČ: CZ25668901