

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo č. „Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech
Libivá a Květín“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:

Město Mohelnice

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavlem Kubou, starostou
00303038

a

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupen:

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
Ing. Ladislav Jančík - ředitel Oblasti Střed
[redacted] ekonom Oblasti Střed
oba společně na základě plné moci jednat za zhotovitele
ze dne 10. 2. 2017
IČ: 60838744

2.

Předmět dodatku

1. Dne 22. 05. 2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 z důvodu nevyhovujících klimatických podmínek (dešťové srážky), které znesnadňovaly stavební práce na stavebním objektu cyklostezky v k.ú. Libivá a Květín. Dle zápisů ve stavebním deníku nebylo možné od 01. 11. 2017 pokračovat v provádění díla z důvodu podmáčení dotčených pozemků. Vzhledem k umístění stavby a technologii prováděných prací, bylo nutné využívat přilehlé nezpevněné plochy, které se však po vydatných deštích staly nepřístupnými.
3. Objednatel v souvislosti s výše uvedeným a na základě žádosti o změnu termínu dokončení stavby ze dne 1. 11. 2017 doručené Zhotovitelem Objednateli (viz. Příloha č. 1 dodatku č. 3 smlouvy o dílo) rozhodl o změně/doplnění článku III., odst. 1 smlouvy o dílo takto:


III.

Nový termín plnění


Termín zahájení předmětu plnění:	06. 06. 2017
Předpokládaný termín obnovení prací:	01. 03. 2018
Předpokládaný termín ukončení prací:	31. 03. 2018
Lhůta pro předání a převzetí díla:	do 14 dní od ukončení prací
Počátek běhu záruční lhůty celého díla:	ihned po předání a převzetí díla

3.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání rady města dne 23. 11. 2017 usnesením č. 2051/104/RM/2017.
4. Tento dodatek č. 3 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.




V Mohelnici dne 30. 11. 2017


za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



V Olomouci dne 27. 11. 2017


ře
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)

Přílohy:

- příloha č. 1 – žádost zhotovitele o prodloužení termínu

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD MORAVA
Dir.TE
OBLAST STŘED
Blanická 12
787 24 ŠUMPERK / ČR

DIČ : CZ60838744
IČ : 60838744

STRABAG

Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba
U Brány 916/2
789 05 Mohelnice
Česká republika

Vyřizuje/linka:

V Šumperku dne: 01.11.2017

Věc: Žádost o změnu termínu dokončení stavby.

Žádáme Vás tímto o změnu dílčích termínů dokončení stavby „**Cyklodoprava ve městě Mohelnice a místních částech Libivá a Květín**“ dle SOD 841/SATC/071/2017 dle článku III. výše uvedené smlouvy o dílo.

Dodatkem SOD č. 1 ze dne 12. 09. 2017 byl termín dokončení předmětné stavby změněn na 15. 12. 2017. Z hlediska provádění zemních prací je však toto období velmi technologicky nevhodné, což se také potvrdilo zejména v měsíci září a říjnu, které byly srážkově nadprůměrné.

Vzhledem k umístění stavby a technologie prováděných prací, bylo nutné využívat i přilehlé nezpevněné plochy, které se však po vydatných deštích staly nepřístupnými.

Z tohoto důvodu bylo možné v letošním roce realizovat pouze stabilizace podkladních vrstev a kompletní násypy ze štěrkodrtí.

S ohledem na výše uvedené důvody, žádáme o posunutí termínu realizace části z tohoto plnění do vhodnějších klimatických podmínek s termínem dokončení do 12. 04. 2018.

Navrhujeme proto sjednání dodatku ke stávající SoD.

S pozdravem

Vladimír Mareček
vedoucí PJ Šumperk

STRABAG

STRABAG a.s.
odštepny zavod Morava, oblast Střed
Holická 28. 771 49 Olomouc
(17)