

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č.o. PM32406/2017-504, uzavřené níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

2. Zhotovitel:

AQUATEST a.s.

Sídlo: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, v oddílu B, vložce 1189
Zastoupený: Danielem Kraftem, předsedou představenstva
IČO: 44794843
DIČ: CZ44794843
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): [REDACTED]
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

II. Předmět dodatku

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 12. 6. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „Bařův kanál, Vnorovy - Strážnice, oprava opevnění a čištění nánosů“ (dále též „smlouva o dílo“).
2. S ohledem na skutečnost, že je realizace této akce financována z prostředků dotace SFDI, je nezbytné, aby bylo zajištěno plynulé čerpání dotačních prostředků po celou dobu realizace akce. S ohledem na skutečnost, že realizace stavby přechází do následujícího kalendářního roku, je nezbytné, aby byly provedeny v daném kalendářním roku zhotoviteli platby odpovídající čerpání dotace SFDI. Z tohoto důvodu je nezbytné změnit podmínky pro uplatnění zádržného. Celková výše zádržného a jím zajištěný rozsah povinností zhotovitele se nemění.

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující úpravě znění bodu t) VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK – STAVEBNÍ PRÁCE následujícím způsobem:

*t) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za kalendářní měsíc, bude úhrada dílčích faktur provedena až do výše **90 %** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10 %** ceny díla bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělků, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.*

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 345/2015 Sb., o registru smluv.“
4. Dodatek je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATEST a.s.
Daniel Kraft
předseda představenstva