

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

pro realizaci stavby
„15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova“
17TUOIN21

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, 301 00 Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba ve věcech technických:
Luděk Jandoš
e-mail: [XXXX](#), tel.: tel. XXXX, mobil: XXXX

a

SENCO Chaloupek s r.o.

se sídlem Chrástecská 19, 301 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 8680
IČO: 25208748
DIČ: CZ25208748
zastoupená Vladimír Chaloupek - jednatel

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby s názvem „15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova“
(dále jen „dodatek č. 2“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 13.09.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s čl. 5.4. odst. 3 písm. a) bod 5 směrnice MMP QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek smlouvu na realizaci stavby s názvem stavby „**15. ZŠ – rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova II**“ (dále jen „veřejná zakázka“), jejímž předmětem je rekonstrukce pavilonu tělocvičen – dolní budova, a to výměna oken, zateplení východní a západní fasády, zateplení střechy, osazení VZT, úpravy hromosvodu a elektroinstalace, demontáž copilitových výplní včetně ocel. nosných rámu, vyzdívek a stávajících oken, vyzdění nových pilířů z pórobetonových tvárnic, parapetů a na železobetonovém věnci budou vyzděny nadpraží. Stěny budou opatřeny kontaktním zateplovacím systémem EPS70F (dále jen „smlouva“). Smluvní strany rovněž uzavřely dne 01.11.2017 dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se smluvní strany v průběhu realizace stavby dohodly na úpravě termínu dokončení díla.
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že se smluvní strany v průběhu realizace stavby dohodly na úpravě rozsahu a způsobu provádění díla, dohodly se rovněž na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 a je jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnový list“). Smluvní strany prohlašují, že Změnový list považují za jasný, srozumitelný a proveditelný.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnového listu:	196.981,11 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnového listu:	- 276.804,17 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 2 činí celkem:	3.171.276,94 Kč bez DPH
---	--------------------------------

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnový list č. 2 vč. příloh

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.11.2017

V Plzni dne 30.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí OI MMP

.....
Vladimír Chaloupek
jednatel spol. SENCO Chaloupek s r.o.