

DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo
KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ČÁSTI K. Ú. OSEK NAD BEČVOU

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa :	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	, ředitel KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	vedoucí Pobočky Přerov , Ing. Renáta Brundová odborní referenti Pobočky Přerov
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Šumavská 525/33, 602 00 Brno
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č.2“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	

Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Petr Machala

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je snížení počtu měrných jednotek u dílčí části:

- 3.1.1. Doplnění stávajícího bodového pole z původního počtu **1 MJ na 0 MJ**

Ke snížení počtu měrných jednotek došlo z toho důvodu, že pro potřeby KoPÚ ani pro potřeby Katastrálního úřadu – pracoviště Přerov není nutné doplňovat body stávajícího bodového polohového pole.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Snížení ceny v Kč bez DPH
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 500	3 500

Celková hodnota méněprací činí 3 500 Kč bez DPH.

2. Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je zvýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí:

- 3.1.1. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původních **215 MJ na 216 MJ**
- 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení z původních **214 MJ na 215 MJ**
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z původních **214 MJ na 215 MJ**

a hlavního celku:

- 3.3. Mapové dílo z původních **215 MJ na 216 MJ**

Ke zvýšení počtu měrných jednotek u výše uvedených dílčích částí a hlavního celku došlo na základě vyšetřené obvodu KoPÚ.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH	Navýšení ceny v Kč bez DPH
3.1.1.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	216	300	300
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	215	800	800
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	215	800	800
3.3.	Mapové dílo	ha	216	450	450

Celková hodnota dodatečných služeb činí 2 350 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny představují nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy a dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Čl. II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v čl. VI smlouvy o dílo se mění takto:

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	527 750 Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3..) bez DPH	410 500 Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem bez DPH	97 200 Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	15 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 050 450 Kč
DPH 21%	220 595 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 271 045 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 670-2016-521101, č. objednatele č. 2: 03PT – 002714 a č. zhotovitele 8/2016 uzavřená dne 1. 7. 2016 nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 (položkový výkaz činností s termíny ukončení a vyznačenými změnami).

Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č. 1.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 19-10-2017

V Olomouci dne 16-10-2017

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

jednatel

31. 10. 2017
V Brně dne

Za objednatele č. 2:

ředitel Závodu Brno

Příloha:

1. Položkový výkaz činností