

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 29. 9. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

na provedení stavby

Revitalizace melioračních odpadů RO1 a RO2, vč. výsadeb IP8a a IP8b v k.ú. Milenov

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký
kraj**

Sídlo:
zastoupený:

Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

ředitelem

KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

ředitel KPÚ pro

Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

vedoucí Pobočky

Přerov

Pobočka Přerov

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Sídlo:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

jež zastupuje:

ředitel Závodu Brno

kontaktní adresa:

Šumavská 525/33, 602 00 Brno

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: I

právník ŘSD ČR,

Závodu Brno

v technických záležitostech oprávněn jednat:

kontaktní osoba

ŘSD ČR, Závodu Brno

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:

65993390/CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:

Skanska a.s.

Sídlo:

Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín

zastoupený:

, oblastním manažerem a
obchodním
zástupcem,
osobami jednajícími na základě pověření

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

hlavní stavbyvedoucí
stavbyvedoucí

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

26271303

CZ26271303

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je **změna termínu dokončení a předání stavebních prací a výsadby zeleně – Čl. V, bod 5., písm. c) a d) smlouvy o dílo.**

Vlivem nevhodných klimatických podmínek, které zapříčinily podmáčení terénu, došlo k přerušení zemních prací. Tyto budou dále pokračovat až po zlepšení místních podmínek, tzn. po dostatečném (ztuhnutí) zamrznutí stávajícího podmáčeného terénu. Z uvedeného důvodu dochází k časové prodlevě navazujících stavebních prací vč. výsadby zeleně a dílo nebude možné dokončit a předat v původně stanoveném termínu.

Na základě této skutečnosti **se původní znění čl. V, bodu 5. písm. c) a d) mění následovně:**

c. Termín dokončení stavebních prací včetně výsadby zeleně: 31. 5. 2018

d. Termín předání a převzetí stavebních prací a vysazené zeleně: 31. 5. 2018

(protokolární předání a převzetí řádně dokončených stavebních prací a vysazené zeleně)

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č. 1: 1186-2017-521101, č. objednatele č. 2: 03PT-003178 a č. zhotovitele: 76 0102 25981 5 359, uzavřená dne 29. 9. 2017, nemění.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Č.j. objednatelů č. 1: 1186-2017-521101

Č.j. objednatelů č. 2: 03PT-003178

Č.j. zhotovitele: 76 0102 25981 5 359

Dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel č.1, 2 objednatel č. 2 a 2 zhotovitel. Každý z nich má váhu originálu.

Objednatelé i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci dne 08. 11. 2017

V Olomouci dne 08. 11. 2017

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
objednatel č. 1

oblastní manažer
obchodní zástupce
osoby jednající na základě pověření
Skanska a.s.
zhotovitel

V Brně dne 21. 11. 2017

ředitel Závodu Brno
objednatel č. 2