



29340/H/2017-HSPH
Č.j.: UZSVM/H/21743/2017-HSPH

Smluvní strany:

Příkazce: **Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových**
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb.
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,
za kterou právně jedná JUDr. Vladimír Kremlík, pověřený zastupováním pracovního místa
ředitele Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Pověření generální ředitelky Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 17. 8. 2017
IČO: 697 97 111
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník: **IS engineering s.r.o.**
se sídlem: Dvorek 401, 582 22 Přibyslav
zastoupený: Ing. Jiřím Pohořelým, jednatelem společnosti
IČO: 259 75 609
DIČ: CZ25975609
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddíle C, vložka 18277
číslo účtu: Komerční banka, a.s., číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „příkazník“)

(příkazce a příkazník společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1

k Příkazní smlouvě ÚZSVM č. 156/2017 ze dne 3. 8. 2017 (dále jen „Dodatek č. 1“)

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 3. 8. 2017 uzavřely Příkazní smlouvu ÚZSVM č. 156/2017 na realizaci veřejné zakázky „**Výkon technického dozoru investora při rekonstrukci silových rozvodů v sídle OP Havlíčkův Brod**“ (dále jen Smlouva“).
- 1.2 Důvodem uzavření Dodatku č. 1 je, že před započítáním výkonu ve fázi 2 bylo rozhodnuto o snížení rozsahu prací spojených s rekonstrukcí silových rozvodů, čímž dojde ke snížení rozsahu výkonu technického dozoru investora ve fázi 2 (tzv. Méněpráce).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy, a to o snížení ceny za výkon technického dozoru investora ve fázi 2 ve výši dle návrhu příkazníka.
- 2.2 Článek III. bod 1. Smlouvy nově zní takto:
Cena za výkon TDI vychází z krycího listu nabídky ze dne 4. 7. 2017, který je nedílnou součástí Smlouvy jako příloha a z návrhu příkazníka zaslaného dne 20. 11. 2017, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 jako příloha.

Obsah smluvní ceny	bez DPH v Kč	21% DPH	S DPH V Kč
fáze 1	20 000,00	4 200,00	24 200,00
fáze 2	33.600,00	7.056,00	40.656,00
CENA CELKEM	53.600,00	11.256,00	64.856,00

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
- 3.2 Dodatek č. 1 je uzavřen v okamžiku, kdy je podepsán poslední smluvní stranou.
- 3.3 Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které by naplňovaly pojmové znaky obchodního tajemství.
- 3.4 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí příkazce. O počátku účinnosti Dodatku č. 1 bude příkazník příkazcem písemně informován.
- 3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři obdrží příkazce a jeden příkazník.
- 3.6 Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

Příloha: návrh příkazníka na nové znění čl. III. bod 1 ze dne 20. 11. 2017

V Hradci Králové dne :

V Jihlavě dne:

**Česká republika - Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových**

IS engineering s.r.o.

.....
JUDr. Vladimír Kremlík
pověřený zastupováním pracovního místa
ředitele Územního pracoviště Hradec Králové
příkazce

.....
Ing. Jiří Pohořelý
jednatel
příkazník