

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na akci „Herní prvky, Bří Čapků, Moravský Krumlov, pozemek p. č. 840/1, k. ú. Moravský Krumlov“

čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 Moravský Krumlov

zastoupené: Mgr. Tomášem Třetinou, starostou města

zástupce ve věcech technických:

IČ: 00293199

DIČ: CZ00293199

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

1.2. Zhotovitel

FLORA SERVIS s.r.o.
Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno

zastoupený: p. Lubomírem Strakou, jednatelem společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: p. Lubomír Straka, jednatel společnosti

b) technických: p. Lubomír Straka, jednatel společnosti

IČ: 28341627

DIČ: CZ28341627

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

čl. 2 Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna v čl. 3 Termíny plnění – uzavřené smlouvy o dílo, kde se část č. 3 odst. 3.1. nahrazuje textem ve znění:

čl. 3 Termíny plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dodáno do 7. 10. 2016.

čl. 4
Jiná ujednání

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Moravském Krumlově, dne *29.9.2016*

V Brně, dne *4.10.2016*

Za objednatele



Mgr. Tomáš Třetina
starosta Města Moravský Krumlov



Za zhotovitele



FLO
F
C

p. Lubom
jednatel sp





FLORA SERVIS s.r.o.

Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno

držitel certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001

Město Moravský Krumlov
nám. Klášterní 125
672 11 MORAVSKÝ KRUMLOV

vyřizuje dne
p. Lubomír Straka 27.09.2016

Dobrý den,

z důvodu zpoždění prací předešlé akce, kterou realizuje naše firma, Vás žádáme o posunutí termínu realizace zakázky „Herní prvky, Bří Čapků, Moravský Krumlov, pozemek p.č. 840/1. K.ú. Moravský Krumlov“ do 07.10.2016.

Za vzniklé problémy se velice omlouváme a děkujeme za Vaši vstřícnost a pochopení.



S pozdravem
Lubomír Straka za FLORA SERVIS

tel. + fax: 548 211 706
tel.: 548 226 086

e-mail: info@floraservis.cz
www.floraservis.cz

bank. spojení: ČS Brno, a.s. IČO: 28341627
č.ú.: 3223811349/ 0800 DIČ: CZ28341627

