

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 042/1010/2017 ze dne 8.8.2017
ke stavbě: Výstavba vodovodu v areálu hřbitova

Smluvní strany:

Název: **Krnovské vodovody a kanalizace, s.r.o.**
Sídlo: M. Gorkého 816/11, 79401 Krnov
Zastoupený: Ing. Liborem Staňkem, jednatelem společnosti
IČO: 47674148
Kontaktní osoba: Heller Milan

a

Název: **Město Krnov**
Sídlo: Hlavní náměstí 1, 79401 Krnov
Zastoupený: PhDr. Mgr. Janou Koukolovou Petrovou, starostkou města
IČO: 00296139
Kontaktní osoba: Ing. Zdena Šarmanová, Ing. Lenka Andršová

Objednatel mění tímto dodatkem dobu plnění bod 1. čl. II Doba a místo plnění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době od 28/08/2017 do 30/11/2017.

Ostatní ve Smlouvě o dílo č. 042/1010/2017 zůstává v platnosti a nezměněno.

Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 042/1010/2017 byl schválen RM dne 8.11.2017 pod č. usnesení 2693/60.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 042/1010/2017 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží vlastník nemovitosti a 1 vyhotovení obdrží stavebník.

V Krnově dne 24. 11. 2017

V Krnově dne 24. 11. 2017



PhDr. Mgr. Jana Koukolová Petrová
starostka města

Krnovské vodovody a kanalizace s.r.o.
M. Gorkého 816/11 -1-
794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem
IČO: 476 74 148, DIČ: CZ47674148

Ing. Libor Staňek
jednatel společnosti