

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 547/2017/SS

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1, identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800 zastoupeno MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMAN s.r.o.**, se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník, identifikační číslo : 281 77 851, daňové i. č. : CZ28177851, bankovní spojení : ČS a.s., pobočka Mělník, číslo účtu : ██████████ zastoupen : Petr Neumann – jednatel společnosti společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 21.6. 2017 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 547/2017/SS, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce „**Oprava komunikace – ul.Fügnerova**“ v Mělníku.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo „**Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele**“, se na základě požadavku objednatele změnil, byly celkové výměry upraveny, viz. **příloha č.1 tohoto dodatku – Výkaz výměr měněprací a víceprací – Položkový rozpočet (Změnový list ze dne 2.10.2017)**. Náklady na realizaci díla se zvýšily celkem o 171.564,64 Kč bez DPH.
- 2.3. S ohledem na skutečnost, že v předpokládaném termínu realizace díla probíhaly práce firmy Innogy, a.s. na opravách plynovodu a firmy VKM, a.s. na opravách vodovodního a kanalizačního řádu, byl na základě požadavku objednatele nově stanoven termín dokončení díla na 30.10.2017.
- 2.4. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 3 odstavec 3.1. se mění tak, že nově zní: Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami smlouvy ev.č. objednatele 547/2017/SS a tohoto dodatku č.1 nejpozději do 30.10.2017.
- 3.2. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 1.032.887,70 Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.

- 3.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 547/2017/SS ze dne 21.6. 2017 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 796/2017 ze dne 16.10.2017.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1396 / 2017, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1396 /2017, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1396 /2017 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1396 / 2017 a Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.


5. Závěrečná ustanovení dodatku

- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.


- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 4.11...... 2017

V Mělníku dne 2.10......2017



MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta
Město Mělník



Petr Neumann - jednatel
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.

Příloha: VÝKAZ VÝMĚR méněprací a víceprací – POLOŽKOVÝ ROZPOČET – PŘÍLOHA k DODATKU č.1
(Změnový list ze dne 2.10.2017)

Oprava komunikace - ulice Fügnerova , Mělník
VÝKAZ VÝMĚR méněprací a víceprací - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍLOHA k DODATKU č.1
SMLOUVY O DíLO č.547/2017, ze dne 21.6.2017

Rekapitulace méněprací a víceprací

SO 1. ulice Fügnerova ; komunikace zvýšená plocha - méněpráce	- 148 122,22 Kč
SO 1. ulice Fügnerova ; komunikace zvýšená plocha 127 m2 - vícepráce	260 757,38 Kč
SO 2. ulice Fügnerova ; chodník zvýšená plocha - méněpráce	- Kč
SO 2. ulice Fügnerova ; chodník zvýšená plocha 48,7 m2 - vícepráce	34 652,11 Kč
SO 3. ulice Fügnerova ; Inženýrské sítě a dopravní značení - méněpráce	- 6 934,64 Kč
SO 3. ulice Fügnerova ; Inženýrské sítě a dopravní značení - vícepráce	31 212,00 Kč
CELKEM bez daně	171 564,64 Kč
DPH 21%	36 028,57 Kč
CELKEM s daní	207 593,21 Kč

Dle SOD č. 0000547/2017/SS

SO 1. ulice Fügnerova ; komunikace 147 m x 6,1 m , celková plocha 1080 m2	761 465,19 Kč
SO 2. ulice Fügnerova ; chodník 75 m x 2 m , celková plocha 157 m2	57 421,97 Kč
SO 3. ulice Fügnerova ; Inženýrské sítě a dopravní značení	42 435,92 Kč
CELKEM bez daně	861 323,07 Kč
DPH 21%	180 877,84 Kč
CELKEM s daní	1 042 200,91 Kč

Celková cena díla dle skutečně provedených prací a dodávek	1 032 887,70 Kč
DPH 21%	216 906,42 Kč
s daní	1 249 794,12 Kč

V Mělníku 2.10.2017

Petr Neumann - jednatel společnosti

**SO 1. ulice Fügnerova ; komunikace 147 m x 6,1 m , předpokládaná celková plocha 1080 m2
navýšení plochy komunikace 127 m2 , počtu obrubníků 33 ks**

pol.č.	položky rozpočtu	m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN				
	Bourání a odstraňování konstrukcí				
méněpráce	Odfrézování asfaltobetonové vozovky v tl.100 mm		-1080	67,4 -	72 792,00 Kč
vícepráce	Odtěžení kamenné dlažby	m2	756	21,5	16 254,00 Kč
vícepráce	Odstanění živičných krytů přes 200m2 do tl. 100 mm	m2	1207	50,9	61 436,30 Kč
vícepráce	Odkopávky do 100m3 vč. příplatku za lepidlo	m3	15	295,8	4 437,00 Kč
vícepráce	Odvoz výkopku vč. skládkovného	m3	15	343,73	5 155,95 Kč
	Komunikace				
méněpráce	Doplňní podklad.vrstev stabilizací KSC I , do 30% plochy , tl.do 15cm	m2	-324	230 -	74 520,00 Kč
vícepráce	Podklad ze šterkodrtě po odtěžené dlažbě	m2	856	75,7	64 799,20 Kč
vícepráce	Podklad ze šterkodrtě sanace podloží tl. 300 mm	m2	50	208	10 400,00 Kč
vícepráce	Pokládka nových obrubníků do bet.lože C300	m2	33	184,4	6 085,20 Kč
vícepráce	Specifikace - obrubník silniční	ks	33	105,2	3 471,60 Kč
vícepráce	Postřík podkladní vrstvy silniční emulzí		127	21	2 667,00 Kč
vícepráce	Asfaltobetonová podkladní vrstva ACP 16 tl.60mm		127	228,7	29 044,90 Kč
vícepráce	Spojovací asfaltový postřík		127	15,8	2 006,60 Kč
vícepráce	Asfaltobetonová obrušná vrstva ACO 11 tl.50mm		127	215,8	27 406,60 Kč
	ZRN komunikace méněpráce celkem			-	147 312,00 Kč
	ZRN komunikace vícepráce celkem				233 164,35 Kč

VRN							
1	Přesun hmot	méněpráce	%	0,15	0,00	- Kč	
	Přesun hmot	vícepráce	%	0,15	337,25	50,59 Kč	
2	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění	méněpráce	%	2,6	0,00	- Kč	
	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění	vícepráce	%	2,6	337,25	876,84 Kč	
3	Poplatky za skládku	méněpráce	t	0	130	- Kč	
	Poplatky za skládku	vícepráce	t	0	130	- Kč	
	VRN chodník méněpráce celkem					- Kč	
	VRN chodník vícepráce celkem					927,43 Kč	
	Celkem bez DPH (ZRN+VRN)	méněpráce				- Kč	
	Celkem bez DPH (ZRN+VRN)	vícepráce				34 652,11 Kč	

SO 3. ulice Fügnerova ; Inženýrské sítě a dopravní značení

výměna uličních vpustí, rozšíření vodících a signalizačních prvků v profilem neopraveném chodníku

pol.č.	položky rozpočtu	m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN				
	Ostatní konstrukce a práce				
vícepráce	Odkanalizování odvodňovacího žlabu	kpl	1	1042	1 042,00 Kč
vícepráce	Uliční vpusti - dodávka vč. košů	ks	6	2310,5	13 863,00 Kč
vícepráce	Výšková úprava uliční vpusti	ks	2	1760	3 520,00 Kč
vícepráce	Oprava šachty uliční vpusti	kpl	1	5281	5 281,00 Kč
vícepráce	Vodící a signalizační prvky pro osoby s omezenou orientací	kpl.	3	2300	6 900,00 Kč
méněpráce	Vodorovná dopravní značení přechodů pro chodce	kpl	-1	6800	- 6 800,00 Kč
	ZRN inž.sítě a dopr.znač. méněpráce celkem				- 6 800,00 Kč
	ZRN inž.sítě a dopr.znač. vícepráce celkem				30 606,00 Kč

VRN									
1	Přesun hmot	méněpráce	%	0,98	-68	-	66,64 Kč		
	Přesun hmot	vícepráce	%	0,98	306		299,94 Kč		
	Ostatní náklady	méněpráce	%	1	-68	-	68,00 Kč		
2	Ostatní náklady	vícepráce	%	1	306		306,06 Kč		
	VRN chodník celkem	méněpráce				-	134,64 Kč		
	VRN chodník celkem	vícepráce					606,00 Kč		
	Celkem bez DPH (ZRN+VRN)	méněpráce				-	6 934,64 Kč		
	Celkem bez DPH (ZRN+VRN)	vícepráce					31 212,00 Kč		