



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1396 / 2017

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem nám. Míru 1, 276 01 Mělník 1,
identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800
zastoupeno MVDr. Ctíradem Mikešem, starostou
dále jen „**objednatel**“
- 1.2. **SaM silnice a mosty a.s.**, se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa
identifikační číslo 25018094 daňové i. č. CZ25018094
bankovní spojení Komerční banka , číslo účtu
Česká spořitelna a.s., číslo účtu : XXXXXXXXXX
zastoupen Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitelem podniku
společnost zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 972 ,
dále jen „**zhotovitel**“

2. Preambule

- 2.1. Účastníci uzavřeli dne 2.října 2017 smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1397 /2017, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce „**Oprava komunikací – příčné ulice v městské části Blata**“ v Mělníku.
- 2.2. S ohledem na skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy o dílo „**Položkový rozpočet díla dle nabídky zhotovitele**“, se na základě požadavku objednatel změnil , byly celkové výměry upraveny ,viz. příloha č.1 „**Rozpočet – Skutečně požadované práce**“ v lokalitě Blata a viz.příloha č.2 „**Rozpočet – oprava komunikací u Kruhových garáží – náhradní objem prací**“ . Náklady na rea lizaci díla se snížily celkem o 631,- Kč bez DPH .
- 2.3. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku .

3. Předmět dodatku

- 3.1. Článek 5. odstavec 5.1. se mění tak, že nově zní: Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na Kč 1.006.470,14 Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i přiměřený zisk zhotovitele.
- 3.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1396 / 2017 ze dne 2.října 2017 zůstávají beze změny.

4. Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 4.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 804/2017 ze dne 16.10.2017.
- 4.2. Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 4.3. Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění Smlouvy o dílo ev. č. objednatele 1396 / 2017, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.
- 4.4. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 1396 / 2017, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1396 / 2017 ve znění (tohoto) Dodatku č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas splněna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 1396 / 2017 a Dodatek č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen.

5. Závěrečná ustanovení dodatku


- 5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky.
- 5.2. Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. V případě neplatnosti jednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost ostatních ustanovení.
- 5.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
- 5.5. Účastníci prohlašují, že právní jednání spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo z nich nejednal v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že s obsahem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují.

V Mělníku dne 2. 11. 2017

V České Lípě dne 2. 11. 2017



MVDr. Ctirad Mikeš
Starosta
Město Mělník



Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel
SaM silnice a mosty a.s.

- Příloha: 1. Rozpočet – skutečně požadovaný rozsah prací
2. Rozpočet – oprava komunikací u Kruhových garáží – náhradní objem prací

"Oprava komunikací - příčné ulice v městské části Blata" v Mělníku**SKUTEČNĚ POŽADOVANÝ ROZSAH PRACÍ**

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍLOHA k Dodatku č.1 SMLOUVY O DÍLO ev.č.1396 / 2017 , ze dne 2.10.2017

Rekapitulace

SO1 Máchova - Nebeského 1.	140 452,30 Kč
SO2 Máchova - Nebeského 2.	128 835,10 Kč
SO3 Nebeského - Světická 1.	152 004,80 Kč
SO4 Nebeského - Světická 2.	159 904,64 Kč
SO5 Nebeského - Světická 3.	167 105,60 Kč
CELKEM bez daně	748 302,44 Kč
DPH 21%	157 143,51 Kč
CELKEM s daní	905 445,95 Kč

SO1 Máchova - Nebeského 1.

pol.č.		popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN					
	Bourání a odstraňování konstrukcí					
1	Urovnání pláňe současného stavu		m2	240	38	9 120,00 Kč
3	Zhutnění pláňe na únosnost 45 MPa		bm	240	15	3 600,00 Kč
	Komunikace					
1	Spojovací asfaltový postřik		m2	216	18	3 888,00 Kč
2	Asfaltobetonová podkladní vrstva ACP 16 tl.20mm		m2	216	110	23 760,00 Kč
3	Spojovací asfaltový postřik		m2	216	18	3 888,00 Kč
4	Asfaltobetonová ohrusná vrstva ACO 11 tl.40mm		m2	216	220	47 520,00 Kč
5	Pracovní spára - zalití modifikovanou zálivkou		bm	11	90	990,00 Kč
4	Pokládka nových ohrubníků do bet. lože C300		bm	96	230	22 080,00 Kč
5	Specifikace - ohrubník silniční		ks	96	80	7 680,00 Kč
6	Dešťová kanalizace propojení uliční vpusti na stáv.řád		ks	6	1000	6 000,00 Kč
	ZRN komunikace celkem					128 526,00 Kč

	VRN					
1	Přesun hmot	%	1	1285		1 285,26 Kč
2	Vytýčení inženýrských sítí	kpl.	1	3000		3 000,00 Kč
3	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění	%	4	1285		5 141,04 Kč
4	Poplatky za skládku	t	10	250		2 500,00 Kč
	VRN komunikace celkem					11 926,30 Kč
	SO 1 celkem bez DPH (ZRN+VRN)					140 452,30 Kč

SO2 Máchova - Nebeského 2.

pol.č.	popis položky rozpočtu				m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN							
	Bourání a odstraňování konstrukcí							
1	Urovnání pláně současného stavu				m2	230	38	8 740,00 Kč
3	Zhutnění pláně na únosnost 45 MPa				bm	230	15	3 450,00 Kč
	Komunikace							
1	Spojovací asfaltový postřik				m2	207	18	3 726,00 Kč
2	Asfaltobetonová podkladní vrstva ACP 16 tl.20mm				m2	207	110	22 770,00 Kč
3	Spojovací asfaltový postřik				m2	207	18	3 726,00 Kč
4	Asfaltobetonová obrusná vrstva ACO 11 tl.40mm				m2	207	220	45 540,00 Kč
5	Pracovní spára - zalití modifikovanou zálivkou				bm	11	90	990,00 Kč
4	Pokládka nových obručníků do bet.lože C300				bm	92	230	21 160,00 Kč
5	Specifikace - obručník silniční				ks	92	80	7 360,00 Kč
6	Dešťová kanalizace propojení uliční vpusti na stáv.řád				ks	0	1000	- Kč
	ZRN komunikace celkem							117 462,00 Kč

	VRN							
1	Přesun hmot				%	1	1175	1 174,62 Kč
2	Vytýčení inženýrských sítí				kpl.	1	3000	3 000,00 Kč
3	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění				%	4	1175	4 698,48 Kč
4	Poplatky za skládku				t	10	250	2 500,00 Kč
	VRN komunikace celkem							11 373,10 Kč
	SO 1 celkem bez DPH (ZRN+VRN)							128 835,10 Kč

pol.č.	popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN				
	Bourání a odstraňování konstrukcí				
1	Urovnání pláně současného stavu	m2	275		10 450,00 Kč
3	Zhutnění pláně na únosnost 45 MPa	bm	275		4 125,00 Kč
	Komunikace				
1	Spojovací asfaltový postřik	m2	247,5		4 455,00 Kč
2	Asfaltobetonová podkladní vrstva ACP 16 tl.20mm	m2	247,5		27 225,00 Kč
3	Spojovací asfaltový postřik	m2	247,5		4 455,00 Kč
4	Asfaltobetonová obrušná vrstva ACO 11 tl.40mm	m2	247,5		54 450,00 Kč
5	Pracovní spára - zalití modifikovanou zálivkou	bm	11		990,00 Kč
4	Pokládka nových obrušníků do bet.lože C300	bm	112		25 760,00 Kč
5	Specifikace - obrušník silniční	ks	112		8 960,00 Kč
6	Dešťová kanalizace propojení uliční vpusti na stáv.řád	ks	0		- Kč
	ZRN komunikace celkem				140 870,00 Kč

	VRN					
1	Přesun hmot		%	1	1409	1 408,70 Kč
2	Vytváření inženýrských sítí		kpl.	1	3000	3 000,00 Kč
3	Ostatní náklady včetně zkoušek zhotnění		%	3	1409	4 226,10 Kč
4	Poplatky za skládku		t	10	250	2 500,00 Kč
	VRN komunikace celkem					11 134,80 Kč
	SO 1 celkem bez DPH (ZRN+VRN)					152 004,80 Kč

"Oprava komunikací u kruhových garáží" ul.Sportovní v Mělníku

Od Penny přes parkovací zpevněnou plochu včetně příjezdu do posledních kruh.garáží a propojení přes parkovací plochu na ul.Sportovní

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍLOHA Dodatku č.1 SOD ev.č.1396 / 2017 , ze dne 2.10.2017

Rekapitulace

	SO1 Příjezdové komunikace od Penny po parkovací plochu	125 053,95 Kč
	SO2 Komunikace v parkovací ploše podélná a kolmá navazující na ul.Sportovní	133 113,75 Kč
	CELKEM bez daně	258 167,70 Kč
	DPH 21%	54 215,22 Kč
	CELKEM s daní	312 382,92 Kč

SO1 Příjezdové komunikace od Penny po parkovací plochu

pol.č.		popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN					
	Bourání a odstraňování konstrukcí					
1	Zametení stávajícího povrchu		m2	427,56	10	4 275,60 Kč
2	Vyspravení podkladní vrstvy (výtlučky)		m2	427,56	25	10 689,00 Kč
	Komunikace					
1	Spojovací asfaltový postřik		m2	427,56	20	8 551,20 Kč
2	Asfaltobetonová ohrusná vrstva ACO 11 tl.40mm		m2	427,56	220	94 063,20 Kč
3	Pracovní spára - zalití modifikovanou zálivkou		bm	16	95	1 520,00 Kč
	ZRN komunikace celkem					119 099,00 Kč

VRN						
1	Přesun hmot	%	1	1191		1 190,99 Kč
2	Vytýčení inženýrských sítí	kpl.	0	2500		- Kč
3	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění	%	4	1191		4 763,96 Kč
4	Poplatky za skládku	t	0	100		- Kč
	VRN komunikace celkem					5 954,95 Kč
	SO 1 celkem bez DPH (ZRN+VRN)					125 053,95 Kč

SO2 Komunikace v parkovací ploše podélná průběžná a kolmá navazující na ul.Sportovní

pol.č.		popis položky rozpočtu	m.j.	Počet m.	Kč/ m.j.	Celkem bez DPH
	ZRN					
	Bourání a odstraňování konstrukcí					
1	Zametení stávajícího povrchu		m2	324,9	10	3 249,00 Kč
2	Vyspravení podkladní vrstvy (výtlučky)		m2	324,9	25	8 122,50 Kč
3	Výkop rýhy pro silniční obrubník		bm	100	60	6 000,00 Kč
	Komunikace					
1	Pokládka silničních obrubníků do betonu		bm	100	230	23 000,00 Kč
2	Silniční obrubník - specifikace dodávky		ks	100	80	8 000,00 Kč
3	Spojovací asfaltový postřik		m2	324,9	20	6 498,00 Kč
4	Asfaltobetonová ohrusná vrstva ACO 11 tl.40mm		m2	324,9	220	71 478,00 Kč
5	Pracovní spára - zalití modifikovanou zálivkou		bm	4,5	95	427,50 Kč
	ZRN komunikace celkem					126 775,00 Kč

	VRN					
1	Přesun hmot	%		1	1268	1 267,75 Kč
2	Vytýčení inženýrských sítí	kpl.		0	2500	- Kč
3	Ostatní náklady včetně zkoušek zhutnění	%		4	1268	5 071,00 Kč
4	Poplatky za skládku	t		0	100	- Kč
	VRN komunikace celkem					6 338,75 Kč
	SO 2 celkem bez DPH (ZRN+VRN)					133 113,75 Kč