

---

Dodatek č.1  
ke SMLouvĚ O DíLO  
**"Mariánskolázeňský potok – oprava koryta"**

**uzavřené dne 2. 10. 2017 mezi smluvními stranami:**

**1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10  
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50  
bankovní spojení: PPF banka a.s.  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace  
(dále jen "objednatel")

a

**2. Nowastav a.s.**

se sídlem: Malešická 49, 130 00 Praha 3  
IČ: 00565679 DIČ: CZ00565679  
Bankovní spojení: XXX  
číslo účtu: XXX  
zastoupená: XXX  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. B 393  
(dále jen "zhotovitel")

**I.**

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je úprava smluvní ceny v důsledku rozšíření rozsahu prací spočívající v opravě havarijního stavu zastropení části koryta vodního toku, zjištěného při odkrytí konstrukcí a v bourání a zpětném vyzdění navazujícího rozpadajícího se kamenného zdiva.

**II.**

1. Cena díla dle článku V, odst. 1 smlouvy bude navýšena o částku za práce související s opravou havarijního stavu zastropení koryta vodního toku a dále za bourání a zpětné vyzdění navazujícího kamenného zdiva. Důvodem bourání kamenných zdí je jejich havarijní stav.

Jedná se o práce odsouhlasené ve stavebním deníku, viz. příloha č. 1. tohoto dodatku. Cenová kalkulace těchto prací je přílohou č. 2. tohoto dodatku.

- 
2. V článku V. smlouvy Cenové ujednání a platební podmínky se odstavec 1 mění takto: Celková cena za provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši max. **3 287 779,62 Kč bez DPH,** slovy **třimilionydvěstěosmdesátseptisícseptmdesátdevět** korun českých, 62 haléřů (tj. zvýšení o 437 779,62 Kč bez DPH). K uvedené ceně se připočítává DPH podle platných právních předpisů.

### III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

**V Praze dne.....**

**V Praze dne.....**

.....

**Za objednatele:**

Ing. Vladimír **Krchov**, Ph.D.

ředitel organizace

.....

**Za zhotovitele:**

---

Příloha:

Č. 1: zápis ze stavebního deníku

Č. 2: cenová kalkulace prací