

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1 Objednatel:** Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

zastoupené ředitelem Mgr. Alexandrem Zikmundem

se sídlem Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice

zástupce pro věci smluvní

Mgr. Alexandr Zikmund – ředitel školy

zástupce pro věci technické

Mgr. Alexandr Zikmund – ředitel školy

IC: 60096136 (DIČ: CZ60096136 – neplátce DPH)

bankovní spojení MONETA MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice

číslo účtu

e-mail:

(dále jen "objednatel")

**1.2 Zhotovitel:** Stavební firma HUKO s.r.o.

se sídlem Náměstí 14. října 1307/2, 15000 Praha 5

zástupce ve věcech smluvních

Vlastimil Kokeš

IC: 25174533 DIČ: CZ25174533

obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116084

bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Prachatice, číslo účtu

tel.:

(dále jen "zhotovitel")

#### II. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené dne 28. 7. 2017 ve věci „Stabilizace opěrné zdi v ulici Zlatá stezka, Gymnázium Prachatice“, realizované na č. p. 137 v ulici Zlatá stezka v Prachaticích, je změna článku 4.1, upravujícího termíny prováděných prací.

S ohledem na zpoždění dodávky prefabrikovaných dílů stabilizační stěny, nezaviněné dodavatelem stavby a s odkazem na článek 4.2 smlouvy, mění se doba plnění takto:

##### 4.1. Doba plnění

Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

**Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: 1. 8. 2017.**

**Předpokládaný termín zahájení prací: 1. 8. 2017.**

**Doba provádění prací max. do 30. 11. 2017.**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden výtisk obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Prac

za objednatele:

Mgr. Alexandr Zikmund, Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137

ředitel školy

za zhotovitele:

Vlastimil Kokeš

jednatel firmy