

**Dodatek č. 2**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj</b>
sídlo:	Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
zastoupen:	zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou Mgr. Dana Lišková, zástupkyně ředitele
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	CZ 01312774 - není plátcem DPH
dále jen „objednatel“	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EKOTOXA s.r.o. za společnost „EKOTOXA-GEOPORT“</b>
sídlo:	Brno – Černá Pole, Fišova 403/7, PSČ 602 00
zastoupen:	jednatel společnosti Dr. Ing. Jiřím Vrublem Dr. Ing. Jiří Vrubel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail:	
ID DS:	rdb3fk8
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	64608531
DIČ:	CZ64608531
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
dále jen „zhotovitel“.	

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**

**Předmět a důvod dodatku**

1.1. Předmětem dodatku je:

1.1.1. Změna termínu odevzdání celků 3.1.3 a 3.1.5

*Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* **30.3.2018**

*Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* **30.11.2018**

- 1.1.2. ze strany objednatele změna osoby zástupce a osoby oprávněné jednat ve smluvních záležitostech z Ing. Bohumila Dolanského na Mgr. Danu Liškovou.
- 1.2. Důvodem změny termínu *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* je potřeba zvětšení časového prostoru pro vytyčování hranic z technických důvodů nezaviněných zpracovatelem.

Důvodem změny termínu u etapy *Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona* je nesoulad zaměření skutečného stavu drobných usedlostí s průběhem hranic vedených v katastru nemovitostí. Z tohoto důvodu budou takovéto usedlosti zařazeny mezi pozemky řešené. Následné řešení usedlostí bude určeno po zaslání Nárokových listů vlastníků, kde se vlastníci vyzvou, aby potvrdili svůj vstup do řešeného území. Termín dokončení etapy *Zjišťování hranic pozemků neřešených* je tedy v závislosti na termínu odevzdání etapy 3.1.5 *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 28.11.2017

V Brně dne 26.11.2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
zástupkyně ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Moravskoslezský kraj

.....  
**Dr. Ing. Jiří Vrubel**  
jednatel společnosti EKOTOXA s.r.o.,  
vedoucího společníka smlouvy o  
sdružení do společnosti „EKOTOXA-  
GEOPORT“

Příloha:  
Položkový výkaz činností

## Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palkovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	38	750	28 500	30.11.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	2 500	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	740	500	370 000	30.11.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	210	650	136 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	520	1 000	520 000	30.3.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	82	1 350	110 700	30.11.2018
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	4	0	0	30.11.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	950	260	247 000	30.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	2558	60	153 480	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	950	315	299 250	30.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 885 430	<b>30.6.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	950	480	456 000	31.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	60	900	54 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	110	650	71 500	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	900	21 600	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	950	690	655 500	31.3.2020
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 1)	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					1 298 600	
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	950	470	446 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					446 500	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	900	250	225 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					225 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 885 430 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 298 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	446 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	225 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 855 530 Kč</b>
DPH 21% v Kč	809 661 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 665 191 Kč</b>

V Ostravě dne 28.11.2017

V Brně dne 26.11.2017

**Za objednatele:****Za zhotovitele:**

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Dr. Ing. Jiří Vrabel

zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský krajjednatel společnosti EKOTOXA s.r.o., vedoucího  
společníka smlouvy o sdružení do společnosti "EKOTOXA-  
GEOPORT"

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Číslo smlouvy objednatele: 1304-2016-571101/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 88/2016