

Položkový výkaz činností - Příloha č.3 k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Domamyšl

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	2 000	6 000	31.1.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 000	10 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	230	550	126 500	31.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	445	650	289 250	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	96	2 800	268 800	30.9.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	303	2 500	757 500	30.9.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	3 000	15 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	675	200	135 000	31.10.2017
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 000	0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	375	350	131 250	30.11.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 739 300</b>	
Společná hranice s k.ú. Babčice bude šetřena v rámci KoPÚ Babčice						
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	230	600	138 000	31.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	230	150	34 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	500	5 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	10	1 000	10 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	230	900	207 000	28.2.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>424 500</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	675	350	236 250	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>236 250</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	5	2500	12500	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>12 500</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 739 300 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	424 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	236 250 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	12 500 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 412 550 Kč</b>
DPH 21% v Kč	506 636 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 919 186 Kč</b>

V Táboře dne 6.9.2016

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. David Mišík

Ing. Pavel Dvořáček

SPÚ, vedoucí Pobočky Tábor