

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 1754 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Dlouhá 211 – stavební úpravy domu – I. etapa**

1. **Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou organizace
ID datové schránky: rkyk8m9
IČ: 64811069
DIČ: CZ64811069
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 27-315020217/0100
- Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik TO, tel. xxx, email xxx
xxx, vedoucí TO, tel. xxx, email xxx

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** **ERAMONT s.r.o.**
Sídlo: Balbínova 1091, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Pavlem Struhařem, jednatelem společnosti
Telefon: xxx
ID datové schránky: 9rc4fnr
IČ: 26001381
DIČ: CT26001381
Bankovní spojení: xxx
č. účtu: xxx

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Z důvodu rozšíření a zúžení rozsahu díla (přemístění stávající klimatizační jednotky, provedení nátěru oken a výměna žaluzií v místnosti 1.07, dodávka a montáž kuchyňské linky, malba schodiště; menší plocha podlahové krytiny, menší rozsah prací ve dvoře /uzemnění/, neprovedení jednoho prachotěsného předělu, nedodání zábradlí a bezpečnostní mříže) se mění termín dokončení díla, proto se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 6.9.2017 (dále jen „smlouva“) formou dodatku.

II.

- Původní text druhé věty čl. IV. smlouvy „Doba a místo plnění“ se ruší a nahrazuje se novým textem:
Zhotovitel provede a předá dílo: **30.11.2017**
- Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

III.

- Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Hradci Králové dne 21.11.2017

.....
za zhotovitele
Pavel Struhař
jednatel

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne:21.11.2017