

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
č. S913/2017/307**



LCR0895034

**I.**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem**

**Pospíšilem**, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná:

**Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,  
[redacted]

**Ing. Lukáš Vala**, TPŠČ KŘ Šumperk/LS Janovice (technický dozor)  
[redacted]

Fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Janovice, Zámek 12/2, Janovice, 793 42  
[redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Radek Kavka**

IČO: 73004634

DIČ: CZ6608080424

sídlem: Žižkova 1281/12, 795 01 Rýmařov

zapsán v ŽR u MěÚ Rýmařov

zastoupený: **Radek Kavka**, majitel

ve věcech technických jedná: **Radek Kavka**  
[redacted]  
[redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

**II.**

**Předmět dodatku**

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Železná 99 opravy**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/307**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění a čl. IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. Při provádění prací (odkrytí obkladů a omítek) bylo zjištěno napadení částí dřevěné konstrukce hnilobou. Vícepráce se týkají výměny těchto částí konstrukce a její impregnace proti biotickým škůdcům. Bude provedeno osazení dřevěných přířezů pro vyrovnání napadené konstrukce, její opláštění sádkartonem. Při bouracích pracích bylo dále zjištěno, že je nutné vyměnit část kanalizace a odvětrání a provést opravu vlhkých zdí v zádveří. Bylo také rozhodnuto o změně velikosti topných těles vzhledem k velikosti místnosti koupelny. Pro provedení

vícepráci je nutné prodloužení termínu doby plnění. Podrobně viz změnový list stavby a zápis ve stavebním deníku.

### III. D o b a p l n ě n í

Doba plnění dle SOD:	25. 9. 2017
Doba plnění posunutá dle pozdějšího předání staveniště:	16. 10. 2017
Doba plnění dle dodatku č. 1 SOD:	24. 11. 2017
<b>Nově sjednaná doba plnění:</b>	<b>1. 12. 2017</b>

### IV. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	169 829 Kč bez DPH
Vícepráce:	16 102 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 3953 Kč bez DPH

**Nově sjednaná cena: 181 978 Kč bez DPH**

*slovy: jednoosmdesátjednatísícděvětsetsedmdesátosm korun českých.*

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Rýmařově, dne: .....<sup>2.2</sup>-11-2017

V Šumperku, dne: .....<sup>2.3</sup>-11-2017

**Radek KAVKA**  
Provádění staveb a rekon  
Žižkova 12, 795 01 Rýma  
IČ: 73004634 DIČ: CZ66080

Za zhotovitele  
Radek Kavka  
majitel

Za objednatele  
Ing. Tomáš Pospíšil  
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>		Změna č: 2	
		Datum změny: 20.11.2017	
Název veř. zakázky: <b>Železná 99 opravy</b>			
Číslo. zakázky: <b>S913/2017/307</b>			
Zhotovitel: <b>Radek Kavka</b>			
Objednatel: <b>Lesy České republiky, s.p.</b>			
Název akce (majetku): <b>Železná 99</b>	Charakter akce: I <b>(N)</b> IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
<p><b>Popis změny:</b>          Prodloužení termínu dokončení stavby na základě níže uvedených důvodů.          Po odstranění kachliček a omítky v koupelně bylo zjištěno, že dřevěná stěna je poškozená hnilobou. Na místě bylo rozhodnuto o odstranění degradovaných částí dřevěné konstrukce a ošetření ochrannou impregnací na dřevo proti biotickým škůdcům. Dále bude provedeno osazení dřevěných přířezů pro vyrovnání a zpevnění degradované konstrukce, opláštění vodovzdorným SDK ošetřeným hydroizolační stěrkou. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že je nutné vyměnit část kanalizace a odvětrání nad rámec PD. Dále bylo nutné provést vyčištění nefunkčních odpadů v kuchyni (patro). Pro zjištění správného napojení odpadů bylo nutné provést bourací a zdíci práce v přízemí. Dále bylo nutné provést opravu částí vlhkých a popraskaných omítek v zádveří u zadního vchodu do domu. Při místním šetření bylo dále rozhodnuto o změně velikosti koupelnových těles vzhledem k velikosti místností koupelny a WC.          Blíže viz SD a rozpočty.</p>			
<p><b>Zdůvodnění změny:</b>          Při realizaci stavby bylo zjištěno, že je nutné provést práce nad rámec rozpočtu. Viz výše.</p>			
Posouzení změny-autorský dozor projektanta: AD nebyl sjednán.		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO
	do ceny:		Termín dokončení do: 1.12.2017
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,00 N: 3.953,00		Celková cena z SOD: <b>169.829,-</b>
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 0,00 N: 16.102,00		Změna č. 2 <b>181.978,-</b>
Konečná celková cena akce po změně			<b>181.978,-</b>
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			<b>181.978,-</b>
Zástupce zhotovitele - jméno:	Radek Kavka	Datum: 20.11.2017	
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Lukáš Vala	Datum: 20.11.2017	
Lesní správce- seznámen	Ing. Pavel Koždoň	Datum: 21.11.2017	
Přílohy: zápisy v SD			
Poznámka:			



## Položkový rozpočet

Stavba : Železná 99 opravy	Rozpočet:
Objekt : vícepráce dodatek č. 2	

P.č.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč bez DPH)
<b>Díl:</b>	<b>Oprava</b>				
	<b>Koupelna s WC</b>				
1	OSB deska 12 mm	m2	2,30	175,00	402,50
2	GKB sadrokarton 12,5 mm - 120x200	ks	2,70	215,00	580,50
3	SM přířezy 200 mm x 40 mm x 1,4 m	ks	7,00	65,00	455,00
4	montážní pěna profi	ks	4,00	142,00	568,00
5	impregnační ochranný prostředek Bochemit	l	0,30	187,00	56,10
6	bandáž sklokeramická na SDK	bal	1,00	55,00	55,00
7	spojovací prostředky SDK, OSB	kpl	1,00	87,00	87,00
8	vydlabání uhnílych částí trámů úklid (3,06 m2, tl. 3 - 16 cm)	hod	9,00	205,00	1845,00
9	zabroušení trámů, nástřik impreg. ochr. prostředku 2x	hod	3,00	205,00	615,00
10	Montáž a vyrovnání SM přířezů 200 mm x 40 mm x 1,4 m	hod	6,50	205,00	1332,50
11	Montáž OSB + GKB	hod	2,50	205,00	512,50
12	výměna litin svodu k odvětrání - 270 cm, prům. 50-70 mm	kpl	1,00	950,00	950,00
13	koupelnové těleso - 1320 x 600	ks	1,00	1685,00	1685,00
14	koupelnové těleso - 1680 x 750	ks	1,00	2268,00	2268,00
	<b>Oprava stěny v zadveři u zadního vchodu</b>				
15	sanační omítka Quick-Mix SAN-4	kg	30,00	11,00	330,00
16	osekání, oprava, zapravení - 7 m2	hod	7,00	205,00	1435,00
	<b>Ostatní</b>				
17	demonáž stěny v přízemí pro připojení odpadů do svodu k jínce + oprava	hod	5,00	205,00	1025,00
18	čištění ucpaného odpadu v kuchyni (2NP) čisticí tlak. spirálou + chemicky	kpl	1,00	1900,00	1900,00
	<b>Celkem oprava</b>				<b>16 102,10</b>
	<b>Celkem oprava po zaokrouhlení</b>				<b>16 102</b>

Radek Kavka  
 Žižkova 12  
 795 01 Rýmařov  
 IČ: 73004634

[06]  
 Lesy České republiky, s.p.  
 se sídlem Přímý slova 1103/19, Nový Hradec Králové  
 500 08 Hradec Králové  
 IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
 Krajské ředitelství Šumperk  
 Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

Denní záznamy stavby	Datum
<p>Po vyzkoušení kování a ověření s kování          byla zjištěna, že dřevina skřev je přiléhavá          kvalitní. Na místě bylo provedeno          a odstavěním dřevostrojů čepů dřeviny          šrotování a vložení odstavěním dřeviny          na dřevě pro kování štěrku. Dále          bude provedeno posazení dřeviny kování          pro dřeviny a dřeviny dřevostrojů          dřeviny, odstavěním dřevostrojů SDE          dřeviny dřevostrojů dřeviny. Při          kování pro kování bylo zjištěno, že místo          dřeviny na dřevě a kování dřeviny          dřeviny je s dřevostrojů dřeviny dřeviny          štěrku dřeviny na dřevě dřeviny P.D. Po odstavěním          dřeviny a dřeviny bylo zjištěno, že místo          na dřevě dřeviny je s dřevostrojů dřeviny a          dřeviny štěrku na dřevě a dřeviny.          Dřeviny s dřevostrojů dřeviny dřeviny          dřeviny dřevostrojů dřeviny do 24. 11. 2014.</p>	18. 9. 2014
	
<p>PRÁČNÍ DOBA : 6<sup>00</sup> - 18<sup>00</sup></p>	18. 9. 2014
<p>PRÁČNÍ : RADEK KAUBA</p>	+ MČ
<p>MARTIN KAUBA</p>	zabováno
<p>PRÁČE :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstavěním dřevostrojů dřeviny</li> <li>- dřevostrojů</li> <li>- dřevostrojů dřevostrojů</li> <li>- kování dřeviny</li> <li>- dřeviny</li> <li>- dřevostrojů dřevostrojů</li> </ul>	
	

Denní záznamy stavby	Datum
<p>Na uzavření prací pro výhledovou výstavbu střešní konstrukce a izolace nad podlaží 7D. Dále pro výhledovou rekonstrukci a naprojektování osvětlení a sušičů s potrubím. Z důvodu výhledové výstavby naprojektováno bylo nutno provést kování a izolaci podle naprojektované výstavby a střešní (součástí 2. úseku). Dále bylo nutno provést opravy části pláště a příslušných omítek a předat je k dodání materiálu do úlohu. Při uzavření výstavby dále pokračovat s omítkou střešní konstrukce k výhledové výstavbě a izolaci střešní konstrukce s velikostí 1320 x 600. Na příslušných pracích pokračovat s izolací a naprojektování. Na příslušných pracích bude pokračováno s výhledovou výstavbou a izolací č. 2. S. 507.</p>	14.11.2017
PRACOVNÍ DOBA : 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>	14.11.2017
PŘÍTOMNÍ : RADEK KAUKA	Venk. + 1C
MARTIN KAUKA	Zatěženo
PRÁCE : - odstranění osvětlení omítek (práce) - povrchová podhledu (práce) - kování omítek (práce) - uzavření povrchu (práce) - zabudování zařízení, příslušenství (práce) - malby (práce)	Venk. + 200
PRACOVNÍ DOBA : 6 <sup>00</sup> - 18 <sup>00</sup>	16.11.2017
PŘÍTOMNÍ : RADEK KAUKA	Venk. 0C
MARTIN KAUKA	palebná
PRÁCE : - povrchová podhledu práce - povrchová podhledu práce - kování omítek práce - kování omítek práce	Venk. + 200